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                              Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 na realizaci stavby  

s názvem 
„Náplavka Radbuza“ 

15TUOIN05 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:         XXXX 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
Pavel Ulč 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
STAVMONTA spol. s.r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 1085 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:    XXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Ivo Paulus 
tel. XXXX e-mail: XXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/001844  

(dále jen “Dodatek č. 1“). 
 
 
 
 

mailto:ulc@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Náplavka Radbuza“ (dále jen „Veřejná zakázka“),  zadávané v otevřeném 
řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava stávající bermy v korytě řeky 
Radbuzy na pobřežní komunikaci v délce cca 550 m pro konání nejrůznějších společenských 
aktivit, táhnoucí se podél Anglického nábřeží v úseku mezi ulicemi Americká a Tyršova v rozsahu 
stanoveném zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).  
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby byla zjištěna odlišná geologie v korytu 
řeky pro zarážení štětových stěn, čímž vznikla nutnost každou štětovku předvrtávat, a dále byl 
zjištěn horší stav betonových konstrukcí, než jaký předpokládal provedený průzkum v rámci 
projektové přípravy a s tím souvisí i náročnější sanace, dohodly se Smluvní strany na provedení 
dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i 
„Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle 
Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). V souvislosti s realizací Víceprací bylo nutné zohlednit i změnu 
technologických postupů a jejich vliv na termín dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem ke 
skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, 
že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku 

č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:        6.882.203,51 Kč bez DPH 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:                52.643,92 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se navyšuje o:        6.829.559,59 Kč bez DPH  
a činí celkem:                 54.965.976,22 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. 

odst. 4.1. Smlouvy je následující: 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

 předání a převzetí staveniště:       na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:       dnem předání staveniště 

 
 dokončení stavebních prací:      do 15.06.2019 
 předání a převzetí díla:        do 15.06.2019 
 odstranění zařízení staveniště a  

vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:  do 30.06.2019 
 Vydání kolaudačního souhlasu:      do 30.06.2019 

 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 6.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne  01.02.2019 
                   
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník       Ing. Milan Leška          
vedoucí OI MMP       jednatel společnosti STAVMONTA spol. s.r.o. 


