
Harmonogram prací - Kabelový kanál K1 Letiště Praha - kabelové lávky
Měsíc Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen

Týden 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Popis činností

Výroba  a dodávka materiálu - I.etapa

Montážní a sanační práce - I.etapa

Revize a předání díla - I.etapa  

Výroba  a dodávka materiálu - II.etapa

Montážní a sanační práce - II.etapa

Revize a předání díla - II.etapa  

Legenda provádění prací:

Montážní a sanační práce 

 Výroba  a dodávka materiálu

Revize a předání díla

POZNÁMKA: - Uvedený harmonogram je uváděn v týdnech

 


