
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 318144440. 
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p, T.E.P.Z,, s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Vítězná 718, Ratíškovice 696 02

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Štěpán Pospíšil 
a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

IČ: 01950258
DIČ: CZ01950258

Jednající:
Zdeněk Bábíček

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Zdeněk Bábíček

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 318144440 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 21.1.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 4.2.2019 tj. 2 týdnů
Předání místa těžby do: 4.3.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X

okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0,- Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto 
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 318144440.

V Brně dne 28.1.2019
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LESYČit Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 318144440 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: T.E.P.Z., s.r.o.
Žádost ze dne: 18.1.2019 Porosty: NT Množství celkem: 1500 m3

Původní termín ukončení těžby: 21.1.2019 Původní termín předáni pracoviště: 4.3.2019

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

310G 12 60% ANO 4.2.2019

313C9 80% ANO 4.2.2019

310 D 8 90% ANO 4.2.2019

Prohlášení revírníka: Prodloužení schvaluji z hlediska extrémních přírodních podmínek.

Prohlášení LS: Souhlasíme s prodloužením termínu těžby z důvodu nepřízni­
vých klimatických podmínek do 4.2.2019.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) Neschváleno Schváleno s poplatkem

Podmlnkv:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí



T.E.P.Z., s. r.O:

Vítězná 718, CZ - 696 02 Ratíškovice

Lesy České republiky, s.p. 
KŘ Brno
Ing. Štěpán Pospíšil

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážený pane Inženýre,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 318144440 na revíru 
13. Boskovice. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí termínu 
těžby do 4.2.2019.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar !

V Ratíškovicích dne 18.1.2019

Ing. Josef Kaňka 
Vedoucí výroby

http://www.firma-petra.cz
mailto:petra@firma-petra.cz



