
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 82/KSÚS/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: JHP/SDI/CA-14-143/15/0016

 (
DODATEK 
SMLOUVY O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE
)[image: ]Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:	Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00	
IČO:		00066001
DIČ:	 	CZ00066001
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
č. smlouvy: 82/KSÚS/2014
	(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

	a

	STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO:		60838744
DIČ:		CZ60838744
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jedná Ing. Karel Frankota, Ing. Irena Sedmíková, na základě plné moci ze dne 4.1.2016 jednající společně 
č. smlouvy: JHP/SDI/CA-14-143/15/0016
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2015 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/3291 Vrbčany, most ev.č. 3291-2“ a dále dodatky č. 1 a 2 k této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“), zvýšení výměr u jiných položek a vytvoření položek nových (dále jen „Vícepráce“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 2 813 468,31 Kč bez DPH, 3 404 296,66 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem XI.15. Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
5. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek XI.1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
	Cena stavby bez DPH
	DPH 21 %
	Celková nabídková cena stavby

	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	11 503 970,96 Kč
	2 415 833,90 Kč
	13 919 804,86 Kč


2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
III. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby
Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 4.1.2016

V Říčanech dne 26.9.2016	V Praze dne 26.9.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
	


_____________________________________
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	


________________________________________                                         
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha 
Ing. Karel Frankota
 Ing. Irena Sedmíková
 na základě plné moci ze dne 4.1.2016 jednající společně 
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