
Harmonogram prací - Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy

11.2.-17.2 18.2.-24.2. 25.2.-3.3. 4.3.-10.3. 11.3.-17.3. 18.3.-24.3. 25.3.-31.3. 1.4.-7.4. 8.4.-14.4. 15.4.-21.4. 22.4.-28.4. 29.4.-5.5. 6.5.-12.5. 13.5.-19.5. 20.5.-26.5. 27.5.-31.5.
křídla oken přízemí
křídla oken patro
rámy oken přízemí
rámy oken patro
křídla vrata
rámy vrata
křídla dveře
rámy dveře


