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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. SML/0333/18 
na zhotovení projektové dokumentace 

na stavbu 

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ” 
a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení  
na stavbu 

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ” 
a 

Smlouvě 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 o výkonu autorského dozoru  
na stavbu 

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ”  
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel PROKOP MOSTY s.r.o.    

Adresa:     Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27721405 

DIČ:      CZ27721405   

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Účel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku 

příkazní smlouvy.  

 

Změna termínu splnění dílčí částí závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění dílčí části závazku 

z příkazní smlouvy 

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění 

dílčí části závazku příkazní smlouvy je bezdůvodné časové prodlení ze strany městského úřadu 

v Luhačovicích při vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení. Žádost o vydání koordinovaného stanoviska byla zhotovitelem – příkazníkem podána na 

MÚ Luhačovice dne 15. 7. 2018. Koordinované stanovisko bylo MÚ Luhačovice doručeno 

zhotoviteli – příkazníkovi až 10. 10. 2018. Z důvodu časového prodlení MÚ Luhačovice při 

vydání koordinovaného stanoviska, nebylo možné podat žádost o vydání územního rozhodnutí v 

takovém termínu, aby byl ze strany zhotovitele – příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze 

SoD a termín splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy.  

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2., písm. a)  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

b) předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 

odborného odhadu stavebních nákladů::  

dne 28. 02. 2019 

 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                

 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:  

dne 28. 02. 2019 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O 

zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 
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4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 30.1.2019        

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 
   


