Smlouva o dílo

(vzorová – stavební práce s potřebou zřízení koordinátora BOZP na staveništi NEEKONOMICKÁ ČINNOST)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

DEV COMPANY, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
sídlo:

ČS. legií 145/18, 7020 00 Ostrava 

IČ:


47679620
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4298
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Marek Vavrečka
ve věcech technických:


Ing. Rostislav Lindovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Rostislav Lindovský
stavbyvedoucí:
Ing. Libor Hlisníkovský
ČKAIT: 1100406
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 20.11.2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnská v Jindřichově Hradci, vypracovaná Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20 625 00 Brno, zakázka č. 17179  z1/2018
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20 625 00 Brno, zakázka č. 17179  z1/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· geometrický plán

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 966, 967, 969/1, 982, 983 k. ú. Jindřichův Hradec 
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 018 311,57Kč

DPH 21%



1 263 845,43Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 282 157,-Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

4. 3. 2019
Dokončení prací:           31.5.2019  (hodnotící kritérium, účastník upřesní vlastní lhůtu realizace, maximální délka realizace do 30. 8. 2019)
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 960/31R/2018 ze dne 24. 10. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1114/35R/2018 ze dne 5. 12. 2018
V Ostravě dne 18. 1. 2019


V Jindřichově Hradci dne 1. 2. 2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Marek Vavrečka, jednatel



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Já, níže podepsaný zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že žádnou část veřejné zakázky nemám v úmyslu zadat poddodavatelům.
Dne: 20. 11. 2018
-------------------------------------------------------------------

Ing. Marek Vavrečka, jednatel
	[image: image1.png]




	
	Aspe
	
	Firma: Firma
	
	Strana:
	
	1
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soupis objektů s DPH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	17179 - Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnské v Jindřichově Hradci
	
	

	
	
	Varianta:
	
	ZŘ - 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	               6 018 311,57 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	               7 282 157,00 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Objekt 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Popis 
	 OC 
	
	 DPH 
	
	
	
	
	
	 OC + DPH  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 SO 002 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Všeobecné konstrukce a práce 
	      317 820,00 Kč 
	
	       66 742,20 Kč 
	        384 562,20 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 SO 182 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Dopravně inženýrská opatření 
	      367 498,00 Kč 
	
	       77 174,58 Kč 
	        444 672,58 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 SO 201 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Oprava zdi 
	   5 332 993,57 Kč 
	
	  1 119 928,65 Kč 
	     6 452 922,22 Kč 
	


	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	17179 - Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnské v Jindřichově Hradci
	
	
	
	

	číslo a název SO
	SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	 
	 
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	1
	02510
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu
	KPL       
	   1,000
	  14 500,00
	  14 500,00

	2
	02520
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu
	KPL       
	   1,000
	  18 500,00
	  18 500,00

	3
	02730
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
vytyčení všech sítí a ochrana všech sítí
	KPL       
	   1,000
	  22 000,00
	  22 000,00

	4
	02811
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
Přebírka základové spáry a zhodnocení zdi/skály po ubourání - geotechnikem
	KPL       
	   2,000
	  28 000,00
	  56 000,00

	5
	02910
	a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
geodetiské sledování během stavby + zaměření skutečného stavu po provedení stavby
	KPL       
	   1,000
	  25 000,00
	  25 000,00

	6
	02910
	b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
vytyčení stavby
	KPL       
	   1,000
	  18 500,00
	  18 500,00

	7
	02940
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Vypracování RDS
	KPL       
	   1,000
	  18 500,00
	  18 500,00

	8
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
Vypracování DSPS
	KPL       
	   1,000
	  25 000,00
	  25 000,00

	9
	02946
	 
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
fotodokumentace stavby
	KPL       
	   1,000
	  14 500,00
	  14 500,00

	10
	03100
	 
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL       
	   1,000
	  65 000,00
	  65 000,00

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  277 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	11
	916811
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ
Příčné zaplocení komunikace, výška plotu 1,8 m.
	M         
	   64,000
	   420,00
	  26 880,00

	12
	916813
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
Příčné zaplocení komunikace, výška plotu 1,8 m.
	M         
	   64,000
	   210,00
	  13 440,00

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  40 320,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  317 820,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  317 820,00


	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	17179 - Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnské v Jindřichově Hradci
	
	
	
	

	číslo a název SO
	SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	 
	 
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	1
	914122
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 16 týdnů
	KUS       
	   50,000
	   210,00
	  10 500,00

	2
	914123
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 16 týdnů
	KUS       
	   50,000
	   110,00
	  5 500,00

	3
	914129
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 16 týdnů
	KSDEN     
	  5 600,000
	   5,00
	  28 000,00

	4
	914222
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 16 týdnů
	KUS       
	   6,000
	  4 500,00
	  27 000,00

	5
	914223
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 16 týdnů
	KUS       
	   6,000
	   450,00
	  2 700,00

	6
	914229
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení - pronájem včetně sloupků 24 týdnů
	KSDEN     
	   672,000
	   25,00
	  16 800,00

	7
	916132
	 
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
	KUS       
	   2,000
	  35 000,00
	  70 000,00

	8
	916133
	 
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
	KUS       
	   2,000
	  15 000,00
	  30 000,00

	9
	916139
	 
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
	KSDEN     
	   224,000
	   210,00
	  47 040,00

	10
	916312
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
	KUS       
	   2,000
	   210,00
	   420,00

	11
	916313
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
	KUS       
	   2,000
	   145,00
	   290,00

	12
	916319
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN     
	   224,000
	   155,00
	  34 720,00

	13
	916722
	 
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
přechodné dopravní značení - 16 týdnů (pronájem)
	KUS       
	   112,000
	   410,00
	  45 920,00

	14
	916723
	 
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - 164 týdnů (pronájem)
	KUS       
	   112,000
	   210,00
	  23 520,00

	15
	916729
	 
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení - 16 týdnů (pronájem)
	KSDEN     
	  12 544,000
	   2,00
	  25 088,00

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  367 498,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  367 498,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  367 498,00


	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	17179 - Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnské v Jindřichově Hradci
	
	
	
	

	číslo a název SO
	SO 201 - Oprava zdi
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	SO 201 - Oprava zdi
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	 
	 
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
nevhodná zemina z výkopů, vč. uložení na skládku
	M3        
	   106,492
	   850,00
	  90 518,20

	2
	014102
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
beton, železobeton, kámen
	T         
	   159,464
	   350,00
	  55 812,40

	3
	014112
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
podkladní vozovková vrstva
	T         
	   32,340
	   250,00
	  8 085,00

	4
	02730
	a
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
úprava polohy kabelu VO, repasování stávající lampy VO, vč. zkrácení a osazení na zídku a napojení na kabel VO
	KPL       
	   1,000
	  14 500,00
	  14 500,00

	5
	02730
	b
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
úprava polohy CETIN
	KPL       
	   1,000
	  16 500,00
	  16 500,00

	6
	02730
	c
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
úprava polohy E.ON
	KPL       
	   1,000
	  18 500,00
	  18 500,00

	7
	02741
	 
	PROVIZORNÍ MOSTY
provizorní přemostění přes náhon pro potřeby stavby, NÁVRH JE VĚCÍ ZHOTOVITELE
	M2        
	   22,500
	  4 250,00
	  95 625,00

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  299 540,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	8
	113324
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM
podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu
	M3        
	   27,600
	   210,00
	  5 796,00

	9
	113334
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM
podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu
	M3        
	   14,700
	   310,00
	  4 557,00

	10
	113484
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM
odstranění chodníku ze zámkové dlažby
	M3        
	   22,925
	   185,00
	  4 241,13

	11
	113534
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
odstranění kamenných obrubníků, vč. odvozu na skládku investora
	M         
	   45,000
	   185,00
	  8 325,00

	12
	11372E
	 
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2
cca v tl. 100 mm, včetně odvozu na skládku investora
	M3        
	   24,700
	  2 450,00
	  60 515,00

	13
	12110
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
sejmutí ornice v tl. 0,20 m, vč. odvozu na meziskládku
	M3        
	   16,000
	   245,00
	  3 920,00

	14
	12573
	 
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
humozní vrstva zeminy, výkop ze zemníku
	M3        
	   16,000
	   810,00
	  12 960,00

	15
	128914
	 
	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 5KM
výkop pro zeď, vč. odvozu
	M3        
	   77,182
	   285,00
	  21 996,87

	16
	132934
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM
svislé rýhy pro trativody
	M3        
	   1,710
	  1 250,00
	  2 137,50

	17
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
humozní vrstva zeminy
	M3        
	   16,000
	   285,00
	  4 560,00

	18
	17180
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
provizorní most - podsyp u opěr ze štěrkodrti + nájezdové rampy, vč. odstranění a odvozu na skládku
	M3        
	   16,960
	   410,00
	  6 953,60

	19
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp rýhy dříve vykopanou zeminou
	M3        
	   1,710
	   185,00
	   316,35

	20
	17481
	a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp zeminou pod chodníkem
	M3        
	   9,902
	   810,00
	  8 020,62

	21
	17481
	b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obysp chráničky pískem
	M3        
	   10,980
	   920,00
	  10 101,60

	22
	18090
	 
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
urovnání ploch po stavbě - v místech ohumusování (dle pol. 12110)
	M2        
	   80,000
	   410,00
	  32 800,00

	23
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
úprava povrchu pláně - vyspádování
	M2        
	   203,000
	   150,00
	  30 450,00

	24
	18223
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
ohumusování části u mostu, vč. dovozu z meziskládky
	M2        
	   80,000
	   210,00
	  16 800,00

	25
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2        
	   80,000
	   145,00
	  11 600,00

	26
	18247
	 
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
2x ošetřování trávníku
	M2        
	   160,000
	   15,00
	  2 400,00

	27
	18481
	 
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
ochrana stromů
	M2        
	   18,000
	  1 100,00
	  19 800,00

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  268 250,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	 

	28
	21202
	 
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM
drenáž DN 100mm, vč. geotextílie okolo drenáže
	M         
	   62,000
	   410,00
	  25 420,00

	29
	21361
	 
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
drenážní geotextílie za rubem zdi
	M2        
	   51,000
	   120,00
	  6 120,00

	30
	26142
	 
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM
vrty pro přikotvení stěny ke skále (hřebíky)
	M         
	   265,500
	  1 250,00
	  331 875,00

	31
	26143
	 
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM
vrty pro přikotvení opěr do skály vlepených do vývrtu (GEWI system)
	M         
	   48,800
	  1 450,00
	  70 760,00

	32
	281451
	 
	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
nadspotřeba injektáže, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	M3        
	   3,616
	  28 500,00
	  103 056,00

	33
	289314
	a
	STŘÍKANÝ BETON DO C25/30
stříkaný beton s výztužnou KARI sítí, vč. přikotvení sítě
	M3        
	   20,367
	  1 850,00
	  37 678,95

	34
	289314
	b
	STŘÍKANÝ BETON DO C25/30
stříkaný beton pro případ vylomení většího množství kamene při demolici, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	M3        
	   10,000
	  1 850,00
	  18 500,00

	35
	289366
	a
	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ
parametrická spotřeba 60 kg/m3
	T         
	   1,222
	  28 000,00
	  34 216,00

	36
	289366
	B
	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ
stříkaný beton (parametrická spotřeba 60 kg/m3 ) pro případ vylomení většího množství kamene při demolici, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	T         
	   0,600
	  35 000,00
	  21 000,00

	37
	28991
	a
	ZEMNÍ HŘEBY
betonářská výztuž prům. 20mm, zemní hřeby opatřeny hákem a injektážní hadičkou, vč. injektáže
	M         
	   290,000
	  1 980,00
	  574 200,00

	38
	28991
	b
	ZEMNÍ HŘEBY
přikotvení opěr do skály pomocí hřebů ze závitových tyčí prům. 40 mm vlepených do vývrtu (např. GEWI system), vč. injektáže
	M         
	   56,000
	  1 980,00
	  110 880,00

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	 1 333 705,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	 

	39
	317325
	 
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy včetně bednění, pracovních a dilatačních spár
	M3        
	   6,698
	  6 500,00
	  43 537,00

	40
	317365
	 
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
výztuž říms, parametrická spotřeba 160 kg/m3
	T         
	   1,072
	  35 000,00
	  37 520,00

	41
	327215
	 
	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
částečné přezdění zábradelních zídek dotčených bouráním a dozdění horní části žebra, vč. doplnění 20% nového kamene
	M3        
	   3,600
	  45 000,00
	  162 000,00

	42
	327324
	 
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
ŽB stěna, včetně izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)
	M3        
	   40,253
	  4 500,00
	  181 138,50

	43
	327365
	 
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
parametrická spotřeba 120 kg/m3
	T         
	   4,830
	  28 900,00
	  139 587,00

	44
	333221
	 
	OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
kotvený obklad LB zdi a opěr, tloušťka vč. betonu, vč. kotvení
	M3        
	   20,521
	  28 000,00
	  574 588,00

	45
	333222
	 
	OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z HAKLÍKŮ
kotvený obklad říms tl. 100 mm, tloušťka vč. betonu, vč. kotvení
	M2        
	   15,140
	  14 500,00
	  219 530,00

	46
	333325
	 
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
včetně izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)
	M3        
	   11,141
	  4 500,00
	  50 134,50

	47
	333365
	 
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
parametrická spotřeba 160 kg/m3
	T         
	   1,783
	  28 900,00
	  51 528,70

	48
	34821
	 
	SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ
nová zábradelní kamenná zídka, vč. ocelové výztuže
	M3        
	   16,321
	  19 500,00
	  318 259,50

	49
	348324
	 
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C25/30
betonová krycí deska na zábradelní zídce, vč. výztuže KARI sítí
	M3        
	   1,544
	  6 500,00
	  10 036,00

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	 1 787 859,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 

	50
	421125
	 
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37
ŽB prefabrikovaná deska
	M3        
	   5,981
	  4 280,00
	  25 598,68

	51
	451312
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní beton pod rub. drenáž a ŽB stěnu
	M3        
	   12,509
	  2 850,00
	  35 650,65

	52
	45160
	 
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU
obetonování rub. drenáže z mezerovitého betonu dle TKP 18.
	M3        
	   1,350
	  3 100,00
	  4 185,00

	53
	46321
	 
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
rovnanina z kamenne s proštěrkováním tl. 400 mm
	M3        
	   12,656
	  6 200,00
	  78 467,20

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	  143 901,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	 

	54
	56333
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2        
	   406,000
	   850,00
	  345 100,00

	55
	572123
	 
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 0,8kg/m2
	M2        
	   203,000
	   310,00
	  62 930,00

	56
	572214
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z NEMODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
postřik pod obrusnou vrstvu vozovky, 0.5 kg/m2
	M2        
	   266,000
	   210,00
	  55 860,00

	57
	574B33
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY NEMODIFIK ACO 11 TL. 40MM
obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
	M2        
	   266,000
	   480,00
	  127 680,00

	58
	574F66
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY NEMODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM
ložní vrstva AC6 16+ tl. 70 mm
	M2        
	   266,000
	   520,00
	  138 320,00

	59
	582311
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
dlažba z kostek 50/50 + lože 30 mm fr. 2/4 mm a ŠD fr. 16/32 tl. 150 mm
	M2        
	   72,600
	  1 680,00
	  121 968,00

	60
	58301
	 
	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
panely opěr provizorní most
	M2        
	   36,000
	   450,00
	  16 200,00

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	  868 058,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	 
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	 

	61
	62745
	 
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
přespárování stávající kamenné zdi v navazujících usesích
	M2        
	   6,000
	   720,00
	  4 320,00

	 
	6
	 
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	  4 320,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	 

	62
	78383
	 
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
epoxidový matný nátěr ŽB desky
	M2        
	   17,298
	   380,00
	  6 573,24

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	  6 573,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	 

	63
	83434
	 
	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM
vyústění drenážního potrubí
	M         
	   5,000
	  1 910,00
	  9 550,00

	64
	87633
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
rezervní chránička v bet. desce mostu, vč. protahovacího lanka a koncových zátek
	M         
	   9,350
	  1 510,00
	  14 118,50

	65
	87727
	 
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
půlenné chráničky pro posunuté kabely
	M         
	   122,000
	   810,00
	  98 820,00

	66
	87733
	 
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
2xchránička půlená v ŽB desce pro E.ON a VO
	M         
	   18,700
	  1 450,00
	  27 115,00

	67
	899309
	 
	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
výstražná folie nad kabely (CETIN, E.ON, VO)
	M         
	   122,000
	   45,00
	  5 490,00

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  155 093,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	68
	91355
	 
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
název vodoteče, letopočet opravy
	KUS       
	   3,000
	   920,00
	  2 760,00

	69
	91744
	 
	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ
kamenné stupně šířky 0.2 m, včetně lože z betonu
	M         
	   45,000
	  3 100,00
	  139 500,00

	70
	919112
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
příčné naříznutí obrusu před a za rekonstrukcí pro napojení vozovky
	M         
	   12,740
	   210,00
	  2 675,40

	71
	93118
	 
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU
	M3        
	   0,115
	  22 000,00
	  2 530,00

	72
	931326
	 
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
utěsnění řezaného krytu 40 x 12 mm
	M         
	   57,740
	   510,00
	  29 447,40

	73
	931334
	 
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2
	M         
	   21,350
	   620,00
	  13 237,00

	74
	93135
	 
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
	M         
	   64,150
	   240,00
	  15 396,00

	75
	935212
	 
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
skluzy podél křídel
	M         
	   20,500
	  1 250,00
	  25 625,00

	76
	93656
	 
	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
v osách uložení a uprostřed rozpětí vč. osazení
	KUS       
	   6,000
	   920,00
	  5 520,00

	77
	93832
	 
	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE
očištění odláždění pod zdí a betonu okolo přepadu
	M2        
	   200,000
	   185,00
	  37 000,00

	78
	938543
	 
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
očištění kamenného zdiva
	M2        
	   60,000
	   245,00
	  14 700,00

	79
	94290
	 
	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA
lešení v líci zdi
	M3OP      
	   247,500
	   480,00
	  118 800,00

	80
	966134
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM
demolice stávající zábradelní zídky
	M3        
	   22,131
	  2 320,00
	  51 343,92

	81
	967154
	 
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 5KM
horní krycí deska
	M3        
	   1,672
	  4 280,00
	  7 156,16

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  465 690,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 5 332 993,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 5 332 993,57
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