
DODATEK Č.l
ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: 05PU-001428 
č.smlouvy zhotovitele: 42/2016

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„1/4 Strakonice -  Přední Zborovice, zřízení rigolů a svodidel44

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390

zastoupeným > generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ředitelka Správy
České Budějovice
číslo smlouvy: 05PU-001428

(dále jen "objednatelem11) na jedné straně

a

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 
IČ:26018055

zastoupeným Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva 
číslo smlouvy: 42/2016

(dále jen „Zhotovitel44)

Z důvodu neobdržení povolení částečné uzavírky od PČR Strakonice ve stanoveném termínu se 
mění článek IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ následujícím způsobem:



9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí do 30.9.2016

Datum podání o stanovení DIO na PČR 9.6.2016 
Datum podání na Jč.KÚ ODSH 1.7.2016 
Datum odsouhlasení PČR 16.6.2016 
Datum odsouhlasení Jč.KÚ ODSH 7.7.2016

DIO bylo schváleno 7.7.2016 s datem realizace 13.7.- 30.9.2016

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou stejnopisech.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno:
ředitelka Správy České Budějovice 
Datum:

ZNAKON, a.s.

Jméno: 
předseda představenstva. 
Datum: 20.7.2016
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