
* d,

N ik

* *

* *
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupený :

1.2. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:
DIČ:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27, Hodonín, 695 01
46992707
CZ46992707
Ing. Bohumírem janečkem, CSC., jednatelem společnosti

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
00090352
CZ00090352

2. Preambule

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 1. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva"),
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označeného smluvními
stranami jako: ,,Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov", který je
spolufinancován v rámci Integrovaného regionálnIho operačního programu, registrační číslo
projektu:cz.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695.

2.2. Po uzavřeni Smlouvy a po zahájení provedení díla projektu zhotovitel oznámil objednateli, že se mu
nedaří snížit vlhkost cementových litých podlah v objektu na požadovanou hodnotu, aby mohl zahájit
pokládku navržené dřevěné podlahy. Byly prováděny pravidelné kontroly zbytkové vlhkosti, a to
karbidovou metodou. Po té se provedla další hloubková kontrola zbytkové vlhkosti cementových
potěrů, a to odebráním vzorků pro provedeni přesnějšího rozboru v laboratoři gravimetrickou
metodou. Na odebraném vzorku byla zjištěna skutečnost, že vlhkost cementových litých podlah
dosahuje hodnoty až 6,59 %, přičemž dle normy ČSN 744505 je pro pokládku podlahovin na potěr na
bázi cementu a podlahu bez systému s podlahovým vytápěním, povolena nejvyšší vlhkost podkladního
materiálu, a to pro pokládku dřevěných podlah max. 2,5 %. Z výše uvedeného a již dřive provedených
zkoušek vyplývá, že se zhotoviteli vlhkost podkladu pro pokládku dřevěné podlahy nedařila snižovat, a
to i přes dlouhodobé vytápění objektu a nepřetržitého vysoušení interiéru odvlhčovači. Navíc bylo
zjištěno, že tímto docházii ke škodám, které způsobovaly sesychání zabudovaných dřevěných výrobků
{dveře, okna) a dlouhodobým odvlhčovánhn nepřirozeně sesychaly. Pravděpodobnou příčinou však je
stále vysoká vlhkost masivního cihelného zdiva, a tato pravděpodobně ovlivňuje i rychlost vysychání
cementových potěrů. Na základě výše uvedeného bylo odsouhlaseno, že pro řádné plněni bude nutné
provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započetím prací a nebylo možné je zahrnout
do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla. S ohledem na tyto skutečnosti se
rozhodl objednatel pro nejvhodnější opatřeni, a to k provedeni uzavíracÍho epoxidového nátěru
cementových litých podlah, který vlhkost uzavře v podkladnich vrstvách, a tím se může na vyzrálou
stěrku postupně zahájit pokládka dřevěné podlahy. Kvůli problémům s pomalých vysycháním byl
doložen jak odborný posudek cementového litého potěru, tak textové zdůvodnění pro provedení
epoxidového uzaviracÍho nátěru a rovněž vypracován změnový list.
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2.3.

2.4.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy
vícepráce, přičemž shodně prohlašujI, že nutnost provedení vIcepracI díla nebyla v době uzavÍrání
Smlouvy předvídatelná.

Za tím účelem uzavÍrajÍ v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

3.1.

3.2.

3.3.

Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění ve smyslu detailnIho
položkového rozpočtu, soupisu prací a dodávek - vícepráce, vypracovaného {naceněného)
zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, a tento je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o 137 415,- KČ, včetně
DPH, přičemž tato cena bez DPH činí113 566,- KČ, sazba DPH Činí 21%, DPH Činí 23 849,- KČ.

Cena za poskytnutí celého plněni zhotovitele dle Smlouvy a tohoto dodatku se sjednává na Částku
12 952 955,- KČ, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí10 704 921,- KČ, sazba DPH činí 21%, DPH
Činí 2 248 034,- KČ.

4. Ostatní ujednání

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 2
vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Dodatek ke Smlouvě č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejni v registru smluv Masarykovo muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace.

Ostatní ujednáni ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program
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Příloha č. 1

Rekapitulace vIceprací a méněprací
,,Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov"

ŮzavÍracÍ epoxidové nátěry

Rozpočet Celkem KČ bez DPH
Vícepráce uzavÍracÍ epoxidové nátěry 113.566,00

Méněpráce uzavÍracÍ epoxidové nátěry 0,00
Celkem KČ bez DPH 113.566,00

DPH 21% 23.849,00
Celkem KČs DPH 137.415,00
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