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Číslo smlouvy objednatele: D/3585/2018/ŘDP 
Evidenční číslo dodatku smlouvy objednatele: D/3585/2018/ŘDP/1 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a 

spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského 
kraje“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
1. SMLUVNÍ STRANY: 

 
 

1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx, 
  xxxxxxxxxx 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx  
Číslo účtu : xxxxxxxxxx 
Tel.  : xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
 
 
1.2. Zhotovitel : ROMAX CZ, s.r.o. 
Sídlo : č.p. 544, 687 11 Topolná 
 
Statutární orgán : ROMAN MAREK 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47023. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx 
    
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx 
   
IČ :  26941490 
DIČ : CZ26941490 
Plátce DPH : ANO 
 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxx 
Tel.  : xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
 

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami 
t a k t o :  

mailto:libor.pechacek@kr-zlinsky.cz
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 01. 10. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, č. 
objednatele D/3585/2018/ŘDP, jejímž obsahem je provedení a předání díla s názvem „Obnova 
teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu 
Zlínského kraje“ (dále jen „Smlouva“). V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.1. Smlouvy se 
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to tak, jak je uvedeno dále. 

 

2.2. Při odbourání původní vrstvy stávajícího teraca bylo zjištěno, že pod vrchní vrstvou teraca byla 
původně provedena také vyrovnávací cementová stěrka v tl. cca 20 mm, s kterou nebylo v projektové 
dokumentaci uvažováno. Tato vrstva tvořila vyrovnávací předěl mezi původní vrstvou teraca a 
původním betonovým podkladem, byla nesoudržná, a bylo nutné tuto vrstvu odstranit. Po odstranění 
teraca a vyrovnávací vrstvy bylo provedeno zaměření plochy, které určilo přesnou niveletu zbylého 
podkladu a bylo možné stanovit skutečný stav zbylých vrstev. Novou vrstvu je nutné provést v tl. o 10 
až 14 mm vyšší, než bylo původně uvažováno. 

 
2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je 

uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.  
 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Článek 2 Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7.29., který zní takto: 
2.7.29. Provedení prací dle změnového listu č. 1 (příloha č. 4 této smlouvy)  

 
 
3.2.. Článek 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

3 053 863 Kč 58 haléřů (bez DPH) 
 

641 311 Kč 88 haléřů DPH 21 % 
 

 3 695 175 Kč 46 haléřů (včetně DPH) 
 

(slovy: tři miliony šest set devadesát pět tisíc sto sedmdesát pět korun českých čtyřicet šest 
haléřů) 

 
3.3. Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (soupisu prací), který je 
součástí jeho nabídky a na základě změnového listu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, 
chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na 
další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 
 
3.4. Článek 21 odst. 21.8. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění na jednotlivé etapy  
      Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
    Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný) 
     Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 1 
Výše uvedené přílohy č. 1 až č. 4 jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 
realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě 
tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Hodnota provedené změny je současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb. 

4.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný). 
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je příloha č. 4 Smlouvy – Změnový list č. 1. Všechny přílohy tohoto 
dodatku jsou jeho nedílnou součástí. 

4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

4.6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení  28. 1. 2019 0 0 5 8 / R 0 4 / 1 9  

 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne                                                                            V Topolné dne 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
………………………………………    ………………………………………… 
Jiří Čunek – hejtman      Roman Marek - jednatel 


