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DODATEK Č.2
Ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/137/2018
Na zhotovení díla
„Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice“


Smluvní strany:

Objednatel: 				Město Holice
se sídlem				Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Výborný, starosta města
Bankovní spojení:  			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:				19-1628561/0100
IČ:			        		00273571
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Chlanda, Ing. Karel Vrbata  
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:				PROFISTAV Litomyšl, a.s.
se sídlem				Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zastoupeným				Ing. Tomášem Zavřelem, MBA
IČ:					277 42 741
DIČ:					CZ277 42 741
Bankovní spojení:			UniCreditBank
Číslo účtu:				2112129692/2700
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Zavřel, MBA
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 	Ing. Petr Smysl
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
dále jen zhotovitel - na straně druhé


Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 smlouvu o dílo č. MUHO-SML/137/2018 na zhotovení díla „Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice“. 
Smluvní strany se dohodly na úpravě oddílu III., článku 3.4 – na termínu dokončení provozního objektu SO-06 a na vložení odstavce o nepodstatných změnách v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), odstavec 4 s platností pro předchozí dodatek č.1 původní smlouvy.





Smluvní strany se dohodly, že oddíl III. Doba plnění, článek 3.4 se mění takto:

		
3.4  Realizace zakázky bude probíhat následovně:
 - Zhotovitel je povinen koordinovat Své práce Se Zhotovitelem Zakázky atletických
prvků na sportovním areálu Holice tak, aby neovlivnil časový harmonogram prací
prováděných dodavatelem atletických prvků, především ve fázi provádění pokládky
drenážního Systému a potrubí dešťové kanalizace pod budoucí tartanovou plochou -
termín provádění prací Srpen - Září 2018.
 - Objekt SO 06 musí být dokončen nejpozději do 15.03.2019
 - Terénní úpravy a ozelenění a finální předání díla nejpozději do 30. 04. 2019.

Prodloužení termínu zhotovení této části díla nebude mít dopad na celkovou dobu plnění původní smlouvy o dílo. Důvod časového posunu plnění této části díla byl povahy nepředvídatelné a vedl k posunu schváleného harmonogramu stavby.
Před započetím výkopových prací provozního objektu SO 06 byla zjištěna kolize 100m3 retenční nádrže, která zároveň tvoří suterén objektu SO 06 se stávající splaškovou kanalizací.
Odhalená část kanalizace byla plně funkční a její zaslepení z důvodu výstavby by znamenalo uzavření celého zázemí stadionu. Proto byla upřednostněna realizace přeložky stávající splaškové kanalizace. Tuto přeložku prováděla firma Technické služby Holice na objednávku investora. Díky přeložce došlo k posunu dílčího harmonogramu prací na objektu SO 06 a to o 10 týdnů. Vzhledem k posunu stavby do zimního období, není možné práce na exteriérech objektu SO 06 provést, aniž by nedocházelo k porušení technologických předpisů. Z těchto důvodů vyplývá nedodržení dílčího HMG stavby.  
S tímto vynuceným posunem realizace souvisí i změna materiálu hlavní střešní hydroizolační vrstvy. Místo původně zamýšleného modifikovaného asfaltového pásu (ZM 02.2, položka 44. - 49.) bude na střeše provozního objektu provedena mPVC fólie (ZM 02.2, položka 218,219.). Tato materiálová záměna včetně všech souvisejících opatřeních nebude mít dopad na cenu díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 7 c).

      V ostatním se oddíl III. smlouvy nemění.
 

         Dodatek č.2 rovněž doplňuje text předchozího dodatku č.1: 

Dodatek č.1 smlouvy MUHO SML/137/2018 na zhotovení díla „Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice“ je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
V ostatním se znění dodatku č.1 nemění.

· Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
· Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
· S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
· Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
· Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákona.
· Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
· Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
· Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Města Holice dne 10.12. 2018 a schválen usnesením číslo 407.
· Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1: Oceněný soupis prací změnového listu č. ZM 02.2: Změna střešní krytiny




Holice dne 31.12.2018	V Litomyšli dne 31.12.2018




	............…………………………….		…………………………………….
        Mgr. Ondřej Výborný			             Ing. Tomáš Zavřel, MBA
          starosta města Holice	člen představenstva
	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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