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                                                                        Skartační znak/lhůta:  V/10



                                             Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související         a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  20182703
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/001576/2018/Kon

	A Název akce:   MŠ Střední novosadská – rozšíření kapacity
	Org:  25903


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	M & B eProjekce s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov

	IČ: 29453968
	DIČ:
	CZ 29453968

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C, oddíl 59592     
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: 


	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: 


	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je upřednostnění zpracování projektových prací pro objednatele, a to akce, která bude financována z dotačních programů s realizací v průběhu letošního roku.  Dodatkem č. 2 se mění čl. V. – Termín plnění.
Nové znění:

V.    Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

       a)  Projektová dokumentace DUR




do  31. 5. 2019
b)  Projektová dokumentace DSP se zapracovanými podmínkami DUR
do  31. 7. 2019

     dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části

       c)  Pravomocné stavební povolení




do 30. 9. 2019                                                
d)  Projektová dokumentace DPS                                                          
do 30. 9. 2019
e)  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

do 30. 9. 2019
Uvedený termín plnění, popř. dílčí termíny jsou termíny nejzazšími pro provedení díla. Zhotovitel je povinen odevzdat dílo ke kontrole v souladu s čl. VIII. této smlouvy.
2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předání díla nebo části díla je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, tj. dílo se předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran.
3. Termín plnění lze překročit zejména za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, či z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o stavební povolení.
4. Nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy, příp. bez zbytečného odkladu při zahájení inženýrské činnosti předá zhotovitel objednateli seznam parcel dotčených navrženým řešením dle PD vč. zákresu do katastrální situace, aby mohl objednatel řešit majetkoprávní záležitosti s jejich vlastníky.  
Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.              

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:   4.2.2019
	V Přerově dne:   30.1.2019
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	Zhotovitel
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