
NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038 1/..víZ./2018

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, 
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,

118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, Dlfr CZ75032333,

, 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5,130 00 Praha 3,
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

LT-BAU, s.r.o.
se sídlem: Varšavská 694/38,

400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 287 03 995, DIČ: CZ 287 03 995

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny“
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela 
nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného 
rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a 
dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 01 - 04, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných nálezových skutečností. Jedná se o 
dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové 
dokumentace předpokládat, konkrétně se jedná o odstranění havárie překladu, odstranění 
druhotné zazdívky parapetu, dodávka a montáž komínových dvířek a úprava trasy 
kanalizace. Součástí tohoto dodatku je také ZL 05, pro dodávku a montáž pochozích 
skleněných průhledů v podlaze. Tato změna je vyvolána potřebou vhodné prezentace 
stavebně historického vývoje podlah, tzn. prezentací nalezených historických podlah 
návštěvníkům. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se 
stanovuje celková cena díla. Provedení výše uvedených změn, které nebylo možné 
předpokládat, vyvolává objektivně nutnost prodloužení termínu dokončení stavby, které však 
nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle vydaného platného RoPD.

II. Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, které jsou 
k tomuto dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást:
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Cena díla dle SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:

a. Celková cena díla bez DPH.............. 2.570.668,- Kč

b. DPH (21%)....................................... 539.840,-Kč

c. Celková cena díla včetně DPH........... 3.110.508,- Kč
Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:
Cena bez DPH................................. 1.902.712,65 Kč
DPH................................................... 399.569,66 Kč
Cena včetně DPH............................... 2.302.282,31 Kč

Dílna
Cena bez DPH................................... 475.954,89 Kč
DPH................................................... 99.950,53 Kč
Cena včetně DPH................................ 575.905,41 Kč

Příloha č.1 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 01
Vícepráce bez DPH.......................................................................... 37 142,00 Kč
Méněpráce bez DPH......................................................................... 0,00 Kč
Celkem bez DPH.............................................................................. 37 142,00 Kč
DPH 21%.......................................................................................... 7 800 00 Kč
celková cena s DPH......................................................................... 44 942,00 Kč

Příloha č.2 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 02
Vícepráce bez DPH........................................................................... 4 090,00 Kč
Méněpráce bez DPH.........................................................................  0,00 Kč
Celkem bez DPH.............................................................................. 4 090,00 Kč
DPH 21%.......................................................................................... 859,00 Kč
celková cena s DPH......................................................................... 4 949,00 Kč

Příloha č.3 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 03
Vícepráce bez DPH.......................................................................... 9 128,00 Kč
Méněpráce bez DPH.......................................................................... - 136,00 Kč
Celkem bez DPH.............................................................................. 8 992,00 Kč
DPH 21%.......................................................................................... 1 888,00 Kč
celková cena s DPH......................................................................... 10 880,00 Kč

Příloha č.4 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 04
Vícepráce bez DPH.......................................................................... 2 501,00 Kč
Méněpráce bez DPH......................................................................... 0,00 Kč
Celkem bez DPH.............................................................................. 2 501,00 Kč
DPH 21%.......................................................................................... 525,00 Kč
celková cena s DPH......................................................................... 3 026,00 Kč

Příloha č.5 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 05 - není předmětem plnění z dotace
Vícepráce bez DPH.......................................................................... 51 090,00 Kč
Méněpráce bez DPH.......................................................................... - 1 968,00 Kč
Celkem bez DPH.............................................................................. 49 122,00 Kč
DPH 21%.......................................................................................... 10 316,00 Kč
celková cena s DPH......................................................................... 59 438,00 Kč

Celkem vícepráce: + 103.951,- Kč bez DPH, ( + 125.781,- Kč vč. 21% DPH)
Celkem méněpráce: - 2.104,-Kč bez DPH, (- 2.546,-Kč vč. 21% DPH)
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Celková cena díla dle tohoto dodatku se stanovuje:

a. Celková cena díla bez DPH.............. 2.672.515,- Kč

b. DPH (21%)....................................... 561.228,-Kč

c. Celková cena díla včetně DPH........... 3.233.743,- Kč
Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:
Cena bez DPH................................. 1.995.567,65 Kč
DPH................................................... 419.069,21 Kč
Cena včetně DPH............................... 2.414.636,86 Kč

Dílna
Cena bez DPH................................... 484.946,89 Kč
DPH................................................... 101.838,85 Kč
Cena včetně DPH...................................... 586.785,74 Kč

III. Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1.b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:

b) Dokončení a předání stavby - do 21. 5. 2018.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze, dne 13. 4. 2018 V Ústí nad Labem, dne 13. 4. 2018
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předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

^eg.č.stavby: 134V112000393 číslo ZL:
smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017

01objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
LT-BAU, s.r.o.

název ZL: Havárie překladu - klenba

Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončeni původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení 
stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl 
provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že prostup nosným zdivém mezi 
WC ženy a WC muži je v havarijním stavu. Konkrétně použitý železobetonový deskový překlad je z hlediska statiky nedostatečně uložen a navíc lícové zdivo špalet, na 
kterém je překlad uložen, je nestabilní a nesoudržné. Je nutné ho nahradit staticky stabilní konstrukcí, která bude zároveň splňovat požadavky památkové péče o národní 
kulturní památku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1) Statické důvody - nálezový stav konstrukcí je havarijní a staticky nezpůsobilý, oprava je nutná jinak hrozí destrukce kontrukcí.

2) Bezpečnostní důvody - je ohrožena bezpečnost pohybu osob pod stávajícím překladem i v jeho blízkém okolí.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

Vyjádření projektanta

vliv na cenu dila: NE rozpočet: méněpráce 
NE

cena: bez DPH
21%DPH 

celkem

0
0
0

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 37 142 Kč
21%DPH 7 800 Kč

celkem 44 942 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 37 142 Kč
21%DPH 7 800 Kč

celkem 44 942 Kč
vliv na termín dokončeni:

Práce a dodávky mají zásadní vliv na termín dokončeni dila

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy:
Rozpočet 3/A4
Výkres 01 Ing. Petr Sukdolák 1/A4
Fotodokumentace 1/A4

podpis zhotovitele:

Datum Ad-^2/7
podpis projektanta :

Datum

podpis TDS :

Datum
podpis objednatele:

Datum

Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Stávající nadpraží a ostění otvoru je v havarijním stavu a je nutná jejich oprava. S navrženými opravami 
souhlasím, neboť jsou nezbytné pro řádné dokončeni díla.

Vyjádřeni TDS

Nálezová situace při odkrytí dřivé nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádřeni objednatele

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 01 Klenba

Popis

SO_01: Stavební objekt 01
003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce 
099: Přesun hmot HSV
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 
V03: Zařízení staveniště
V04: Inženýrská činnost
V07: Provozní vlivy
V09: Ostatní náklady
Oddíl: VRN2 - Příprava

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 37 142

Celkem (včetně DPH)
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Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

37 142 3,2 7 800 44 942
9 495 3,0 1 994 11 489

230 0,0 48 279
20 515 0,2 4 308 24 823

644 135 779
645 135 780
581 122 702
516 108 624

65 14 78
452 95 546

4 000 840 4 840

37 142
7 800
7 800

44 942 CZK



Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

37 142 4,23,2
003: Svislé konstrukce

SO_01: Stavební objekt 01

1. 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákládovém cihlami pálenými na 
MVC

m3 0,491 4 192,69 2 059 1,87750 0,9 -

2. 317231629 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15 m3 0,52 5 792,33 3 012 1,92781 1,0 -
3. 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 1.2 614,29 737 0,00955 0,0 -
4. 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 1.2 178,65 214 - -
5. 317351103 Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné 

konstrukce v přes 4 do 6 m
m2 1,2 85,65 103 0,00229 0,0 -

6. 349231811 Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm - použít původní cihly m2 4,0 842,61 3 370 0,26723 1.1 -

7 621321121
006: Úpravy povrchu____________________________________________
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená 
ručně

230,39 0,02310

8. 111Ba0096 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - 
vzdálenost do 1 km

t 3,451 800,00 2 761 - -

9. 111Ba0098 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 31,059 45,00 1 398 -

10. 111Ba0102 997013803 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů t 3,451 600,00 2 071 - -

11. 180Bz0020 VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m t 3,451 218,62 755 - -

12. 180Bz0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 
dalších 5 m

t 3,451 24,37 84 - -

13. 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,3 3 249,16 975 - 2,40000 0,7

14. 967031733 Přisekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm - 
ruční bourání dozdívky v ostění

m2 4,0 262,31 1 049 - 0,27500 1.1

15. 971033481 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 
mm - ruční bourání nosné stěny do 0,5m3

kus 1,0 732,88 733 - 0,41300 0.4

16. 971033591 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 
mm - ruční bourání nadpraží tl.stěny do 1m

m3 1,0 1 806,29 1 806 1,80000 1,8

17. 973028151 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 
mm

m 7,28 403,56 2 938 - 0,01900 0,1

18. 975022341 Podchycení nadzákladového zdivá tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m 
dl podchycení do 3 m

m 2.1 2 035,70 4 275 0,07415 0,2 -

19. 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 1,2 1 024,41 1 229 0,00003 0.0 -
20. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 3,64 121,34 442 - -

099: Přesun hmot HSV
21. 180AZ0010 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - 

výška do 6 m
t 3,186 202,10 644 - -

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce  645
22. 013244000 Dokumentace výrobní (dílenská) Kč 1.0 193,50 194
23. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,0 451,50 452 -
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

V03: Zařízeni staveniště 581
24. 030001000 Zařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybavení 

staveniště chemické WC...,připojení na inženýrské sítě,zabezpeč
Kč 1,0 580,50 581

V04: Inženýrská činnost 516

26. 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1.0 64,50 65 - -

27. 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 451,50 452 - -

V07: Provozní vlivy 65
28. 070001000 Provozní vlivy Kč 1.0 64,50 65 - I

V09: Ostatní náklady 452
29. 091404000 Práce na památkovém objektu Kč 1.0 451,50 452 | -~r

Oddíl: VRN2 - Příprava 4 000
30. 022003000 Přeložení konstrukcí ioubo 1,0 4 000,00 4 000  - i -
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Příloha foto k ZL-Ol

FOTODOKUMENTACE k ZL-01
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

i



KLENBA - NÁVRH
M 1:25

 POUŽITÉ MATERIÁLY: CIHLY PLNÉ P20, MALTA M10
- KONSTRUKCE BUDE OMÍTNUTA DLE PD
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY ODBORNÉHO GARANTA PAMÁTKOVÉ PÉČE

KLENBA 
- KLENBA BUDE SESTAVENA NEJDŘÍVE NA ZEMI
- KLENBA BUDE PROVEDENA VE DVOU ZÁBĚRECH, CIHLY BUDOU PROVÁZÁNY, ŠÍŘKA STYČNÉ SPÁRY MIN. 8mm
- DO POLOVINY TL. ZDI PROVÉST PROVIZORNÍ PODPŮRNOU KONSTRUKCI - ŘÁDNÉ AKTIVOVAT!
- VE DRUHÉ POLOVINĚ RUČNĚ VYBOURAT ZDIVO V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO KLENBU
- KLENBU ULOŽIT NA PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO
- VYZDÍT KLENBU V. 300mm NA PŘIPRAVENÉ BEDNĚNÍ,

DO MALTY DOPORUČUJI PŘIDAT ROZPÍNAVÝ CEMENT, ABY DOŠLO K AKTIVACI KLENBY
- STEJNÝM ZPŮSOBEM DOZDÍT MEZI KLENBOU A STÁVAJÍCÍM ZDIVÉM STĚNY
- PO VYZRÁNÍ MIN. 7 DNŮ PROVÉST STEJNÝM ZPŮSOBEM DRUHOU POLOVINU
- DOPLNIT ZDIVO NAD KLENBOU

OSTÉNÍ
- STÁVAJÍCÍ OSTÉNÍ RUČNĚ ROZEBRAT
- OSTÉNÍ DOZDÍT PŘEDNOSTNĚ PŮVODNÍMI OČIŠTĚNÝMI CIHLAMI
- ZDIVO OSTÉNÍ PROVÁZAT S PŮVODNÍM NOSNÝM ZDIVÉM

KLENBA - NÁVRH

STAVBA SZ BŘEZNICE - OPRAVA VEŘEJN
NA ZÁMKU BŘEZNIC

ÝCH TOALET

DATUM

30.1.2018

MERITKO

1:25

PŘÍLOHA

01



ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

reg.č. stavby: 134V112000393

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170038/557/2017

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, lO: 75032333
LT-BAU, s.r.o. 

název ZL: Bourání přizdívky parapetu
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení 
stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péči předpokládat. Projektant nemohl 
provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek byl objevena nežádoucí novodobá přizdívka parapetu ve špatném technickém stavu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1) Technické důvody - špatný technický stav
2) Požadavek památkového garanta

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukcí, odhalení nálezových situací a jejích vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnich důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

vliv na termín dokončeni:

Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vliv na cenu díla: NE rozpočet:

0
0
0

méněpráce

KČ
Kč
Kč

NE
cena: bez DPH

21%DPH

celkem

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 4 090 Kč
21%DPH 859 Kč

celkem 4 949 KČ

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 4 090 Kč
21%DPH 859 Kč

celkem 4 949 Kč

přílohy:
Rozpočet
Výkres 02 Ing. Petr Sukdolák 
Fotodokumentace

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS :

podpis objednatele:

2/A4 
1/A4 
1/A4

Datum

Datum

Datum

Datum

4S 5.2/*$

i 3

5-s-w

Vyjádřeni projektanta

Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Novodobá přizdívka parapetu. S navrženou úpravou souhlasím.

Vyjádření TDS

Nálezová situace při odkrytí dřivé nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření objednatele

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 02 Bourání přizdívky parapetu

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Celkem (včetně DPH) 4 949 CZK

SO_01: Stavební objekt 01 4 090 0,0 859 4 949
006: Úpravy povrchu 250 0,0 53 303
009: Ostatní konstrukce a práce 3 570 750 4 320
099: Přesun hmot HSV 8 2 9
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 12 68
V03: Zařízení staveniště 72 15 88
V04: Inženýrská činnost 67 14 81
V07: Provozní vlivy 10 2 13
V09: Ostatní náklady 56 12 68

Celkem (bez DPH) 4 090
DPH 859

DPH 21 % ze základny: 4 090 859
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO_01. Stavební objekt 01 4 090 0,0 1,2
006: Úpravy povrchu 250 0,0 —

1. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 0,65 385,00 250 0,02310 0,0 -

2. 111Ba0096 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - 
vzdálenost do 1 km

t 1,17 800,00 936 - -

3. 111Ba0098 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý dalši i 
započatý 1 km přes 1 km

t 10,53 45,00 474

4. 111Ba0102 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů t 1,17 600,00 702 - -

5. 180BZ0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m t 1,17 218,62 256 - -

6. 180Bz0020 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 
dalších 5 m

t 1,17 24,37 29 - -

7. 971033591 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 
mm - ruční bourání nadpraží tl.stěny do 1m

m3 0,65 1 806,29 1 174 - 1,80000 1,2

099: Přesun hmot HSV
8. 180Az0010 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - 

výška do 6 m
t 0,015 500,00 8 - -

V01: Průzkumné, geodetické a projektové price  56
9. 013244000 Dokumentace výrobní (dílenská) Kč - - - -

10. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,0 56,35 56 - -

V03: Zařízení staveniště     72
11. 030001000 Zařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybavení 

staveniště chemické WC...,připojení na inženýrské sítě,zabezpeč
Kč 1,0 72,45 72 - -

V04: Inženýrská činnost 67
12. Kč - - - -
13. [042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,0 10,35 10 -
14. 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 56,35 56 - -

V07: Provozní vlivy 10
15. 070001000 Provozní vlivy Kč 1,0 10,35 10 I - I -

V09: Ostatní náklady 56
16. 091404000 Práce na památkovém objektu Kč 1,0 56,35 56 i • - I zzz -
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Příloha foto k ZL-02

FOTODOKUMENTACE k ZL-02
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

i



™ SZ BŘEZNICE - OPRAVA VEŘEJN 
NA ZÁMKU BŘEZNIC

ÝCH TOALET

DATUM

8.2.2018

MĚŘÍTKO

1:50

PŘÍLOHA

02



reg.č. stavby: 134V112000393

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

název ZL:

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170038/557/2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o. 

Dvířka do komína
předmět změny:

Jedná se o stavební vicepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení 
stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl 
provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek byl objevena nestabilní plenta komínového průduchu. Je nutné zachovat přístup do komínového průduchu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1) Technické důvody - zakrytí otvoru pro další použití, zachování přístupu do komínového průduchu.

zdůvodněni přičiň event, nepředvidatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnoceni bylo možné až po otlučeni vnitřních omítek

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky nemají vliv na termin dokončení díla 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

-136
-29

-165

méněpráce

Kč
Kč
KČ

ANO
cena: bez DPH

21%DPH

celkem

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce
ANO

cena: bez DPH 9128 Kč
21%DPH 1 917 Kč

celkem 11 045 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 8 992 Kč
21%DPH 1 888 Kč

celkem 10 880 Kč

přílohy:
Rozpočet
Výkres 03 Ing. Petr Sukdoiák 
Fotodokumentace

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:

2/A4
1/A4
1/A4

Datum

Datum Z? 3-*3.

Datum

Datum

Vyjádření projektanta

Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Otvor pro přístup do komína. S navrženým řešením souhlasím, neboť se zachová přístup do komína.

Vyjádření TDS

Nálezová situace při odkryti dřivé nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření investora

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava dílny na zámku Březnice - Změna 03 Dvířka do komína

Popis

SO_01: Stavební objekt 01
006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV
766: Konstrukce truhlářské
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 

V03: Zařízení staveniště
V04: Inženýrská činnost
V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 8 992

Celkem (včetně DPH)
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Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

8 992 -0,0 1 888 10 880
-100 -0,0 -21 -121

485 102 587
-36 -8 -44

8 000 1 680 9 680
184 39 222
165 35 200
147 31 178

19 4 23
129 27 156

8 992
1 888
1 888

10 880 CZK



Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO_01: Stavební objekt 01
006: Úpravy povrchu

8 992

-100

-0,0
-0,0

0,1

1. 411Pq3564 622321121 Omítka vápenocementová hladká jednovrstvá vnějších ploch nanášená ručně 
do 15 mm - stěna

m2 -0,26 385,00 -100 0,02310 -0,0 -

009: Ostatní konstrukce a práce 485 0,1
2. 111Ba0096 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - 

vzdálenost do 1 km
t 0,138 800,00 110 - -

3. 111Ba0098 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,242 45,00 56 - -

0,138*9 1,242

4. 111Ba0102 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů t 0,138 600,00 83 - -

5. 180Bz0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m t 0,138 218,62 30 - -

6. 180Bz0020 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 
dalších 5 m

t 0,138 24,37 3 - -

7. 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 
mm

kus 1,0 202,53 203 - 0,13800 0,1

099: Přesun hmot HSV -36
8. 180AZ0010 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - 

výška do 6 m
t - 0,073 500,00 -36 -

766: Konstrukce truhlářské 8 000
L 9- 766001 □+m dřevěná dvířka dle přílohy 03 kus 1.0 8 000,00 8 000 - -

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 184
10. 013244000 Dokumentace výrobní (dílenská) Kč 1.0 55,08 55 - -
11. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,0 128,50 129 - -

V03: Zařízeni staveniště 165
12. 030001000 Zařízeni staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybavení 

staveniště chemické WC...,připojení na inženýrské sítě,zabezpeč
Kč 1,0 165,24 165 -

V04: Inženýrská činnost 147
13. Kč - - - -
14. 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,0 18,36 18 - -
15. 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 128,52 129 - -

V07: Provozní vlivy 19
16. 070001000 Provozní vlivy Kč 1,0 18,66 19 I ------------------- -

V09: Ostatní náklady 129
17. 091404000 Práce na památkovém obiektu Kč 1,0 128,52 129.1 i  r -
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Příloha foto k ZL-03

FOTODOKUMENTACE k ZL-03
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

i



DVÍŘKA DO KOMÍNA
M 1:10

STAVEBNÍ OTVOR 520/500mm 
DVÍŘKA 450/430mm TL. 20mm

PŮDORYS DŘEVENA DVlRKA DO DŘEVENÉHO RÁMU
VYROBENO DLE STÁVAJÍCÍCH DVlREK UMÍSTĚNÝCH V AREÁLU ZÁMKU 
RAM 50/50mm

DVÍŘKA DO KOMÍNA

SWBA sz BŘEZNICE - oprava veřejn 
NA ZÁMKU BŘEZNIC

ÝCH TOALET

DATUM

30.1.2018

MĚŘÍTKO

1:10

PŘÍLOHA

03



ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny'

reg.č.stavby: 134V112000393

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170038/557/2017

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
LT-BAU, s.r.o.

název ZL: Úprava trasy kanalizace
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení 
stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl 
provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození. Po vybourání novodobé podlahy byly objeveny vrstvy původních historických podlah. 
Z důvodu jejich ochrany a minimalizace zásahů, byla navržena nová trasa ležaté kanalizace.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1) Požadavek památkové péče k ochraně stavebně historického vývoje národní kulturní památky.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny: 

změna trasy ležaté kanalizace z důvodu ochrany a minimalizace zásahů do původní cihelné a kamenné dlažby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

NE rozpočet: méněpráce
NE

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

0
0
0

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 2 501 Kč
21%DPH 525 KČ

celkem 3 026 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 2 501 KČ
21%DPH 525 Kč

celkem 3 026 Kč
vliv na termín dokončeni:

Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet
Výkres 05 Ing. Petr Sukdolák 
Fotodokumentace

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:

Vyjádřeni projektanta

2/A4
2/A4
1/A4

Datum

Datum

Datum

Datum 3. 'fíď

Po demontáži podlah byla zjištěna tato nálezová situace => Původní zachovaná dlažba. S navrženými úpravami souhlasím, neboť minimalizují zásah do původních 
dlažeb.

Vyjádření TDS

Nálezová situace při odkrytí dřivé nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření investora

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.



Zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 04 - Úprava trasy kanalizace
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Celkem (včetně DPH) 3 026 CZK

SO_01: Stavební objekt 01 2 501 0,3 525 3 026
001: Zemní práce 425 89 514
005: Komunikace 692 0,3 145 838
009: Ostatní konstrukce a práce 398 33 481
099: Přesun hmot HSV 152 32 183
721: Vnitřní kanalizace 663 0,0 139 802
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 10 59
V03: Zařízení staveniště 44 9 53
V04: Inženýrská činnost 39 8 47
V07: Provozní vlivy 5 1 6
V09: Ostatní náklady 34 7 42

Celkem (bez DPH) 2 501
DPH 525

DPH 21 % ze základny: 2 901 525

www.euroCALC.cz 1 z 1

http://www.euroCALC.cz


Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn.cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO_01: Stavební objekt 01 2 501 0,3 0.1
001: Zemní práce 425 - -

1. 091704030 Výkopové práce+zásyp rýh pro vnitřní kanalizaci m 1,7 250,00 425 - -

005: Komunikace 692 0,3
2. 596811120 Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy 

do 50 m2
m2 3,0 230,77 692 0,10100 0,3 -

009: Ostatní konstrukce a práce 398 0.1
3. 111Ba0096 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - 

vzdálenost do 1 km
t 0,135 800,00 108 - -

4. 111Ba0098 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,215 45,00 55 - -

0,135*9 1,215

5. 111Ba0102 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů t 0,135 600,00 81 - -

6. 180Bz0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m t 0,135 218,62 30 - -

7. 180Bz0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 
dalších 5 m

t 0,135 24,37 3 - -

8. 965081112 Demontáž původní cihelné dlažby vč. uložení m2 3,0 40,36 121 - 0,04500 0.1

099: Přesun hmot HSV 152
9. 180Az0010 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - 

výška do 6 m
t 0,303 500,00 152 - -

721: Vnitřní kanalizace 663 0,0 -
10. 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 1,7 389,97 663 0,00277 0,0 -

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 49
11. 013244000 Dokumentace výrobní (dílenská) Kč 1.0 14,70 15 - -
12. 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,0 34,30 34 - -

V03: Zařízení staveniště 44
13. 030001000 Zařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybavení 

staveniště chemické WC....připojení na inženýrské sítě,zabezpeč
Kč 1,0 44,10 44 -

V04: Inženýrská činnost 39
14. - —
15. 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,0 4,90 5 -
16. 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 34,30 34 -

V07: Provozní vlivy 5
17. 070001000 Provozní vlivy Kč 1.0 4,90 5| - I -

V09: Ostatní náklady 34
18.

O
 

o
 

o
 

•*r 
o

 
’í- 
o

 
o

Práce na památkovém objektu Kč 1,0 34,30 34
: I ---------------

-
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Příloha foto k ZL-04

FOTODOKUMENTACE k ZL-04
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

i



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

1.01 FOYER 26.17
1.02 CHODBA 6.56
1.03 WC ZENY 14.18
1.04 výstavní místnost 1.22
1.05 VÝTAH
1.06 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 4.10
1.07 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4.54
1.08 WC MUZl 8.55
1.09 DÍLNA 30.38

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ:
SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NAVRHOVANÉ:
SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ

POZNÁMKY:
- ZMĚNĚNA TRASA KANALIZACE MINIMALIZUJE ZÁSAH DO POVODNI DLAŽBY
- POVODNI DLAŽBU V TRASE KANALIZACE ROZEBRAT (3m2),

POVODNI DLAŽBU POLOŽIT ZPĚT DO STERKODRTI

ÚPRAVA TRASY KANALIZACE

stavba sz břEZNICE - OPRAVA VEŘEJN 
NA ZÁMKU BŘEZNIC

ÝCH TOALET

DATUM

8.2.2018

MERITKO

1:50

příloha
05



ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny'

reg.č.stavby: 134V112000393

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170038/557/2017

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
LT-BAU, s.r.o.

název ZL: Pochozí skleněné průhledy v podlaze
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a dodávky vzniklé na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku 
okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí 
nedemontovatelných bez následku trvalého poškozeni stávajícího stavu.
Po oodstranění souvrství novodobých podlah byly objeveny zbytky historických podlah ve dvou výškových a historických úrovních.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek Správy objektu pro možnost prezentace nalezených vrstev historických podlah široké veřejnosti, požadavek byl akceptovám památkovým garantem.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Odhalení stavu nálezové situace a jeho vyhodnocení bylo možné až po odstranění novodobých vrstev podlah.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

ANO rozpočet: méněpráce
ANO

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

-1 968
-413

-2 381

Kč
Kč
Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce
ANO

cena: bez DPH 51 090 Kč
21%DPH 10 729 Kč

celkem 61 819 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 49122 Kč

21%DPH 10 316 Kč
celkem 59 438 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení díla

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet
Výkres 04 Ing. Petr Sukdolák 
Fotodokumentace

3/A4 
2/A4 
1/A4

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:

Datum

Datum • '(

Datum

Datum

Vyjádření projektanta

Po demontáži podlah byla zjištěna tato nálezová situace => Původní zachovaná dlažba. S navrženými úpravami souhlasím.

Vyjádření TDS

S výše uvedeným popisem, zdůvodněním a rozsahem změny souhlasím.

Vyjádřeni objednatele

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 04 Skleněná podlaha

Popis Cena Hmotnosl DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 49122 -0,2 10 316 59 438
003: Svislé konstrukce 267 56 323
021: Silnoproud 8 393 1 763 10 156
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě -844 -0,1 -177 -1 022
767: Konstrukce zámečnické 23 967 5 033 29 000
771: Podlahy z dlaždic -1 124 -0,0 -236 -1 360
783: Nátěry 189 40 228
787: Zasklívání 14 933 3 136 18 069
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 960 202 1 162
V03: Zařízení staveniště 846 178 1 024
V04: Inženýrská činnost 768 161 929
V07: Provozní vlivy 96 20 116
V09: Ostatní náklady 672 141 813

Celkem (bez DPH) 49 122
DPH 10 316

Celkem (včetně DPH) 59 438 CZK
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Alter, kód

B 003001

SO_01: Stavební objekt 01

003: Svislé konstrukce ___
[Zpevněni podkladu pro stojky -

Popis
Výměra

M J bez ztr. Ztratné Výměra

5,8

Jedn.
Jedn. cena Cena hmotn. Hmotnost Jedn. suť

49122 -0,2

Suť

267__ 1

021: 8 393
C21M - Elektromontáže 2438,40

2. trubka oheb.el.inst. typ 23 R=36mm (PO) 
CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PO)
LED pásek s přísl.
zdroj 12V

m 12,0 12,0 27 326,40 - -
3. m 16,0 16,0 17 273,60 - -
3. mb 58 5.8 148 858 40 — —
4. kus 2,0 490 980,00

Materiály 5361,64
5. trubka ohebná instal. PVC 2336 R=16mm 

LED pásek s přísl.
CYKY 3Jx2.5mm2

m 12,0 12,0 19 228,12 - -
6. mb 5,8 5,8 526 3050,80 - -
7. m 16,0 16,0 19 302,72 - -
8. zdroi 12V vč. iističe kus 2.0 890 1780 00
9. Podružný materiál % 2,7 2,7 5361,64 150,54 -

10. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu % 5,5 5,5 7950,58 442,85

099: Přesun hmot HSV
11. SP 180Az0010 998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - 

výška do 6 m
t - - - 202,10 - - -

711: Izolace proti vodě
12. H 189Ln6002 Textilie ochranná Izochran - Sl 40/35, LxB*H 40000x2000x3,5+0,5 mm m2 - 1,122 - -1,122 29,50 -33 0,00035 -0,0

-0,48'1,1 - 0,528

-0,48

13. SP 190Az0030 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m % 3,05 - 3,05 -8,19 -25
14. SP 190Gn6010 711211113 Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu typ Iglú - 

plastový segment, zalitý betonem, bet. deska tl. 60 mm, s armovací sítí, 
výška segmentu 120 mm

m2 -1,02 - 1,02 739,70 -754 0,13221

-0,54
-0,48

- 0,54
- 0,48

15. SP 190Ln0010 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě z textilii - textilie podkladní, plocha 
vodorovná

m2 -1,02 - -1,02 31,11 -32 — -

-0,48

23 967767: Konstrukce zámečnické
16. B 767001 |D+m ocelový rám 0,6x0,9m, 0,6x0,8m, žárově zinkováno, nátěr (dle výkr.) j kg 57,2 57,2 419,00 23 967 I - r ~

771: z dlaždic
17. SP 432Az0024 998771201 Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 6 m % 5,47 - 5,47 -10,66 - 58 -

18. H 432Fg2324 Dlažba cihelná ručni - rozměry 290x140 mm, tloušťka 25 mm, paleta 260 ks, 
množství 25 ks/m2

m2 - 0,494 - - 0,494 780,00 -386 0,00236 -0,0
___________

-
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SuťPoř. Typ Kód Alter, kód Popis
Výměra Jedn.

MJ bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena hmotn. Hmotnost Jedn. suť

19. H 432Sg2012 TAA35030 Dlaždice slinutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry 
298x298x9 mm, barva 30 S Mocca, iakost 1

m2 - 0,556 - - 0,556 412,50 ■ 229 - -

-0,54*1,03 - 0,556

20. SP 432Sg2040 771541112 Montáž podlah z cihel na kant tl. 14 mm - spáry vyplněny cementovou maltou m2 -0,48 — -0,48 631,02 -303 0,04725 -0,0 -

21. SP 432Sg2060 771574113 Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné 
nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 kus/m2 / spáry vyplněny 
voduodpudivou spárovací hmotou

m2 -0,54 -0,54 273,24 - 148 0,00367 -0,0

783: Nátěry 189
22. B 783001 ___________ Konzervování původní podlahy m2 1,02 - 1,02 185,00 189 - -

787: Zasklivánf 14 933
23. B 787001 D+m lepené sklo CONEX 20mm vč. přísl. m2 1,02 1,02 | 14 640,00 14 933

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 960
24. ON 013244000 Dokumentace výrobní (dílenská) Kč 1,0 - 1,0 288,00 288 - -
25. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,0 - 1,0 672,00 672 -

V03: Zařízení staveniště 846
26. ON 030001000 Zařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybaveni 

staveniště chemické WC....připojení na inženýrské sítě,zabezpeč
Kč 1,0 1.0 846,00 846 ■

V04: Inženýrská činnost 768
27. ON 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi r kč - - - - -
28. ON 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,0 - 1,0 96,00 96 - -
29. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 - 1.0 672,00 672 -

V07: Provozní vlivy 96
30. ON 070001000 Provozní vlivy Kč 1,0 - 1.0 96,00 96 - -

V09: Ostatní náklady 672
31. ON 091404000 Práce na památkovém obiektu Kč 1,0 - 1,0 672,00 672 . - -
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Příloha foto k ZL-05

FOTODOKUMENTACE k ZL-05
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny-změny v průběhu stavby
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PŮDORYS
M 1:50

SKLENĚNÁ PODLAHA



DET.6
M 1:5

@

• DLAŽBA TAURUS COLOR TL. 9mm 
SPÁRY VYPLNĚNY VODOODPUDIVOU 
SPÁROVALI HMOTOU

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 6iJim
’ BETON C 20/25 TL. 60-90mm

S KARI SlTl 05 150x150mm
■ TVAROVKA IGLO V. 120mm

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVERENY NA STAVBĚ
- RAM OSADIT V KOORDINACI SE SPAROREZEM
- OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVÉ ZINKOVÁNY, VIDITELNÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY NÁTEREM (KOVÁŘSKÁ CERR)
- PŘÍVODNÍ KABEL CYKY 3Jx2,5 PRO LED PÁSKY BUDE PŘIVEDEN Z ROZVADĚČE (DLE PD)
- KABEL BUDE V PODLAZE VEDEN V CHRÁNICCE 016mm
- V ROZVADĚČI BUDE OSAZEN ZDROJ 12V

SKLENĚNÁ PODLAHA

stavba sz bŘEZNICE - OPRAVA VEŘEJN
NA ZÁMKU BŘEZNIC

ÝCH TOALET

DATUM

5.2.2018

MERITKO

1:50,1:5

PŘÍLOHA

04




