
NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038_2/^.4.ť./2018

í

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, 
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,

118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ CZ75032333,

, 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 
adresa: Sabinova 373/5,130 00 Praha 3, 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

LT - BAU, s.r.o.
se sídlem: Varšavská 694/38,

400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 287 03 995, DIČ: CZ 287 03 995

 

(dále jen „zhotovitel “ na straně druhé)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny“
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela 
nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného 
rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a 
dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 06 - 08 (viz přílohy č.1 - 3), 
jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných nálezových skutečností. 
Jedná se o dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání 
projektové dokumentace předpokládat. Konkrétně se jedná o změnu rozsahu provětrávaných 
skleněných předstěn, o nerealizování odsekání parapetu okna WC muži a o změnu materiálu 
pro keramické obklady. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v Dodatku č.1 a nově se 
stanovuje celková cena díla.
Dále je předmětem tohoto dodatku nutné prodloužení termínu dokončení stavby, které však 
nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle vydaného platného RoPD. 
Zhotovitel požádal o druhé prodloužení termínu dokončení díla, které je vyvoláno 
objektivními důvody - viz příloha č.4. Jedná se o poskytnutí nezbytné lhůty pro výrobu 
skleněných předstěn, kterou garantuje poddodavatel ode dne schválení výrobní 
dokumentace. Vzhledem kdatu uzavření Dodatku č.1 (13. 4. 2018), nebylo možné provést 
dokončení omítek a obkladů dříve než 30. 4. 2018. Pro finální zaměření konstrukcí, jakožto 
podkladu pro výrobní dokumentaci skleněných předstěn, je nezbytné, aby byly dokončeny 
omítky a obklady. Dne 25.4.2018 v rámci 13. KD bylo přislíbeno, že výrobní dokumentace 
skleněných předstěn bude předložena k připomínkám do 4.5.2018 a 9.5.2018 v rámci 14.KD 
bude schválena.
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II. Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 06, ZL 07, ZL 08, které jsou k tomuto 
dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást:

Cena díla dle Dodatku č. 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038.1/179/2018:

a. Celková cena díla bez DPH............... 2.672.515,-Kč

b. DPH (21%)............................................ 561.228,-Kč

c. Celková cena díla včetně DPH............ 3.233.743,- Kč

Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:
Cena bez DPH..................................... 1.995.567,65 Kč
DPH........................................................ 419.069,21 Kč
Cena včetně DPH..... ............................ 2.414.636,86 Kč

Dílna
Cena bez DPH....................................... 484.946,89 Kč
DPH......................................................... 101.838,85 Kč
Cena včetně DPH.................................... 586.785,74 Kč

Příloha č.1 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 06
Vícepráce bez DPH.................................................................................. 4.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH................................................................................. - 9.500,00 Kč
Celkem bez DPH...................................................................................... - 5.500,00 Kč
DPH 21%.......................  - 1.155,00 Kč
celková cena s DPH................................................................................. - 6.655,00 Kč

Příloha č.2 - Schválené vícepráce a méně: ráče dle ZL 07
Vícepráce bez DPH.................................................................................. 0,00 Kč
Méněpráce bez DPH................................................................................ - 2.404 00 Kč
Celkem bez DPH...................................................................................... - 2.404,00 Kč
DPH 21%................................................................................................... - 505,00 Kč
celková cena s DPH................................................................................. - 2.909,00 Kč

Příloha č.3 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 08
Vícepráce bez DPH.................................................................................. 8.055,00 Kč
Méněpráce bez DPH..................................................................................- 4.285,00 Kč
Celkem bez DPH...................................................................................... 3.770,00 Kč
DPH 21%................................................................................................... 792,00 Kč
celková cena s DPH................................................................................. 4.562,00 Kč

Celkem vícepráce: + 12.055,- Kč bez DPH, ( + 14.587,- Kč vč. 21% DPH)
Celkem méněpráce: - 16.189,- Kč bez DPH, ( -19.589,- Kč vč. 21% DPH)

Celková cena díla dle tohoto dodatku se stanovuje:

a. Celková cena díla bez DPH............... 2.668.381,-Kč

b. DPH (21%)............................................ 560.360,- Kč

c. Celková cena díla včetně DPH 3.228.741,- Kč
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Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:
Cena bez DPH..................................... 1.991.433,65 Kč
DPH........................................................ 418.201,07 Kč
Cena včetně DPH.................................. 2.409.634,72 Kč

Dílna
Cena bez DPH....................................... 484.946,89 Kč
DPH......................................................... 101.838,85 Kč
Cena včetně DPH.......................................... 586.785,74 Kč

III. Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1 .b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:

b) Dokončení a předání stavby - do 11. 6. 2018.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Ústí nad Labem, dne 9. 5. 2018
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny'

reg.č.stavby: 134V112000393

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018

Národní památkový ústav. IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o.

název ZL: Provětrávané skleněné předstěny
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení 
stavebních víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant 
nemohl provést sondy do konstrukci nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá pňzdívka a zdivo parapetu je smíšené, historické a původní, nevykazuje známky 
poškození a proto musí být z hlediska památkové péče zachováno. Tím dochází ke změně tvaru zdi. Tento původně nepředpokládaný tvar zdi není vhodný pro provedení 
skleněné provětrávané předstěny a z důvodu zachování udržitelnosti hygienického prostředí v blízkosti pisoáru bude skleněná předstěna nahrazena typovou 
mezipisoárovou příčkou (zástěnou).

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, hygienické důvody):
1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdivá
2) hygienické důvody - zachování snadné udržovatelnosti prostoru v čistotě jiným technickým řešením 
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukcí, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředné související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce

Kč 
Kč 
Kč

ano
bez DPH
21%DPH

celkem

-9 500
-1995

-11 495
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ano

cena: bez DPH 4000 Kč
21%DPH 840 Kč

celkem 4 840 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -5 500 Kč

21%DPH -1 155 Kč
celkem -6 655 Kč

přílohy : 
Rozpočet

Fotodokumentace

2/A4

1/A4

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS:

podpis objednatele:

s.r.o.---------------
694/38
bem - Stfekcw
: CZ28703995 Datum 

53-kOO------------------------- -

Datum

Datum 3cJ+-2©|8

Datum 30/.W

Vyjádření projektanta

S navrženou změnou technického řešení souhlasím, neboť je nezbytná pro dokončení díla a zachováni hygienické udržovatelnosti prostoru za současného splněni 
požadavků památkové péče. Změnové řešení využívá osazení typového výrobku, pro který není nutné zpracovávat změnovou PD. Změna se projeví v DSPS.

Vyjádření TDS

Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádřeni investora

Souhlasím s realizací změny řešení dle návrhu popsaném v předmětu změny a dle přiloženého rozpočtu.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 06 Provětrávaný obklad

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Oprava veřejných toalet na zámku Březnice 
767: Konstrukce zámečnické

-5 500 -1 155 -6 655
-5 500 -1 155 -6 655

Celkem (bez DPH)
DPH

-5 500 
-1 155

Celkem (včetně DPH) -6 655 CZK
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Poř. Kód Alter, kód MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Oprava veřejných toalet na zámku Březnice
767: Konstrukce zámečnické

-5 500
-5 500

195. 767009 D+m Z/16 provětrávaný obklad 309/146,5cm kus -1,0 9 500,00 -9500,00
199. 767013 D+m Z/20 pisoárová příčka 45/86,5cm kus 1,0 4 000,00 4000,00
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Příloha foto k ZL-06

FOTODOKUMENTACE k ZL-06
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

i



ZMĚNOVÝ LIST 'N", 2
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny1

reg.č.stavby: 134V112000393

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o,

číslo ZL:

název ZL: Odsekání parapetu okna - WC muži
předmět změny:

Jedná se o stavební méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukci. Potřeba provedení stavebních 
méněprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do 
konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené historické a původní, nevykazuje známky 
poškození a proto musí být z hlediska požadavků památkové péče zachováno.

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP):
1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdivá 

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukcí, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla, 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce

Kč
Kč
Kč

ano
bez DPH
21%DPH

celkem

-2 404
-505

-2 909
vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ne
cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč
celkem 0 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -2 404 Kč
21%DPH -505 Kč

celkem -2 909 Kč

přílohy: 
Rozpočet

Fotodokumentace

2/A4

1/A4

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS:

podpis objednatele:

U s.t.o.--------------------------------
ská 694/38 -----------------------------
d Labem - Střekov
 DIČ: CZ2B703995Datum JO. 9- ŽXHfi

---------atUm ------------------

Datum

Datum

Datum

Vyjádření projektanta

S navrženou změnou souhlasím, neboť se nemění současný tvar zdi a jsou splněny požadavky památkové péče. Vzhledem k tomu, že se nemění tvar stěny oproti 
původnímu stavu dle zaměření, není nutné zpracovávat změnovou PD a tvar bude zanesen ze zaměření do DSPS.

Vyjádření TDS

Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti. Souhlasím s uplatněním méněprací.

Vyjádření investora

Souhlasím s rozsahem méněprací dle přiloženého rozpočtu. J



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 07 Odsekání parapetu

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Oprava veřejných toalet na zámku Březnice 

009: Ostatní konstrukce a práce
-2 404
-2 404

-505
-505

-2 909
-2 909

Celkem (bez DPH)
DPH 21%

-2 404
-505

Celkem (včetně DPH) -2 909 CZK
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Poř, Kčd Altor, kčd Popis MJ Výmšra bez ztr, Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

- 2 404 - . 0,5

009: Ostatní konstrukce a práce_____________ __________ _____________,__________________________________ ___________ -2 404 __________________________-__________________________ .0,5
34. 962031133 Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel 

pálených, tl. do 160 mm
m2 -1,908 600,00 -1144,80 - 0,26100 -0.5

27. Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m t -0,5 800,00 -400,00 - -
28. Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 

dalších 5 m
t -0,5 250.00 -125,00 -

42. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - 
vzdálenost do 1 km

t -0,5 800,00 -400,00 - -
43. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t -0,5 45,00 -22,50 - -

44, 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů t -0,5 600,00 -300,00 -
6. 180BZ0020 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých 

dalších 5 m
t -0,5 24,37 -12 -

II- 1111-11 II |

I
_______________ .... I
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Příloha foto kZL-07

FOTODOKUMENTACE k ZL-07
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny — změny v průběhu stavby

i



ZMĚNOVÝ LIST TV,
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

reg.č.stavby: 134V112000393

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o.

číslo ZL:

název ZL: Změna keramického obkladu
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, které byly vyvolány v průběhu provádění díla na základě nových 
skutečností - ukončením výroby navržených obkladů. Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad. Je nezbytné použít náhradu za původně navžený obklad.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
1) technické důvody - ukončení výroby navržených obkladů v průběhu stavby, nezbytná náhrada jiným obkladem analogických vlastností, barevnosti a kvality.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad, který je nutné nahradit jiným. V době zpracování PD nebylo možné ukončení výroby předpokládat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním 
dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze 
oddělit a samostatně zadat.

vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla, 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce

Kč
Kč
Kč

ano
bez DPH
21%DPH

celkem

-4285 
-900 

-5 185
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ano

cena: bez DPH 8 055 Kč
21KDPH 1 692 Kč

celkem 9 747 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 3 770 Kč

21%DPH 792 Kč
celkem 4 562 Kč

přílohy: 
Rozpočet 2/A4

1/A4

podpis zhotovitele:

Datum
podpis projektanta:

3o.4-.2joI &Datum
podpis TDS:

podpis objednatele:

Datum

Q,____
B
^M995 

287039HO
0

Datum 130^2^5

Fotodokumentace

Vyjádřeni projektanta

Byl nalezen vhodný keramický obklad od stejného výrobce ja původně navržený. Náhrada má shodné vlastnosti i barvu. Efekt lesku je nahrazen efektem jiného formátu, 
při zachování stejného pricipu kladení. Vícenáklady vznikají rozdílem v jednotkové ceně obkladu. S navrženou náhradou souhlasím.

Vyjádřeni TDS

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádřeni investora

Souhlasím s realizací změny řešení dle přiloženého rozpočtu.



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 08 Obklad 

Popis

Oprava veřejných toalet na zámku Březnice 

781: Obklady keramické

Celkem (bez DPH)
DPH 21%

Celkem (včetně DPH)
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Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

3 771 792 4 562
3 771 792 4 562

3 771
792

4 562 CZK



Poř. Kód Alter, kód Popi» MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cana Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

3 771

781: Obklady keramické  3 771
228. TAL35030 Dlaždice - leštěná slinutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - 

rozměry 295x205x8 mm, barva 30 SL Mocca, jakost 1
m2 -10,712 400,00 -4284.80 - -

Dlaždice - slinutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 10*10 - rozměry 
100x100x8 mm, barva 30 SL Mocca, jakost 1

m2 10,712 752,00 8055,42 - -

www.euroCALC.cz 1z1

http://www.euroCALC.cz


Příloha foto k ZL-O8

FOTODOKUMENTACE k ZL-08
SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

WC MUŽI WC ŽENY

OBKLAD WC ŽENY OBKLAD WC MUŽI

1



Pí. (f

LT - BAU s.r.o., se sídlem Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem 1Č: 28703995, 
zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 27661, 
korespondenční adresa: Elišky Krásriohorské 1717/8, 412 01 Litoměřice

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

118 01 Praha 1 - Malá Strana

Žádost o prodloužení termínu dokončení

Dobrý den.

žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení stavební akce v rámci projektu SMVS - 
134V112000393, ,,NPÚ, SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny". Vzhledem k datu uzavření 
dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2018, ve kterém jsou uvedeny schválené vicepráce nezbytné pro 
dokončení původní veřejné zakázky, nebylo možné provést včasné dokončení finálních omítek 
obkladů a dlažeb, které jsou nutné pro finální zaměření a zpracování výrobní dokumentace 
skleněných stěn. Poddodavaťel skleněných stěn garantuje dodávku do 4 týdnů od schválení výrobní 
dokumentace. Přílohou Vám posíláme potvrzení termínu dodání od firmy Frajt s.r.o. Dle zápisu ze 
13.KD bude výrobní dokumentace skleněných stěn předložena ke schválení 9.5.2018.

Vzhledem kvýše uvedenému objektivnímu zdůvodnění vzniklé situace, Vás žádáme o prodloužení 
termínu do 11.6.2018

Děkuji a jsem s pozdravem



u.

frète

Kroměříž 26.4.2018

Potvrzení termínu dodání.

Na základě provedeného záměru zakázky 040502 ( vaše obj. 16/2018 ) 
sdělujeme, že z důvodu náročnosti zakázky a technologickému postupuje 
termín dodání, od schválení výrobní dokumentace, 4 týdny.

Výrobní ředitel

imageíglass




