		
Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele:  895/2015
č. smlouvy objednatele: 897/2015


Název díla: 
„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Strojírny Brno, a. s.	
	Blanenská 1278/55, 664 34  Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ 25543512
zastoupený:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Kuběna, člen představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler, tel. 533 338 419 
manažer stavby:	Petr Dvořák, tel. 533 338 452, 739 593 355
	e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz 
bankovní spojení a číslo účtu:	ČSOB, a. s., Brno, 382270523/0300
nebo
bankovní spojení a číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., 1678892/0800


zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2778 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
- méně práce
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na 1.-5. kontrolním dnu 28.01., 26.02., 05.04., 03.06. a 24.06.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod: 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					14.993.700,00 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - více práce	     580.883,00 Kč 
						         - méně práce 	     119.099,55 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			15.455.483,45 Kč

Nově doplněn bod 10.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 08.08.2016			V Kuřimi dne 22.07.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Karel Mikulášek			
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				Strojírny Brno, a.s.

