
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, na akci

„Biologická rekultivace - sanace Zátrhu etáží výsypky Nový Závod“

Kód akce: A1159

č. nb'ednatele: KOlUKIf333f201l) +Dl Č- Ehüľüviľfllfi: SD!1008587233446

SMLUVNÍ STRANY

Palivový knmhinát Ústi, Státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536 ,
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ustí nad Labem, Oddíl AXVIII,
vložka 43 3

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku

Ve věcech technických:

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Most, číslo ú

(dále jen objednatel)

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, :1.5.
Čepiı-øhy 136
434 01 Most
IČO: 44569769
DIČ: CZ44569769
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl B,
vložka 221

Zastoupena: Ing. Luďkem Šatrou, Statutárním ředitelem společnosti

vc vccccc ccccnflcıcccz_
Bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen Zhotovitel)

(dále Společně jen smluvní Strany)
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Smluvní Strany v souladu S článkem XI., bodem 8. Smlouvy na Služby „Biologická rekultivace -
Sanace zátrhu etáží výsypky Nový Závod“ (dále jen Smlouvy), kód akce A1159, uzavřené
12. 10. 2010 podle § 269 odst. 2) Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní Zákoník, ve Znění pozdějších
změn a doplňků, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu,
a uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým Se mění článek Il. a IV. předmětné Smlouvy.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DoDATKU

Realizace prací v rámci poskytovaných Služeb probíhá v místě plnění od roku 2010. V roce 2011
byly osety plochy zatravnění a realizovány základní výsadby dřevin a dále probíhala plánovaná
pěstební péče v Souladu s předmětem plnění Smlouvy na Služby a dle realizační dokumentace.

Pro podzimní měsíce roku 2016 byly dle předmětu plnění Smlouvy, realizační dokumentace
a v souladu S harmonogramem prací plánovány v rámci SO 01.11 Pěstební péče 6. rok práce,
které nelze vzhledem k Současnému stavu porostů realizovat v plném rozsahu dle původního
předpokladu. Vzhledem k aktuální výškové nevyrovnanosti výsadeb dřevin s výškou jedinců
od 0,6 do 3,5 m S převahou nižších jedinců do l m výšky není možné účelně realizovat zejména
prořez porostu a pouze v omezeném rozsahu vyvětvení a tvarový ořez dřevin. Detailní specifikace
omezení rozsahu prací Stavebního objektu SO 01.11 Pěstební péče 6. rok je součástí Protokolu
změny č. 01/2016.

Protokol změny č. 01/2016 včetně dvou příloh byl Zpracován dne 11. 11. 2016 a tvoří přílohu č. l
tohoto Dodatku č. 1. Součástí Protokolu Změny č. 01/2016 je Oceněný Soupis prací
S výkazem výměr (rozpočet) - aktualizovaný dle Skutečně provedených prací.

Uvedená Změna nemá negativní dopad na realizaci prací v rámci poskytovaných služeb
dle předmětu plnění smlouvy. Změnou nedojde k navýšení celkové ceny za poskytované Služby
dle Smlouvy, naopak bude ušetřeno 71 401,35 Kč bez DPH.

II. zMÉNA SMLoUVY

1. Článek II. Smlouvy se doplňuje:

Předmět plnění bude realizován v souladu S Protokolem změny č. 01/2016, jehož Součástí
je příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (rozpočet) - příloha č. 1 Smlouvy na Služby,
a příloha č. 2 - Oceněný Soupis prací s výkazem výměr (rozpočet) - aktualizovaný dle Skutečně
provedených prací.

2. Článek IV., odstavec 1. Smlouvy v tomto znění:

„Cena za předmětné Služby je Stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá
z nabídkové ceny poskytovatele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné
nadlimitní Zakázky na Služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pod č. j. PKÚ/5373/ŘP/6548/10 ze dne
14. 9. 2010, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2010.
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Cena celkem bez DPH 2 460 122,59 Kč
Sazba DPH 20 %

Výše DPH 492 024,52 Kč

Cena celkem Včetně DPH V platné Výši 2 952 147,11 Kč

V případě Změny Sazby DPH na Základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za Služby bez DPH připočítána Sazba
DPH v % platná V době Vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy na Služby (oceněný Výkaz Výměr).

Se nahrazuje novým Odstavcem 1., který zní:

„Cena za práce V rámci poskytovaných Služeb je stanovena na základě Protokolu změny
č. 01/2016, jehož Součástí je jako příloha č. 2 - Oceněný soupis prací S výkazem Výměr
(rozpočet) - aktualizovaný dle Skutečně provedených prací.

Cena celkem bez DPH 2 388 721,24 Kč

Výše DPH (Sazba DPH = 20 %, od r. 2013 Sazba DPH = 21 %) 482 514,68 Kč

Cena celkem včetně DPH v platné výši 2 871 235,92 Kč

V průběhu realizace prací v letech 2010 - 2016 došlo od roku 2013 ke zvýšení základní Sazby
DPH z 20 % na 21 0/0. Změna Sazby DPH byla promítnuta do Oceněněho soupisu prací
S výkazem výměr (rozpočtu) - aktualizovaného dle Skutečně provedených prací V části
„Rekapitulace Objektů Stavby“.

Sestavení ceny je uvedeno v Oceněném Soupisu prací s Výkazem výměr (rozpočtu)
aktualizovaněm dle Skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 2 Protokolu změny
č. 01/2016 ze dne 11. 11. 2016. Jednotková ceny uvedené v tomto Oceněném Soupisu prací
S výkazem Výměr jsou pevně do doby dokončení prací dle předmětu díla. Těmito cenami
budou oceněny veškeré případně změny rozsahu prací Vzájemně odsouhlasené objednatelem
a zhotovitelem do data předání díla.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy 0 dílo Se nemění.

III. zÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech Stejnopisech o čtyřech Stranách, každý
S právem originálu, Obě Smluvní Strany obdrží dva výtisky.

Obě Smluvní Strany prohlašují, že Se dokonale seznámily S textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly Vplném rozsahu, že Souhlasí S jeho obsahem, a že je uzavřen
dle jejich pravé a Svobodné Vůle, nikoliv vtísni a za jinak nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojuji Statutární zástupci obou Smluvních stran Své Vlastnoruční podpisy.



3. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel je povinným Subjektem dle ák
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformácím, ve Znění pozdějších přšd ýsľšla
a subjektem, který je povinen uveřejňovat Smlouvy prostřednictvím registru 51131111;
na Základě Zákona c. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
uveřejňování těchto Smluv á o registru Smluv (Zákon o registru Smluv).

°

4. Nedílnou součástí tohoto Dodátku č. 1 je:

Příloha č. l - Protokol Změny č. 01/2016 včetně dvou příloh Ze dne 11. 11. 2016

VChlumci dne P11047' Via/č VMostě 29.. 51:. 2015

REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA M081, 8.8.
šxżťèvv Kršfvrššmár Ús'rí ČBDÉ'U'IEĹ 135- 434 0' MUSÍ. . v- n

13 W M ıc: 44569769ˇ' '
,ním/rc DIČ: 0244589789 ®ì-ëš'bovičıká 2, á

Ing. Luděk atra
ditel státutární ředitel
át Usti, Státní podnik REKULTIVACNI VYSTAVBA Most, a.s.

( bjednatel) (Zhotovitel)
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Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke Smlouvě na Služby

„Biologická rekultivace - Sanace zátrhu etăží výsypky Nový závod“

Kód akce: A1159

č. objednatele: KOH/Kr/333/2010 +D1 č. Zhotovitele: SD/10085 8/23 346

Protokol změny č. 01/2016 včetně dvou příloh
ze dne 11. 11. 2016



PROTOKOL ZMĚNY č. 01/2016
Poskytovatel:

REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M051, 6.5.
Čepirohy 136
434 01 Most
IČO; 44569769
DIČ: CZ44569769
Objednatel: Datum:

Palivový kømbiná: Ústi, Státní pøánik 11. 11. 2016
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: 0200007536
Stavba: Biologická rekultivace - Sanace zátrhu etáží výsypky

Nový závod
Kód akce: A1159

Odkazy na Specifìkacı' .ˇ

na Výkresy:

na rozpočtové podklady:

na smlouvu na Služby.“

Oceněný výkaz výměr (rozpočet) - Příloha č. 1 Smlouvy
na Služby
Oceněný soupis prací S výkazem výměr (rozpočet) -
aktualizovaný dle Skutečně provedených prací
Smlouva na služby, č. objednatele KOH/Kr/333/2010,
č. poskytovatele: SD/100858/Z3346

POPIS zMÉNY
V roce 2013 nebylo S Ohledem na nedostatečný přírůst travního porostu realizováno Opakované Sečeni
Směsek S rOZřeZáním na ploše Zatravnění o rozloze 1,53 ha, které bylo plánováno v SO 01.4.1
Pěstební péče - Zatravnění 3. rok. Z důvodu Většího množství Srážek v letních měsících roku 2016
došlo na lokalitě k příznivým podmínkám pro přírůst travního porostu, proto bylo v Srpnu 2016
realizováno Sečení Směsek S rozřezáním neprovedené v roce 2013 a tím dokončen SO 01.4.1 v plném
rozsahu.

Pro podzimní měsíce roku 2016 byly dle předmětu plnění Smlouvy na služby, realizační dokumentace
a v Souladu S harmonogramem prací plánovány v rámci SO 01.11 Pěstební péče 6. rok níže uvedené
práce, které vzhledem k Současnému Stavu porostů nelze realizovat v plném rozsahu dle původního
předpokladu. Vzhledem k Výškové nevyrovnanosti Výsadeb dřevin S výškou jedinců Od 0,6 do 3,5 m
S převahou nižších jedinců do 1 m Výšky není možné účelně realizovat Zejména prořez porostu
a vyvětvení a tvarový OřeZ dřevin dle původního předpokladu.

Změna rozsahu praci vvoranvoh položek SO 01.1 l Pěstební péče 6. rok fl podzim 2016:

SO 01.11 Pěstební péče 6. rok - původní rozsah praoí dle srml'rııuvl.ı na slużlıfll`
Kód položky Popis položky MJ Množství Cena jedn. Cena celk.

184813111 Ochrana stromů proti Škodám Způsobeným Zvěří nátěrem nebo postřikem kus 14 201,000 0.80 11 360,80

2520000000 Morsuvin kg 142,000 35.00 4 970,00

184817112 Prořez porostu D<60m S ponechaním na místě <5kslm2 ve sklonu >1 :4 ha 1.700 16 300,00 27 710.00

184818111 Vyvetvenı a tvarový ořez dřevin v<3m s Odnesením odpadu <200m a kus 14 201'000 3'00 42 603'00
spalenım

998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5km t 0,142 150,00 21 ı30

Celkem 86 665,10
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SO 01.11 Pěstební peče 6. rok - aktualizovaný rozsah skutečně provedenýnh prani dle současného stavu porostů
Kód połožky Fun-5 Nůžky MJ Množství Cena jedn. Cena celk.
184813111 Ochrana Stromü proti škodám Způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 10 520,000 0,80 3 416,80

2520000000 Mørsuvin K9 105.200 35.00 3 682.00
184817112 ProřeZ porostu D<60m S ponechánim na místě <5kS/m2 ve sklonu >1 :4 ha 0,000 16 300,00 0,00

184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v<3m s odnesenım odpadu <200m a kus 1 050'000 3100 3 150 00
spálenım ,

998231311 Přesun hmot pro sadovnicke' a krajinářské úpravy vodorovně do 5km t 0,105 150,00 15,75

Celkem 15 263,75

II. - VYČÍSLENÍ ROZDÍLU ZMĚNY

Změna oceněného Soupisu prací S výkazem výměr (rozpočtu) v plnění po jednotlivých objektech
Stavby (bez DPH):

Název Stavebního objektu

Cena celkem

SO 01.1 Příprava před výsadbou 0.r0k
SO 01.2 Zatravnění 1.rOk
SO 01.3 Zatravnění 2.rok
SO 01.4.1 Pěstební péče - Zatravnění 3. rok
SO 01.4.2 Pěstební péče - Zatravnění 4. rok
SO 01.4.3 Pěstební pe'če - Zatravnění 5. rok
SO 01.4.4 Pěstební péče - Zatravnění 6. rok
SO 01.5 Výsadba Stromů
SO 01.6 Pěstební péče 1.rok
SO 01.7 Pěstební péče 2.rok
SO 01.8 Pěstební péče 3.rok
SO 01.9 Pěstební péče 4.rok
SO 01.10 Pěstební pěče 5.rok
SO 01.11 Pěstební péče 6.rok
SO 02 Komunikace

III. - ZMĚNA OBJEMU FINANCÍ

Cena celkem dle smlouvy na služby (bez DPH)
Finanční objem :směnyI (bez DPH)
Cena celkem po aktualizaci prací SO 01.11 Pěstební péče 6. rok (bez DPH)

IV. - DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

dle smlouvy

2 460 122,59 Kč

483 796,25 Kč
23 026,80 Kč

9 253,60 Kč
26 484,30 Kč
26 484,30 Kč
26 484,30 Kč
26 484,30 Kč

152 596,20 Kč
62 387,30 Kč

127 497,20 Kč
126 459,60 Kč
99 704,60 Kč
63 952,10 Kč

152 391,10 Kč
1 053 120,64 Kč

dle aktualizace

2 388 721,24 Kč
483 796,25 Kč

23 026,80 Kč
9 253,60 Kč

26 484,30 Kč
26 484,30 Kč
26 484,30 Kč
26 484,30 Kč

152 596,20 Kč
62 387,30 Kč

127 497,20 Kč
126 459,60 Kč
99 704,60 Kč
63 952,10 Kč
80 989,75 Kč

1 053 120,64 Kč

rozdíl změny

-71 401,35 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

-71 401,35 Kč
0,00 Kč

2 460 122,59 Kč
-71 401,35 Kč

2 388 721,24 Kč

Změna nemá žádné další dopady na realizaci prací v rámci poskytovaných Služeb dle předmětu plnění
Smlouvy na Služby. Změnou nedojde k navýšení celkově ceny Za Služby dle Smlouvy na Služby,
naopak bude ušetřeno 71 401,35 Kč bez DPH. V průběhu realizace prací v letech 2010 - 2016 došlo
Od roku 2013 ke Zvýšení Základní Sazby DPH Z 20 % na 21 %. Změna sazby DPH byla promítnuta
do aktualizace rozpočtu v části „Rekapitulace objektů Stavby“.
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Příloha č. 1 - Ocenčný Výkaz výměr (rozpočet) - Příloha č. 1 Smlouvy na Služby

Příloha č. 2 - Ocenčný Soupis prací S výkazem výměr (rozpočet) - aktualizovaný dle Skutečně
provedených prací

Zhotovitel:

REKULTWACNI' vÝS-AVBA Most, asFH
Cen ınhfl; 136, 434 01 r~

IČ:44559759
DIČ: 0244589769

Ing. Luděk Šatľa
Statutární ředitel

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, 21.5.

Objednatel:

PALIVOVÝ KOMBINÄI“ ÚSTÍ
S'š'ÁTNí Poor-42k

Hrbúvická 2. 403 39 CHLUMEC
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Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2016 ze dne 11. 11. 2016

na akci
„Biologická rekultivace - Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod“

Kód akce: A1159

Oceněný výkaz výměr (rozpočet) - Příloha č. 1 smlouvy na Služby



Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod Datum: 30.8.2010

Objednatel: Palivový kombinát Ústí. státní podnik PrOJ'ektantľ MV Projekt, s.r.o.
Zhotoviteı: REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA Most. as. Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH Základní Cena s DPH

056 Biologická rekultivace-Sanace
Zátrhu 2 460 122,59 0,00 492 024,52 2 952 147 11

etazı vysypky Novy Zavod ”

01 SO 01-1 Příprava před výsadbou 0.rok 483 796,25 0.00 96 759,25 580 555.50
02 SO 01.2 Zatravnëní 1.rok 23 026.80 0.00 4 605,36 27 632,16
03 SO 01.3 Zatravnëní 2.rok 9 253.60 0.00 1 850.72 11 104,32
04 SO 01.4.1 Pěstební péče - Zatravnëní 3.rok 26 484,30 0.00 5 296.86 31 781.16
05 SO 01.4.2 Pěstební péče - Zatravnëní 4.rok 26 484,30 0.00 5 296,86 31 781.16
06 SO 01.4.3 Pěstební péče - Zatravněn15.rok 26 484,30 0.00 5 296.86 31 781.16
07 SO 01.4-4 Pěstební péče - Zatravnëní 6.rok 26 484.30 0.00 5 296.86 31 781.16
08 SO 01.5 Výsadba stromů 152 596.20 0,00 30 519.24 183 115,44
09 SO 01.6 Pěstební péče 1.rok 62 387,30 0.00 12 477,46 74 864.76
10 SO 01.7 Pěstební péče 2.rok 127 497.20 0,00 25 499.44 152 996.64
11 SO 01.8 Pěstební péče 3.rok 126 459.60 0,00 25 291.92 151 751,52
12 SO 01.9 Pěstební péče 4-rok 99 704.60 0.00 19 940,92 119 645,52
13 SO 01.10 Pěstební péče 5.rok 63 952.10 0.00I 12 790,42 76 742.52
14 SO 01.11 Pěstební péče 6.rok 152 391.10 0.00 30 478,22 182 869.32
15 SO 02 Komunikace 1 053 120.64 0.00 _210 624.13 1 263 744,77



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáži výsypky Nový Závod
objekt: so 01.1 Příprava před výsadbou 0.roı‹ JKSOI
Část: EČOI

Objednatel: Palivový kombinát Ústi, statni podnik ZDľaCOVaII_
Zhotovitoı: REKULTIVAČNÍ vÝsTAvBA Most, as- Datum: 3-8-2010

, , _ Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ Celkem Jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 111111111 vyžinánı' buriny - ooıopıošnê ha 3.560 18 600.00 66 216,00
2 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha 0 sklonu >5St. ha 3.230 210.00 678,30
3 57000000 Hořčice bílá K9 67.000' 35.00- 2 345,00
4 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině m2 32 300.000 0,40I 12 920,00
5 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu <1 :2 m2 32 300.000 0.20| 6 460,00
6 183551122 Orba půdy první hl. *~<0,30mı na ploše >5ha, o sklonu >5$t. ha 1.700 1 660,00I 2 822,00

Hnojeni půdy průmyslovými hnojivy při dávce 0,5t/ha, na 3 2307 183552141 ploše >5ha o sklonu >5St. vč.naložení, bez dodání hnojiva ha ` 320'00 1 03350

8 2510000000 NPK t 0.650 9 800.00 6 370,00

9 183552241 Hnojenı pudy organıckymı hnojıvy
prı davce'400t1ha,

na plose ha 1,730 2 650100 4 584150>5ha o sklonu >5St. vc.na|ozenı, bez dodanı hnoJıva
10 1037130000 Organický substrát t 692.000 430,00 297 560,00

11 183552294 Ěšı-Ěläıeık
Za kazdych dalsıch ızapocatych 20t/ha k pol. 183 ha 31,140 1 410'00 43 907'40

12 183553822 Secenı smesek s rozrezanım na plose >5ha o sklonu >5St. ha 3230 1 320100 4 263.601pro Zelene hnojenı I

13 998231311 3658:;
hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovne t 692,717 50'00 34

635'85"

Celkem 483 796,25

Objekt: SO 01.2 Zatravněni 1.rok JKSO:
Část: EČO:
Objednateı: Paıivový Kombinát Usti, státní podnik Zpracovaı:
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Datum: 3.8.2010

v , „ _ Množství Cena
P. C. Kod polozky Popis MJ

Cełkem jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha o Sklonu >58t. ha 1,530 210,00 321 ,30|
2 50000000 Travní směs kg 130,000 78,00 10 140,00I
3 183403151 Obděláni půdy smykovánim v rovině m2 15 300,000 0,40 6 120,00I
4 183403152 Obděláni půdy vláčením v rovině m2 15 300,000 0,40 6 120,00
5 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu <1 :2 m2 1 530,000 0,20 306,00

6 998231311 Presun hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovně t 01130 150100 19,50do 5km

Celkem 23 026,80



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu etáží výsypky Nový závod
Objekt: SO 01.3 Zatravnění 2.rok JKSOÍ
Část: EČO:
Objednatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik ZpľaCOValì
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, as. Datumì 3-8-2010

, „ _ Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ CGI/kem jednotková Cena Celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha o sklonu >5st- ha 0.160 210.00 33,60
2 50000000 Travní smès Kg 14.000 78.00- 1 092.00

Hnojení půdy průmyslovými hnojivy při dávce 0,5 t/ha, na 1 5303 183552141 pıøše >5ha 0 sKıønu >55±. vč.naı0ženı', bez dodání hnojiva ha ' 320'00 489'60
4 2510000000 NPK t 0.320 9 800,00 3 136,00

5 183553323 Sklızen sılážních smesek na plose >5ha, 0 sklonu >58t., prı ha 1,530 960,00 1 468180vynosu <12tlha

6 183553822 Secenı směsek s rozrezanım na plose >5ha o sklonu >5st. ha 11530 1 350,00 2 065150pro Zelene hnojenı

7 183554142 Vodorovne premÉstenı Zelene hmoty bez nalozenı se 1 15'300 60100 918,00Slozenım na vzdálenost <3km

8 998231311 Presun hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovne t 0.334 150100 50'10do 5km

Celkem 9 253,60

Objekt: SO 01.4.1 Pěstební péče - zatravnění 3.rok JKSO:
Část: EČO:
objednateı: Paıivøvý Kombinát Ústi, Státní podnik Zpracovaı:
Zhotoviteı: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most. as. Datum: 3.8.2010

v , v . Množství Cena
P. C. Kod polozky Popis MJ Celkem jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 183403152 Obdělání půdy vláčenim v rovině m2 15 300,000 0.40 6 120,00

2 183553323 Sklızen sıIaZnıch smesek na plose >5ha, o sklonu >58t., prı ha 11530 960.00 1 468180vynosu <12tfha

3 183553822 Secenı smesek s rozrezanım na plose >5ha o Sklonu >55t. ha 11530 1 350,00 2 065750pro Zelene hnojenı

4 185803111 Pokosenı tvravnıku se shˇrabanım, nalozenım, odvozem do 20 m2 15 300000 1'10 16 830100
km, se slozenım v rovıne

Celkem 26 484,30

Objekt: SO 01.4.1 Pěstební péče - Zatravnění 4.rok JKSO:
Část: EČO:
Objednatel.“ Palivový kombinát ÚstíI státní podnik Zpracoval:
Zhotoviteı; REKULTIVACNÍ vÝsTAVBA Most, as. Datum: 3.8.2010

, v . Množství CenaPČ. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině m2 15 300.000 0,40 6 120,00

2 183553323 Sklızen
sılaznıch smesek na plose >5haI o sklonu >58t.l prı ha 11530 960100 1 468.80vynosu <12tlha

3 183553822 Secenı smesek s rozrezanım na plose >5ha o sklonu >5St. ha 11530 1 350100 2 065.50pro Zelene hnojenı

4 185803111 Pokosenı tˇravnıku se shrabanım,
nalozenım, odvozem do 20 m2 15 300'000 1110 16 83010131kn'ıl se slozenım v rovıne

Celkem 26 484,30



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod

Objekt: SO 01.4.3 Pěstební péče - zatravnění 5.rok JKSOI
Část: EČOI
Objednatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik ZpľaCOValì
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum: 3.8.2010

, „ , Množství CenaP. Č, Kod połozky Popis MJ Celkem jednotková Cena Ce'kem

1 2 3 4 5 6 7

1 183403152 Obděláni půdy vláčením v rovině m2 15 300.000 0.40 6 120.00

2 188558828 Sklizen sılaznıch smesek na plose >5ha. o sklonu >5st-. prı ha 1,588 880188 1 468,80výnosu <12tlha

8 188558822 Secenı smesek S rozrezanım na plose >5ha o sklonu >5st. ha 1'530 1 858,80 2 085'50pro zelene hnojenı

4 185808111 Pokosenı travnıku se shrabanım.
nalozenım. odvozem do 20 m2 15 800800 1'18 18 830,00km. se slozenım v rovıne

Celkem 26 484,30

Objekt: SO 01.4.4 Pěstební péče - Zatravnění 6.rok JKSO:
Část: ECO:
Objednatel: Palivový kombinát Ústi. státní podnik Zpracoval:
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum: 3.8-2010

v , ., . Množství Cena
P. C. Kod po/ozky Popis MJ Celkem jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 183403152 Obděláni půdy vláčenim v rovině m2 15 300.000 0,40 6 120.00

2 188858328 Sklızen sılaznıch smesek na plose >5ha. o sklonu >5st., prı ha 11530 880,08 1 488,80vynosu <12t/ha

8 188558822 Secenı smesek s rozrezanım na plose >5ha O sklonu >58t. ha 1'530 1 850180 2 888188pro Zelene hnojenı

4 188888111 Pokosenı tˇravnıku se shˇrabanım. nalozenım. odvozem do 20 m2 15 808880 1'18 18 888188km. se slozenım v rovine

Celkem 26 484,30

Objekt: SO 01.5 Výsadba stromů JKSO:
Část: EČO:
Objednateı: Paıivøvý Kombinát Ústi. státní podnik zpracovat
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum: 3.8.2010

, v . Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ Ce188m jedno1801/8 Cena celkem

1 2 :a 4 5 6 7 I

1 188101112 Hrlouvbenı Jamek
pro vysazovanı rostlın v homıne I-IV bez kus 14 2011808 2,00 28 482188vymeny Zemıny 0.02m3

2 184201181 Výsadba stromu bez balu
do

predem vyhloubene Jamky se kus 14 2011000 3'08 42 888'88Zalıtımı v<1,8m ve svahu <1.1

3 260000010 Lípa Kus 1 291,000 6.30 8 133,301
4 260000020 Dub kus 1 291,000 5,10 6 584.10'
5 260000030 Jasan Kus 1 291.000 3.50 4 518.50I
6 260000040 Javor kus 1 291.000 3.90 5 034.90'
7 260000050 Habr kus 1 291.000 6.20 8 004.20'
8 260000060 Borovice kus 1 291 .000 3,50 4 518.50'
9 260000070 Modřin kus 1 291.000 6.00 7 746.00'

10 260000080 Bříza Kus 1 291.000 5.10 6 584.101
11 260000090 Osika kus 1 291.000 6.30 8 133.30'
12 260000100 Olše kus 1 291.000 4.20 5 422.20'

13 260000111 .Jeřáb Kus 1 291.000 5.30 6 842.30||
14 888281811 crıessıìırrııq

hmot pro sadovnıcke a krajinarske upravy vodorovne t 871182 188188 18 888188'

Celkem 152 596,20



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod
objekt: So 01.5 Pěstební pêče1.røı‹ JKSOI
Část; EČO.

Objednateı: Paıivøvý Kømbinái Usti, Státní podnik Zpracoval:
Zhotovitel: REKULTlVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Datum! 3-8-2010

, v _ Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ Celkem jednotková Cena celkem

_1 2 3 4 5 6 7
1 184804000 Ochrana - návnady kg 10,200 60,00 612,00

2 184804001 Berle pro dravce kus 10,000 50,00 500,00

8 184818111
Ochrana

stromu
protı skodam Zpusobenym Zverı naterem kus 14 201,000 0180 11 860180nebo postrıkem

4 2520000000 Morsuvin kg 1 420.000 35,00 49 700,00'

5 888281811 Přesun hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovne t 11430 150.00 214150do 5km

Celkem 62 387,30

Objekt: SO 01.7 Pěstební péče 2.rok JKSO:

Část: EČO:
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Zpracoval:
Zhotoviteı: REKULTIVAČNÍ vÝsTAvBA M051, as. Datum: 4.8.2010

- , v . Množství Cena
P. C- Kod polozky Popis MJ Celkem jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 111111111 Vyžináni buřiny - celoplošné ha 1.700 14 000,00 23 800,00I

2 188101112 Hlouˇbenı
Jamek pro vysazovanı rostlın v hornıne l-IV bez kus 2 840,000 2.80 5 880108'

vymeny Zemıny 0,02m3

8 184201181 Vysadba stromu bez balu do predem vyhloubene Jamky se kus 2 840,000 3,00 8 520108'
zalıtım, v<1,8m ve svahu <1 :1

4 260000010 Lípa kus 258,000 6.30 1 625,40|

5 260000020 Dub kus 258,000 5,10 1 315,80|

6 260000030 Jasan kus 258,000 3,50 003,00I

7 260000040 Javor kus 258,000 3.90 1 006,20I

8 260000050 Habr kus 258,000 6,20 1 599,60I

9 260000060 Borovice kus 258,000 3,50 903,00'

10 260000070 Modřin kus 258.000 6,00 1 548,00I|

11 260000080 Bříza kus 258,000 5,10 1 315,80"

12 260000090 Osika kus 258,000 6,30 1 625,40"

13 260000100 Olše kus 258,000 4,20 1 083,60"

14 260000111 Jeřáb kus 258,000 5.30 1 367,40"

15 184801211 Ožínáni plevele kolem sazenic v kruhu 0,3-0,5m kus 14 201,000 1,50 21 301,50"

16 184804002 Ochrana proti hlodavcům - jedové staničky kus 71,000 0,50 35,50"

17 184818111 Ochrana sˇtromu protı skodam Zpusobenym Zverı nátěrem kus 14 2011000 0'80 11 880188'
nebo postrıkem

18 2520000000 Morsuvin kg 142,000 35,00 4 970,00'

19 184814113 CÍk°pám °k°'°, SŤ'Zen'C h"<0'7 n? na plose 0`5×035rľı V 26mm Kus 14 201,000 2,50 35 502,50
tr.|l| s odstranenim a ponechanım plevele na mıste

20 888881811 clíılcrıeâżirrçı
hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovne t 18'558 150180 2

0881781'

Celkem 127 497,20



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu etáží výsypky Nový závod

Objekt: SO 01.8 Pěstební péče 3.rok JKSOI
Část: EČO:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí. Státní podnik ZPFaCOVa'Í_
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most. as. Datum: 4.8.2010

, „ , Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ Celkem jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 111111111 Vyžínání buřiny - celoplošné ha 1.700 14 000.00 23 800.00

2 183101112 H1oubeni Jamek
pro vysazování rostlin v hornine I-IV bez kus 9041000 2100 1 808'00

vymeny Zemıny 0.02m3

3 184201131 Vysadba Stromu bez balu do předem vyhloubene Jamky se kus 904,000 3100 2 712100
Zalıtım. v<1.8m ve svahu <1:1

4 260000010 Lípa kus 129.000 6.30 812.70

5 260000020 Dub kus 129.000 5.10 657,90

6 260000030 Jasan kus 129.000 3.50 451.50

7 260000040 Javor kus 129.000I 3.90 503,10

8 260000050 Habr kus 129.000 6.20 799.80

9 260000060 Borovice kus 129.000 3.50 451.50

10 260000070 Modřín kus 129.000 6.00 774.00I

11 184801211 Ožínání plevele kolem sazenic v kruhu 0.3-0,5m kus 14 201.000 1,50 21 301.50

12 184804002 Ochrana proti hlodavcům - jedové staničky kus 71.000 23.00 1 633.00'

13 184813111 Ochrana sˇtromu
proti skodam zpusobenym Zverı naterem kus 14 201.000 0'80 11 360'80'

nebo postrikem

14 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35.00 4 970.00|

15 184814113 9k°pam °k°'°.s'ŤZ°"'° h"<0'7“ľ "a p'°ˇ°'e 0'5X035rľı V Emme Kus 14 201.000 2,50 35 502.50'
tr.|l| S odstranenım a ponechanım plevele na mıste

16 185802134 Hnojenı umëlym
hnoJiuem

s rozdelenım k Jednotlıvym t 01570 22 000100 12 540,00'
rostlinam ve svahu <1.1 v mnozstvi 409/ks I

17 2510000000 NPK t 0.570 9 800,00 5 586.00"

18 998231311 Presun hmot pro sadovnıcke a krajinarske upravy vodorovne t 5,302 150100 795130'
do 5km

Celkem 126 459,60

Objekt: SO 01.9 Pěstební péče 4.rok JKSO:

Část: EČO'
Objednaieı: Palivový Kombinát Usti. Siáini podnik Zpracoval:_
Zhotovitel; REKULTIVAÖNÍ vÝSTAvBA Most. as. Datum; 4.8-2010

v , ˇ . Il/lnožsti/il Cena
P. C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 111111111 Vyžínaní buřìny - celoplošné ha 3.400 14 000.00 47 600.00

2 184804001 Berle pro dravce kus 5,000 50,00 250,00

3 184813111 Ochrana sˇtromu protı skodam Zpusobenym Zverı naterem kus 14 2011000 0,80 11 360'80
nebo postrikem

4 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35.00 4 970.00

5 184814113 Qkopan' °k°'°„SŤZen'° h"<°'Í“Í "a p'°Še 0'5XOJ5'ÍÍ" V Emme Kus 14 201.000 2,50 35 502.50
tr.||| s odstranenım a ponechanım plevele na mıste

6 998231311 cr)e581Žir:1ı
hmot pro sadovnıcke a krajinarske upravy vodorovne t 01142 150100 21130

Celkem 99 704,60



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáži výsypky Nový závod
objekt: so 01.10 Pěstební péče 5.rok JKSO:
Část: EČOI

Objooınatoı: Palivový kombinát Usti. státní poolnik ZDraCOvaII_
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum: 4-82010

o , ˇ , Množství Cena
P'C Kod polozky Pop'S MJ celkem jednotková Cena Celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 111111111 `l.l'1..ržíri.:ľını' buřiny - celoplošné ha 3.400 14 000.00 47 600,00'

2 184813111 Ochrana sľromu proti škodam Zpusobenym Zverı naterem kus 14 281808 8188 11 888188'
nebo postrıkem

3 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35,00 4 970,001

4 888281811
Presun hmot pro sadovnicke a krajınarske upravy vodorovne t 81142 158,88 21188
do 5km

Celkem 63 952,10

Objekt: SO 01.11 Pěstební péče 6.rok JKSO:

část: ECO-
Objooınateı: Palivový komıoinát Ústi, státní podnik Zpracoval:_

4.8.2010Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most. ao. Datum:

, v . Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ Celkem jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 111111111 Vyžína'nı' buřiny - celoplošné ha 3.400 14 000.00 47 600,00

2 184813111 Ochrana stromu protı Skodam Zpusobenym Zverı naterem kus 14 2811888 8188 11 888.88
nebo postrıkem

3 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35,00 4 970,00

4 184817112 Prorez porostu D<60m S ponechanım na mıste <5kslm2 ve ha 11788 18 388188 27 718188
sklonu >1:4

5 184818111 Vyvetvenı a Tvarovy
oreZ drevın v<3m s odnesenım odpadu kus 14 281888 3,88 42 88388

<200m a Spalenım

6 185802134 H"°J.e'ľ' ume'ym hmm'ˇem s '°„Zde'.e"'m k jedÍwthľ'Ý'Í' . t 0,570 22 000.00 12 540.00
rostlinam ve svahu <1:1v mnozstvı 40g/ks - oılove drevıny

7 2510000000 NPK t 0.570 9 800,00 5 586.00

8 888281811 (lıgessıurrıi1
hmot pro sadovnıcke a krajinarské úpravy vodorovne t 81142 158,88 21,38

Celkem 152 391,10



ROZPOČET
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový Závod
Objekt: SO 02 Komunikace JKSOI
část; EČO:
Objednateı: Paıivøvý Kombinát Usti, státní pøøıniK Zpracoval_
Zhotoviteı: REKULTIVACNÍ vÝsTAvBA Most, as. Datum: 4-8-2010

v v . Množství Cena
P. Č, Kool polozky Popis MJ Celkem jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 122202204 Odkopávky silnic v hornině třídy Ill objem 10 000-30 000m3 m3 2 163,000I 27,00 58 401 `_OOı

2 162201102 Vodorovne přemıstenı vykopku bez nalozenı v hornıne trıdy I- m3 2 163'000 17100 36 771.00'IV 20-50m
Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým

3 171101131 urovnáním, Zhutnëných s uzavřením povrchu násypu Z m3 84,000 30,00- 2 520,00ı
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

4 181101102 Uprava pláně vyrovnánírn výskových rozdíldv Zarezech nebo m2 3 201'000 5150 17 6051501
na nasypech v hornıne trıdy I-IV se zhutněnım
Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním

5 181301117 Ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 m2 4 326,000 6,00 25 956,00
při Souvislé ploše >500rn2, tl. vrstvy 40-500m I

6 182101101 Svahovan'ı trvalych svahu s přeˇmˇırstenım
vykopku prı m2 1 7141000 19100 32 566,001svahovánı v Zarezech v hornıne trıdy l-IV

7 464531112 Pohoz dna nebo'svahu Z hrubeho drceneho kamenıva zrnenı m3 426,000 500,00 213 000,001'
63-125mm Z terenu

8 564681111
Podklad Z kam. hrubeho drc- vel. 63-125 mm s rozprostr. a m2 2 725.000 160,00 436 000100'Zhut. po Zhut. tl. 30 cm

9 564831111 Podklad ze Štěrkodrti s rozprostř. a Zhut. po zhut. tl. 10 cm m2 2 725,000' 55,00 149 875,00I

10 919411111 Propustek TB 401125 kus 2,000 7 860,00 15 720,00'

11 998222011
Fšedsäınyhmot

pro pozemnı komunıkace s krytem Z kamenıva, t 3 009,588 21150 64 706'14

Celkem

CELKEM

1 053 120,64

2 460 122,59



Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2016 ze dne 11. 11. 2016

na akci
„Biologická rekultivace - Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod“

Kód akce: A1159

Oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet)
- aktualizovaný dle skutečně provedených prací



Rekapitulace objektů Stavby - aktualizace dle skutečně provedených prací - příloha č. 2 Protokolu Změny č. 01/2016
Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu etáží výsypky Nový závodStavba:

číslo Smlouvy: KOHIKr/333l2010 kód akce: A1159
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotoviteı: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum“. 11.11.2016

dle smlouvy na službjıi` dle skutečně provedených praci rozdíl rozdíl

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu
056

etáží výsypky Nový Závod
2 460 122,59 492 024,52 2 952 147,11 2 388 721,24 482 514,68 2 871 235,92 -71 401,35 -80 911,19

01 SO 01.1 Příprava před výsadbou 0.rok 483 796.25 96 759.25 580 555.50 483 796.25 96 759,25 580 555,50- 0,00 0.00
02 SO 01.2 Zatravnění 1 .rok 23 026.80 4 605,36 27 632,16 23 026,80 4 605.36 27 632.16- 0.00 0.00
03 SO 01.3 Zatravnění 2.rok 9 253,60 1 850.72 11 104.32 9 253.60 1 850.72 11 104.32 0.00 0.00
04 SO 01.4.1 Pěstební péče - Zatravnění 3.rok 26 484.30 5 296,86 31 781.16 26 484,30 5 561 .70 32 046,00 0,00 264.84
05 SO 01.4.2 Pěstební péče - Zatravnění 4.rok 26 484.30 5 296,86 31 781.16 26 484,30 5 561.70 32 046.001 0,00I 264.84-
06 SO 01.4.3 Pěstební péče - Zatravnění 5.rok 26 484.30 5 296.86 31 781.16 26 484.30 5 561.70 32 046.00! 0.00 264.84-
07 SO 01.4-4 Pěstební péče - Zatravnění 6.rok 26 484.30 5 296.86 31 781.16 26 484.30 5 561.70 32 046.00 0.00 264.84
08 SO 01.5 Výsadba stromů 152 596.20 30 519.24 183 115,44 152 596.20 30 519.24 183 115.44 0.00 0.00
09 SO 01.6 Pěstební péče 1.rok 62 387.30 12 477.46 74 864,76 62 387.30 12 477.46 74 864.76 0,00 0,00
10 SO 01-7 Pěstební peče 2.rok 127 497,20 25 499.44 152 996.64 127 497.20 25 499.44 152 996.64 0.00 0,00
11 SO 01.8 Pěstební péče 3.rok 126 459,60 25 291,92 151 751.52 126 459.60 26 556.52 153 016.12 0.00 1 264.60
12 SO 01.9 Pěstební péče 4.rok 99 704.60 19 940.92 119 645.52 99 704.60 20 937.97 120 642.57 0.00 997.05-
13 SO 01-10 Pěstební péče 5.rok 63 952,10 12 790,42 76 742.52 63 952.10 13 429.94 77 382.04 0,00I 639.52'
14 SO 01.11 Pěstební péče 6.rok 152 391.10 30 478,22 182 869,32 80 989.75 17 007.85 97 997.60 -71 401,35 -84 871,72'
15 SO 02 Komunikace 1 053 120,64 210 624.13 1 263 744.77 1 053 120,64 210 624.13 1 263 744.77' 0.00 0,00

Pozn. Od roku 2013 tj. od 3. reku pěstební péče došlo ke Zvýšení Základní sazby DPH na 21%



Rozpočet dle skutečně provedených prací - příloha č.. 2 Protokolu Změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu etáżí výsypky Nový závod
číslo smlouvy: KOHlKrl333l2010 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.1 Příprava před výsadbou 0.rok

Oblednatel: Palivový kombinàl Ústí. Státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. as. Datum: 11.11 2016

dle Brnlou'ly na služby dle skutečná provedených prací rozdil

Množství Cena Množství Cena
' ˇ ' . k mP.C Kod polozky Popls MJ celkem jednotkova

Cena cel e celkem jednorková
Cena celkem

1 111111111 Vyžínánl buřiny - Celoplošné ha 3.560 18 600.00' 66 216.00 3.560' 18 600.00 66 216.00 0.00

2 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha o sklonu >58t. ha 3.230 210.00 678.30 3.230 210.00 678.30' 0.00'

3 57000000 Hořčice bílá kg 67.000 35.00 2 345.00' 67.000 35.00 2 345.00' 0.00

4 183403152 Obdëlánı' půdy vláčenim v rovině m2 32 300.000 0.40 12 920.00' 32 300.000 0.40 12 920.00 0'00

5 183403261 Obdělání půdy válenim ve Svahu <112 m2 32 300.000 0.20 6 460.00' 32 300.000 0,20- 6 460.00! 0.00

6 183551122 Orba půdy prvni hl. -ÉŮJ'DI'I'L na pluše >5ha. o sklonu >581 ha 1.700 1 660.00 2 822.00 1.700 1 660.00' 2 822.00 0,00

Hnojení půdy průmyslovými hnojivy při dávce 0.5t/ha, na 3 O 00 1 033 60 3 23 I
7 183552141 ploše >5ha o sklonu >58t. vč.neloženl. bez dodání hnojiva ha 3'230 2 ' ` ' O 320'00' 1 033'60' O'OO

8 2510000000 NPK t 0.650 9 800.00 6 370.00 0.650' 9 800.00 6 370.00 0.00

Hnojení půdy organickými hnojivy při dávce 400Uha. na ploše 6 00' 4 584 50 1 739 183552241 >5ha 0 Sklonu >581- včnaıøžení. bez dodání hnojiva ha 1'730 2 50' ' ' O 2 650'00 4 584'50 090
10 1037130000 Organický substrát t 692.000 430.00' 297 560.00 692.000 430,00 297 560_00 0_00

11 183552294 Žě'flatek Za kazdym da'S'Ch ' Zapocatych 20mm k po' 183 55 ha 31.140 1 410.00 43 907.40 31.140 1 410.00 43 907.40 0.00

12 183553822 Sečen' Smese'f s ,mzľezán'm "a p'OSe >5ha ° 8km“ >55t' ha 3.230 1 320.00 4 283,80 3.230 1 320.00 4 283.80 0 00
pro Zelené hnojenı

'

13 998231311 Éěeâťr'; hm°t pm sadOVn'Cke a k'amarske up'aˇy V0d°r°ˇne 1 892.717 50.00 34 835.85 892.717 50.00 34 835.85 0.00

Celkem 483 796,25 483 796,25 0.00

Objekt: SO 01.2 Zatravnění 1 .rok

Objednareı: Paıivøvý Kombináı Usti. Státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ WSTAVBA M081. a s. Datum: 11.11 2018

dle amlc'uvy na alutby dle skutełnù provedených praci rozdil

- . . Množství Cena Množství Cena
P C. Kód polozky Popls MJ celkem jednotková

Cena celkem celkem jednotková
Cena celkem

1 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha o sklonu >53t. ha 1.530 210.00 321.30 1.530 210.00 321.30' 0.00

2 50000000 Travni směs kg 130.000 78.00 10 140.00 130.000 78.00 10 140.00' 0.00

3 183403151 Obdëláni půdy smykovánim v rovině m2 15 300,000 0.40 6 120.00 15 300.000I 0.40 6 120.00 0.00

4 183403152 Obdëláni půdy vláčenim v rovině m2 15 300.000 0.40 6 120.00 15 300.000I 0.40 6 120.00' 0.00

5 183403261 Obdëlání půdy válenim ve svahu <1:2 m2 1 530.000 0.20 306.00 1 530.000' 0.20 306.00 0.00

6 998231311 :Iiıessıìırn1
hmot pro sadovnıcke a krajinarske upravy vodorovne t 0'130 150'00 19'50 0.130' 150.00 19'5cı 0100

Celkem 23 026.80 23 026.80 0,00



Rozpočet dle skutečně provedených prací - příloha č. 2 Protokolu změny č.. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace Zátrhu etáżi výsypky Nový Závod
číslo smlouvy: KOHíKrl333l2010 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.3 Zatravnëní 2.rok
Objednatel: Palivový kombínàt Ústí. Státní podnik
Zhøłøvıíeı: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M081. as. Datum: 11.11.2016

dle emleuvv na elużbv dle ekuleúne provedených praci rozdiı

- Množství Cena Množství Cenaˇ ' , Cena celkemP' Kód polozky Popis MJ celkem jednolkova celkem jednolková Cena Celkem

1 180451122 Setí Zemědělských kultur na plochách >5ha o Sklonu >58t ha 0.160 210.00 33.60 0.160 210.00 33.60- 0.00

2 50000000 Travní Směs kg 14,000 78.00 1 092.00 14.000 78.00 1 092.00' 0.00

Hnojení půdy průmyslovými hnojivy při dávce 0.5 Uha. na 5 .30 320.00 489.60 1 .530 . n3 183552141 ploše >5ha o sklonu >58t. vč.na|ožení. bez dodání hnojiva
ha 1' 320 00 489'60 0'00

4 2510000000 NPK t 0.320 9 800.00 3 136.00' 0.320I 9 800,00 3 136.00' 0.00

5 183553323 Sklızen
sílaznıch smesek na plose >5ha. o Sklonu >58t.. přı ha 1.530 960_00 1 468,80 1,530' 960.00I 1 468.80' 0 00

vynosu <12tlha
'

6 183553822 Secen' 5",“358'? s .rozrezan'm "a p'ose >5ha ° sk'onu >5st ha 1,530 1 350.00 2 065.50 1.530 1 350.00' 2 065.50' 0 00
pro Zelene hnojenı

'

7 183554142 Vodorovne premístenı
Zelene hmoty bez nalozenı se t 15'300 60.00 918100 151300 60.00' 918'00' O 00

slozenım na vzdalenost <3km
'

8 998231311 zgeäıëı;
hmot pro Sadovnıcke a krajinarske upravy vodorovne t 0.334 150.00' 50'10 0334 150.00 50,10 0100

Celkem 9 253.60 9 253 50 0 00

Objekt: SO 01.4.1 Pěstební péče - zatravnëní 3.rok

Objednatel: Palivový kombinát Ústí. státní podnik
Zhotoviteı: REKULTıvAčNi vÝSTAvBA M051. as Datum: 11.11.2016

dle emleuvy na elużby dle ekuteůne provedených preci rozdil

v . Množství Cena Množství Cena
RC. Kód polozky Popis MJ celkem jednotková

Cena celkem celkem jednotková
Cena celkem

1 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině m2 15 300.000 0.40 6 120.00 15 300.000' 0.40 6 120.00 0.00|

2 183553323 SF'E'Č" s"az"'°h Směsek "a p'°se >5ha' ° sk'cm“ >sst" pr' ha 1.530 960.00 1 468.80 1.530' 860,00 1 468.80 0 00.
výnosu <12Uha

'

3 183553822 secen' smese'f s Ě°Zľezamm "a p'°se >5ha ° 5km“ >5St` ha 1.530 1 350.00' 2 065.50 1.530 1 350.00 2 065.50 0.06
pro zelene hnojenı

4 185803111 P°k°sem tfaˇľım“ se .shfaban'm' "amzen'm' °dˇ°zem d° 20 m2 15 300.000 1.10' 16 830.00 15 300.000 1.10I 16 830.00 0.00
km. se slozenım v rovıne

Celkem 26 484.30 26 484.30 0.00

Pozn U položky 5 poř Číslem 3 došlo k posunu realizace práci na srpen roku 2016

Objekt: SO 01.4.1 Pěstební péče - zatravnení 4.rok
ohjednateı: Paııvøvý Kombinát 0511. státní podnik
Zhøıøviıeı; REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most. 8.5. Daıufnz 11.11.2016

dle emleuvv na elużbv dle ei-ıuleflne provedených prací T2110--ı

- , v . Množství' Cena Množství Cena
P. C- Kod polozky Popis MJ celkem jednotková

Cena celkem celkem jednotková
Cena celkem

1 183403152 Obdělání půdy vláčenim v rovině m2 15 300.000' 0.40 6 120.00 15 300.000' 0.40 6 120.00 0.00

2 183553323 S'f'üe" s"az"'°h smesek na p'ose >5ha' ° sk'0n“ >55t ' p" ha 1,530 960.00 1 468.80 1.530' 860.00 1 468,80- 0.00
vynesl.: <12tlha

3 183553822 Secen' 50185855 fozřezàn'm na pme >5ha ° 5km“ >5St ha 1,530 1 350,00 2 065.50' 1.530 1 350.00 2 065,50- 0.00
pro Zelene hnojenı

4 185803111 PokOsem tÍaVP'ku se .shfaban'm' "a'ozen'm' Odvozem do 20 m2 15 300.000 1.10I 16 830.00 15 300.000 1.10 16 830,00- 0.00
km. Se Slozenım v rovıne

Celkem 26 484.30 26 484.30 0.00



ROZpočet dle skutečně provedených prací- příloha č. 2 Protokolu změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový závod
číslo smlouvy: KOHíKrl333l2010 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.4.3 Pěstební péče - zatravnêní 5.rok
objednateı: Paıivøvý Kombinát Ústi. státní podnik
Zhotoviteı: REKU LTIVAČNÍ vÝSTAvBA 14851.53. Datum: 11.11.2018

dle smlouvy na služby dle skuteůne provedených prací rozdil

Množství Cena Množství Cenaˇ ` . . C na celkemP'Č' Kód po'ozky Popis MJ ceíkem J.feo'notkova e celkem jednotkøvá Cena Celkem

1 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině m2 15 300.000 0.40 6 120.00' 15 300.000 0.40 6 120.00 0.00|

Skllzeñ Silážních směsek na ploše >5ha o sklonu >5st . při' 1.5 0 980.00- 1 488.80 1.532 183553323
vinná“ (12mm

ha 3 0 960.00 1 468.80 0.00'

3 183553822 Seoenı smesek S rozrezanım na plose >5ha o sklonu >Sst ha 11530 1 350.00. 2 0651513. 1.530 1 350.00 2 065 50' O 00'
pro Zelene hnojenı

' '

4 185803111
Pokosenı

tfavnıku
se

shfabanım.
nalozenım. odvozem do 20

m2 15 300.000 1110. 16 830100 15 300.000 1110 16 830100' o OC'
km. se slozenım v rovıne

'

Celkem 26 484.30 26 484.30 0.00

Objekt: SO 01.4.4 Pěstební péče - Zatravnéní 6.rok
Objednaıeı: Paıivøvý Kombináı Ústi. stá1ni podnik
Zhotovitel; REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M051. as- Datum: 11.11 2015

dle Smlntı'u'y na slułhır dle skutečně provedených prací rozdíl

Množství Cena Množství Cena' ˇ ' e lkemP.C Kod poíozky Popıs MJ 0611k jednotková
C na ce celkem jednotková

Cena ceíkem

1 183403152 Obdëlání půdy vláčením v rovině m2 15 300.000 0.40 6 120.00 15 300.000 0.40 6 120.00I 0.00

2 183553323
Sklızeň sılaznıch smesek na plose >5ha. o sklonu >5st.. prı ha 1.530 960100 1 468.80 11530 960100 1 468'80 0.00
vyneeu <1211ha

3 183553822 Secen' smeself S f°zrezamm "a pme >5ha ° Sk'onu >5st' ha 1.530 1 350.00 2 085.50 1.530 1 350.00 2 085.50 0.00-
pro zelene hnoıenı

4 185803111 P°k°sem tfaˇfı'k“ se Ťhfaban'm' "a'ozen'm' °dV°zem d° 20 m2 15 300.000 1.10 15 530.00 15 300.000 1.10 18 830.00 0.00-
km. se slozenım v rovıne

Celkem 26 484.30 26 484.30 0.00

Objekt: SO 01.5 Výsadba stromů
Objednatel: Palivový kombinat Ústí. státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ vÝsTAvBA M051. as. Datum; 11 11.2018

dle smlouvy na služby dle ekuteůne provedených prací rozdil

. . Množství Cena Množství Cena
P. Č. Kód položky Popís MJ celkem jednotková

Cena celkem celkem jednotkovâ
Cena celkem

1 183101112 H!°“.be"' Jamek pr° Vysaman' mm" V h°"""e "'V bez Kus 14 201.000 2.00 25 402.00 14 201.000 2.00 28 402.00 0.00
vymeny Zemıny 0.02m3

2 184201131 VYŤ'Ťıdba Stmm“ bez ba'“ d°_ predem Wh'oubene Jamky se Kus 14 201.000 3.00 42 803.00 14 201.000 3.00 42 803.00 0.00
Zalıtım. v<1.8m ve Svahu <1.1

3 260000010 Lípa kus 1 291.000 6.30 8133.30 1 291.000 6.30 8 133.30 0.00

4 260000020 Dub kus 1 291,000 5.10I 6 584.10 1 291.000 5.10I 6 584.10 0.00

5 260000030 Jasan kus 1 291.000 3.50I 4 518.50 1 291.000 3.50- 4 518.50 0.00

6 260000040 Javor kus 1 291.000 3.90' 5 034.90ı 1 291.000 3.90I 5 034.90 0.00

7 260000050 Habr kus 1 291.000 6.20' 8 004.20| 1 291.000 6,20' 8 004.20 0.00

8 260000060 Borovice kus 1 291.000 3.50' 4 518.50' 1 291,000 3.50I 4 518.50 0.00

9 260000070 Modřín kus 1 291.000 6.00' 7 746.00' 1 291.000 6.00' 7 746.00 0.00

10 260000080 Bříza kus 1 291.000 5.10 6 584.10 1 291.000 5.10' 6 584.10 0.00

11 260000090 Osika kus 1 291.000 6.30 8133.30 1 291.000 6.30' 8133.30 0.00

12 260000100 Olše kus 1 291.000 4.20 5422.20 1 291.000 4.20I 5 422.20 0.00

13 260000111 Jeřáb kus 1 291.000 5.30 6 842.30 1 291.000 5.30 6 842.30 0.00

14 988231311 53655111; hmot pro Sad°ˇm°ke a krajmrske Up'aˇy V°d°r°ˇne 1 87.132 150.00 10 089.80 87.132 150.00 10 089.80 0.00

Celkem 152 596.20 152 596.20 0.00



Rozpočet dle skutečně provedených prací- příloha č. 2 Protokolu Změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový Závod
číslo smlouvy: KOHíKr133312010 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.6 Pěstební péče 1.rok
Objednatel: Palivový kombinat Ústi. statni podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ vÝsTAvBA M081, 5.8 Datum: 11.11.2016

dle smlouvy na alu-11.1111 dle ekutaůne provedflných praci rozdil

. Množství Cena Množství Cenaˇ - na kP. C Kód polozky Popis MJ cemem jednotková Ce 09' 9m cemem jednotková Cena celkem

1 184804000 Ochrana - návnady kg 10.200 60.00- 612.00| 10.200 60.00 612,00. 0'00.

2 184804001 Berle pro dravce kus 10.000 50.00 500.00' 10.000 50.00 500.00- 0,00'

3 184813,...
Ochrana stromu

protı Skodam Zpusobeným Zverı naterem kus ,.4 201.000 0180. .1 360'80. .4 20.1000 o'BO 11 360 80' O 00'nebo postnkem ' '

4 2520000000 Morsuvin kg 1 420.000 35.00 49 700,00 1 420,000 35.00 49 700.00' 0_00.

5 99823131,. Éšeăıı;
hmot pro sadovnìcké a krajinářske úpravy vodorovně t 1.430 .50.00. 2.4.5.3. .'430 .50.00 2.4.50' 0,00'

Celkem __;62337 30 62 387.30 0.00

Objekt: SO 01.7 Pěstební péče 2.rok
Objednatel: Palivový kombinat Ústí. státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVACNÍ vÝSTAvBA 01081.88 Datum: 11 11.2016

dle smlouvy' na aluìhy' dle ehuteůne provedených praci rozdil

, „ . Množství Cena Množství Cena
P. Č. Kod polozky Popis MJ 06..k jednotková

Cena celkem 0.9.k jednotková
Cena celkem

1 111111111 Vyžinání buřiny - celoplošné ha 1.700 14 000.00 23 800.00 1.700I 14 000.00 23 800.00 0.00'

2 183101112 Hľeueen' Jamek pre Weazeˇeni reet'i" V nemine "'V bez Kus 2 840.000 2.00 5 880.00 2 840.000 2.00 5 880.00- 0.00I
vymeny Zemıny 0.02m3

3 184201131 Weedbe strem“ bez ea'“ de predem Vyh'eueene jamky ee Kus 2 840.000 3.00 8 520.00- 2 840,000- 3.00 8 520.00 0.00I
Zalıtım. v<1,8m ve svahu <1 :1

4 260000010 Lípa kus 258.000 6.30 1 625.40' 258.000' 6.30 1 625.40 0.00'

5 260000020 Dub kus 258.000 5.10 1 315.80' 258.000| 5.10 1 315.80 0,00

6 260000030 Jasan kus 258.000 3.50 903.00' 258.000I 3.50 903.00 0.00|

7 260000040 Javor kus 258.000 3.90 1 006.20' 258.000' 3.90 1 006.20 0.00'

8 260000050 Habr kus 258.000 6.20 1 599.60 258.000' 6.20 1 599.60 0.00I

9 260000060 Borovice kus 258.000 3.50 903.00 258.0001 3.50 903.00 0.00

10 260000070 Modřín kus 258.000 6.00 1 548.00 258.000 6.00 1 548.00 0.00I

11 260000080 Bříza kus 258.000 5.10 1 315.80 258.000 5.10 1 315.80 0.00'

12 260000090 Osika kus 258.000 6.30 1 625.40 258.000 6.30 1 625.40 0.00I

13 260000100 Olše kus 258.000 4.20 1 083.60 258.000 4.20 1 083.60 0.00ı

14 260000111 Jeřáb kus 258.000' 5.30 1 367.40 258.000 5.30 1 367.40 0.00I

15 184801211 Ožínáni plevele kolem sazenic v kruhu 0,3-0.5m kus 14 201.000- 1.50I 21 301 .50 14 201.000 1.50 21 301.50 0.00.

16 184804002 Ochrana proti hlodavcùm - jedové staničky kus 71 ,OOO- 0.50I 35.50 71,000 0.50 35.50 0.00.

17 184813111 Ochrana sirem“ pro“ ekedem Zeueebenym zve“ "eterem Kus 14 201,000- 0.80 11 380.80 14 201.000 0.80 11 380.80 0,00
nebo postnkem

18 2520000000 Morsuvin kg 142.000I 35.00' 4 970.00 142.000 35.00 4 970.00 0.00.

10 184814113 ekepe'" °k°|° sezen'e h"<e'Ť“.' "a p'ese 0'5XOIST v Zem'me Kus 14 201.000- 2.50 35 502,50 14 201.000 2.50 35 502.50 0.00
tr.l|l s odstraněnım a ponechanım plevele na mıste

20 998231311 Egeäê'r'ııı hmet pre saeevn'eke a "elmerske upraví' Veeerevne 1 13.558- 150.00 2 033.70 13.558 150.00 2 033,70 0.00

Celkem 127 497.20 127 497.20 0.00



Rozpočet dle skutečně provedených prací- příloha č. 2 Protokolu Změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáží výsypky Nový Závod
číslo smlouvy: KOHlKrI333/2010 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.8 Pěstební péče 3.rok
Objednatel: Palivový kombinál Ústí, Statni podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍVÝSTAVBA Most, as. Datum: 11.11 2016

difl Hmlflunl na Gluibil aıfl flkuıućnë pfuuuflıflnýøh prani røzdiı
Množstvl Cena Množství Cena' ˇ “ , Cena celkemP' Č' Ked perezrry Pepre MJ celkem jednotkava celkem jednolková Cerre cerrrem

1 111111111 Vyżinání buřiny - celoplošné ha 1,700 14 000,00 23 800,00- 1,700 14 000,00 23 800,00 0,00

2 183101112 Hľeuper" jarrľer pre Weazerrer" reerrr" V rrerprrre MV bez kus 904,000 2.00 1 808.00 904,000 2,00 1 808,00 0,00
Vymeny Zemıny 0,02m3

3 184201131 Vyeaepa errem“ pez par“ ep predem Vypreppene jamky ee kus 904,000 3.00' 2 712.00 904,000 3,00 2 712,00- 0,00
Zalıtım, v<1,8m ve svahu <1 :1

4 260000010 Lípa kus 129,000 6,30' 812,70 129,000 6,30 812,70' 0,00

5 260000020 Dub kus 129,000 5.10' 657,90 129,000 5,10I 657,90' 0,00

6 260000030 Jasan kus 129,000 3.50 451,50 129,000 3,50' 451 ,50' 0,00

7 280000040 Javnr kus 129,000 3.90 503.1Cı 129.000 3.90I 503,10 0,00
8 260000050 Habr kus 129,000 6,20 799,80 129,000 6,20' 799_30. 0'00

9 260000060 Borovice kus 129,000 3,50 451,50 129,000 3,50' 451.50' 0,00

10 260000070 Modřin kus 129,000 6,00 774,00 129,000 6,00' 774,00' 0,00

11 184801211 Ožínani plevele kolem sazenic v kruhu 0,3-0,5m kus 14 201,000 1,50 21 301,50 14 201,000 1,50' 21 301,50| 0,00

12 184804002 Ochrana proti hiodavcům - jedové Staničky kus 71,000 23,00 1 633,00' 71 ,000I 23,00 1 633,00 0100

13 184813111 Oehrar'a evrrem“ prep ekeear" Zpueeperryr“ Zver' "arerer" kus 14 201,000 0,80 11 380,80 14 201,000 0,80 11 380,80 0,00-
nebo postnkem

14 2520000000 Morsuvin kg 142,000 35,00 4 970,00' 142,000I 35,00I 4 970,00 0,00'

15 184814113 ekppar" ekp'eˇeezepre pr'<e'rrp "a p'pee p'exełerp V Zemrpe kus 14 201,000 2,50 35 502,50 14 201,000 2,50 35 502,50 0,00.
tr.||| s odstranenim a ponechanım plevele na mıste

18 185802134 Hr'ererrr umeryr" hpepvem e rezˇee'eprm k reer'er'rvyr" 1 0,570 22 000,00 12 540,00 0,570 22 000,00 12 540,00 0,00
rostlinam Ve Svahu <1 :1 v mnozstvı 409/ks

17 2510000000 NPK t 0,570 9 800,00 5 586.00 0,570 9 800,00 5 586,00 0,00'

18 998231311 dpgeâıf; pmer pre eaeeˇrrreke a krapr'ereke úpravy Veepreˇrre 1 5,302 150,00 795,30 5,302 150,00 795,30 0,00

Celkem 126 459.60 126 459,60 0,00

Objekt: SO 01.9 Pěstební péče 4.rok

Objednatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNI' vÝSTAVBA Most, 8.8. Datum: 11.11 2018

dle smlouvy na aluäby dle skutečně pruvetlanírch praci rozdíl

. . Množství Cena Množslvlr Cena
RČ. Kód polozky Popis MJ ceikem jednotková

Cena celkem cefkem jednotková
Cena celkem

1 111111111 Vyžínani buřiny - celoplošné na 3,400 14 000,00I 47 600,00 3,400 14 000,00 47 600,00 0,00

2 184804001 Berle pro dravce kus 5,000 50,00I 250.00 5.000 50,00 250,00 0,00

3 184813111 Ochrana afremu prprr ekeear" appeppepym "a" "ararer" kus 14 201,000 0,80 11 380,80 14 201,000 0,80 11 380,80 0,00
nebo postrıkem

4 2520000000 Morsuvin kg 142,000 35,00 4 970,00 142,000' 35.00I 4 970,00 0,00

5 184814113 ekppar" pkereeazepre pr'ee'r ".r "a p'eee p'exeflerrr ˇ Zemrpe kus 14 201,000 2,50 35 502.50- 14 201.000 2,50 35 502,50 0,00
tr.l|| S odstranenım a ponechanım plevele na mıste

6 998231311 538553;
hmot pro sadovnicke a krajınarske upravy vodorovne t 0,142 150'00 21'30' 01142 150,00' 21.30 0,00'

Celkem 99 704,60 99 704 60 0 00_J-_



Rozpočet dle skutečně provedených prací- příloha č. 2 Protokolu změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáži výsypky Nový závod
ČÍSIO smlouvy: KOHIKI'I333IZO10 kód akce: A1159
Objekt: SO 01.10 Pěstební péče 5.rok
Objednatel: Palivový kombinat Ústi. Státní podnik
Zhotoviłeı: REKULTıvAČNl vÝSTAvBA M051. a S. Datum: 11.11.2016

dle smlouvy na sluibır dls skutečně provsdflngnnh praci rozd-.ı

Množství Cena Množství Cena
, . [kP'Č Kod položky POPIS

MJ celkem jednolková
Cena Ce em

celkem jednotková Cena celkem

1 111111111 Vyžínáni buřiny - celoplošné ha 3.400 14 000.00 47 600.00' 3.400 14 000.00 47 600.00 0.00

2 184813111
Ochrana sˇt'romu

proti skodam zpusobenym Zverı naterem kus 14 201.000 0,80 11 360180' 14 201'000 OIBO 11 360180' O OU
nebo poslrıkem

'

3 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35.00 4 970.00' 142.000 35.00 4 970,00I 0,0121

4 998231311 zcřıeâıëırrıı]
hmot pro Sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně t 0442 150'00. 21 `30 0.142 150.00 21.30 0.00

Celkem 63 952.10 63 952.10 0.00

Objekt: SO 01.11 Pěstební péče 6.rok
Objednatel: Palivový kombínàt Ústí. Státní podnik
Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most. a.S. Datum: 11.11.2016

dls smlouvy na služby dla skutečně provedených praci rozdíl

_ . Množství Cena Množství Cena
P.Č Kód polozky Popıs MJ cemem jednotková

Cena celkem cełkem Jednotková
Cena celkem

1 111111111 Vyžinání buřı'ny - celoplošné ha 3,400 14 000.00 47 600.00 3.400 14 000.00 47 600.00 0.00

2 184813111 Ochrana 31mm“ pro" Skodam Zpusobenym Zve“ naterem Kus 14 201,000 0.80 11 360.80 10 520,000 0.80 8 418.00 -2 944,80
nebo postřıkem

3 2520000000 Morsuvin kg 142.000 35.00 4 970,00 105.200 35.00 3 682.00 -1 288.001

4 184817112 spěfgżš EÍŤŽSIU Dđôcm s p°"e°ha"'m "a m'ste <5kslm2 Ve ha 1,700 18 300.00 27 710.00 0.000 18 300.00 0,00 -27 710.00'

5 184818111 Vyvewen' a Ťvarřwy orez dreˇ'" V<3m s odnesen'm odpad“ Kus 14 201,000 3,00 42 803.00 1 050.000 3.00 3 150.00 -39 453,00
<200m a spalenım

8 185802134 H"°J.e'ľ' ume'ym h"°J“_'em s ľ°řde'.e"'m k Jed'ľml'ľ'y'ľ' . 1 0.570 22 000.00 12 540.00 0.570 22 000,00 12 540.00 0.00
rostlınam ve svahu <1.1v mnozstvı 409/ks - cılove drevıny

7 2510000000 NPK t 0.570 9 800.00 5 586.00' 0.570 9 800.00 5 586.00 0.00

8 998231311 Clľiııľzessııırrıı1
hmot pro sadovnıcke a krajınarske upravy vodorovne t 0.142 150'00 21.30' 01105 150100' 15'75 _5155

Celkem 152 391.10 80 989.75 -71 401.35



ROZpočet dle skutečně provedených prací - příloha č. 2 Protokolu změny č. 01/2016
Stavba: Biologická rekultivace-Sanace zátrhu etáżi výsypky Nový závod
ćíslo smlouvy: KOHlKrl33312010
Objekt: SO 02 Komunikace

kód akce: A1159

Objednatelì Palıvový kombinàl Ústí, Státní podnik
Zhøtøvıłeı: REKULTıvACNí vÝsTAvBA M051, a S Datum; 11 11 2018

dla smlouvy na služby' dle skutečně provedených prací rozdil

Množství Cena MHOŽSWÍ Cena' ' a celkem .P Č Kod polozky Popis MJ ceıkem Jednoľková Cen cefkem Jednotková Cena celkem

1 122202204 Odkopávky Sılnıc v horninë třídy lII objem 10 000-30 000m3 m3 2 163,000 27,00 58 401.00 2 163.000 27,00| 58 401,00 0,00

2 162201102 'Ilílogärgšrrıne
přemıstenı vykopku bez nalozenı v hornıne trıdy I- m3 2 1631000 17_00 36 771,00 2 163,000 17,00' 36 771,00 0,00

Násypv s rozprostřením Sypaniny ve vrstvách, s hrubým
3 171101131 urovnáním, zhutnëných S uzavřením povrchu násypu Z m3 84,000 30,00 2 520.00 04.000 30,00 2 520,00 0,00

hornın nesoudı-Žných a soudržných Střídavé ukládaných

4 181101102 Uprava plane vyrovnanım výsk'ovych rozdılu V zarezech m2 3 2011000 5'50 17 605.50 3 201'000 5150 17 605150 O 00
nebo na nasypech v hornıne trıdy l-IV se zhutnénım '

Rozprostření a urovnání ornice s příp nutným přemístěním
5 181301117 ze vzdálenosti <30m v rovınè nebo ve svahu sklonu do 1 5 m2 4 326,000 6,00 25 956,00 4 326,000 6,00 25 956,00 0.00

při souvislé ploše >500m2, tl vrstvy 40-500m

6 182101101 Svahovanıı trvalych Svahu S premlslenım
vykopku prı m2 1 7141000, 19.00 32 566_00 1 714,000 19,00 32 566,00 0,00

svahovanı v zarezech v hornıne trıdy I-IV

Pohoz dna nebo Svahů Z hrubého drceného kamenıva zrnëní7 464531112 . m3 426,000 500,00 213 000,00 426,000I 500.00 213 000,00 0,00
63-125mm z terenu

8 584881111 P°dk'ad Z kam hrubem dm Ve' 634 25 mm s mzpľos“ a m2 2 725,000 180,00 438 000.00 2 725.000 180,00 438 000,00 0,00
zhut po zhut tl 30 cm

9 564831111 Podklad Ze štérkodrti s rozproslř a Zhut po Zhut tl 10 cm m2 2 725,000I 55,00 149 875,00' 2 725,000' 55,00 149 875,00 0100

10 919411111 Propustek TB 40/125 kus 2,000 7 860,00 15 720,00' 2,000' 7 860,00 15 720,00 0,00

11 998222011
:Iilšeăärııyhmot

pro pozemnı komunıkace S krytem Z kamenıva,
t 3 009588 21.50 64

706.14'
3 0095881 21'50 64 706114 0100

Celkem 1 053 120,64 1 053 120,64 0,00

C E L K E M 2 460 122.59 2 388 721.24 -71 401.35




