
Celková rekapitulace ZL 14

celkem bez DPH
SO 02 Zdravotechnika 18 314,00

CELKEM BEZ DPH 18 314,00 Kč

DPH 21% 3 845,94 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 22 159,94 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 14

Vodoměry pro ohřívače

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 R Vodoměr závitový do 40°C DN 40 , Qp 10 m3/h, 100l/ impuls, l=300 mm ks 0,00 2,00 2,00 7 148,00 0,00 14 296,00 Cena dle CN
2 R M-bus pulsní adaptér - 2 vstupy ks 0,00 2,00 2,00 2 009,00 0,00 4 018,00 Cena dle CN

Celkem za vodoměry pro ohřívače 18 314,00

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02 ZTI



Celková rekapitulace ZL 19

celkem bez DPH
SO 02 Silnoproud 686 809,80

CELKEM BEZ DPH 686 809,80 Kč

DPH 21% 144 230,06 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 831 039,85 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 19

Silnoproud

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl

Montáž svítidel ve SH

1 nová silnoproud Montáž svítidla do podhledu ks 0,00 29,00 29,00 295,00 0,00 8 555,00 Cena dle CN

2 nová silnoproud Vyřezání otvoru do SDK desek ks 0,00 29,00 29,00 87,00 0,00 2 523,00 Cena dle CN
Přesunutí rozvaděče RVZT 1

3 nová silnoproud CYA 70 m 0,00 24,50 24,50 295,00 0,00 7 227,50 Cena dle CN

4 nová silnoproud Svorkovnice HOP ks 0,00 1,00 1,00 10 502,00 0,00 10 502,00 Cena dle CN
5 nová silnoproud Přepojení a úprava rozvaděče kpl 0,00 1,00 1,00 2 832,00 0,00 2 832,00 Cena dle CN
6 108 silnoproud instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení m 0,00 15,00 15,00 40,98 0,00 614,70 Cena dle SoD
7 Přesunutí rozvaděče RVZT 2
8 nová silnoproud CYA 70 m 0,00 28,50 28,50 295,00 0,00 8 407,50 Cena dle CN
9 108 silnoproud instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení m 0,00 26,00 26,00 40,98 0,00 1 065,48 Cena dle SoD

Natažení přívodních kabelů do rozvodny
10 125 silnoproud Kab.lávka 60x150 m 0,00 12,00 12,00 339,37 0,00 4 072,44 Cena dle SoD
11 nová silnoproud Kryt na Lávku do 2m m 0,00 6,00 6,00 1 711,00 0,00 10 266,00 Cena dle CN
12 nová silnoproud Kab přích. Do 240mm m 0,00 55,00 55,00 123,90 0,00 6 814,50 Cena dle CN
13 nová silnoproud Připojení do RH 1x240 m 0,00 15,00 15,00 424,80 0,00 6 372,00 Cena dle CN

Úprava zavěšení světel
14 nová silnoproud řetízek 9x28 m 0,00 180,00 180,00 53,40 0,00 9 612,00 Cena dle CN
15 nová silnoproud držák řetízku HILTI MW-MX ks 0,00 140,00 140,00 46,80 0,00 6 552,00 Cena dle CN
16 87 silnoproud CYKY-J 3x1,5 m 0,00 234,00 234,00 28,11 0,00 6 577,74 Cena dle SoD

Úprava pro turnikety - v PD chybí uzemnění dotykových částí a pospojení
17 98 silnoproud CYA 6 zelenožlutý m 0,00 189,50 189,50 30,71 0,00 5 819,55 Cena dle SoD doplnění paprskovitě z rozvaděče R12
18 108 silnoproud instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení m 0,00 29,50 29,50 40,98 0,00 1 208,91 Cena dle SoD Dopozicování drátu z žlabu
19 nová silnoproud úprava v rozvaděči kpl 0,00 1,00 1,00 1 486,00 0,00 1 486,00 Cena dle CN doplnění sběrnice nulové
20 nová silnoproud plošina - lešení kpl 0,00 1,00 1,00 2 950,00 0,00 2 950,00 Cena dle CN

Pospojení VZT v místnosti RVZT 1
21 97 silnoproud CYA 10 zelenožlutý m 0,00 75,00 75,00 40,30 0,00 3 022,50 Cena dle SoD
22 108 silnoproud instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení m 0,00 19,00 19,00 40,98 0,00 778,62 Cena dle SoD
23 nová silnoproud Propoje VZT ks 0,00 45,00 45,00 660,80 0,00 29 736,00 Cena dle CN

Doplnění krabic k svítidlům nad LP
24 57 silnoproud inst. krabice  odbočná, na omítku, 100x100mm, 5P, IP44 ks 0,00 138,00 138,00 288,34 0,00 39 790,92 Cena dle SoD
25 nová silnoproud montážní deska, pro upevnění indt. krabic na žlab ks 0,00 160,00 160,00 128,52 0,00 20 563,20 Cena dle CN
26 nová silnoproud Wago svorka 3x4 ks 0,00 144,00 144,00 45,16 0,00 6 503,04 Cena dle CN
27 60 silnoproud inst. krabice 100x100mm s pož. odolností P90-R, vč. kotvení ks 0,00 28,00 28,00 1 006,25 0,00 28 175,00 Cena dle SoD
28 nová silnoproud Svorka nehořlavá keramická ks 0,00 28,00 28,00 171,10 0,00 4 790,80 Cena dle CN

Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TiČr
29 nová silnoproud Demontáž traf a rozpojení rozvaděče kpl 0,00 2,00 2,00 6 962,00 0,00 13 924,00 Cena dle CN
30 nová silnoproud Předělání držáků traf a uprava rozvaděče + montáž kpl 0,00 2,00 2,00 10 502,00 0,00 21 004,00 Cena dle CN
31 nová silnoproud Atest  rozvaděče kpl 0,00 2,00 2,00 14 750,00 0,00 29 500,00 Cena dle CN
32 nová silnoproud Drobný materiál kpl 0,00 2,00 2,00 1 062,00 0,00 2 124,00 Cena dle CN

Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba
33 nová silnoproud kabelový žlab drátěný  DZ 60X200, vč. Spojek m 0,00 25,00 25,00 362,96 0,00 9 074,00 Cena dle CN
34 nová silnoproud podpěry pro žlab na rovnou střechu ks 0,00 50,00 50,00 224,20 0,00 11 210,00 Cena dle CN

Rozvaděč ZOTK
35 nová silnoproud Rozvaděč FWB 42 kpl 0,00 1,00 1,00 41 155,40 0,00 41 155,40 Cena dle CN Chybí v PD

Předělání rozvaděče RH 2

36 nová silnoproud Předělání měření v rozvaděči RH2 + atest
kpl 0,00 1,00 1,00 172 000,00 0,00 172 000,00 Cena dle CN

Předělání rozvaděče RH 2 , úprava PD od 

projektanta

Dodávka UPS
37 nová silnoproud UPS 400V/400V s výkonem 10kVA, 3F/3F, 60min, 1,5kW/F kpl 0,00 1,00 1,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Odhad Chybí ve VV a výpisu materiálu v PD

Celkem za silnoproud 686 809,80

V rolbovně chybí zakrytování přívodního 

kabelu, požadavek ČSN

Předělání měřících traf dle požadavků Tičr, 

špatná PD (Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2)

Nesouhlasí výkres silno a stavební části

zakrytí kabelu proti mech.poškození - 

norma, jedná se o ukončení kabelu + 

zapojení v rozvaděči

Prachotěsná světla z důvodu kolize s VZT, 

světla se musela spustit, aby potrubí 

nebránilo světlu

Pospojení VZT jednotek a jednotlivých 

propojů mezi "tlumičema" v PD chybí a je 

vyžadováno TIČR

Dopočet krabic pro svítidla LP, nebylo 

počítáno, svítidla se měla propojovat ve 

svítidlech, což v tomto případě nejde .

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02

V PD umístění v prostoru, kam nelze umístit, 

špatná koordinace ZTI, VZT a silno

Poznámka

Nebylo specifikováno v PD



Celková rekapitulace ZL 21

celkem bez DPH
SO 08 Zpevněné plochy a komunikace 340 640,58

CELKEM BEZ DPH 340 640,58 Kč

DPH 21% 71 534,52 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 412 175,10 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 21

Zpevněné plochy a komunikace

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 2 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 0,00 649,54 649,54 71,18 0,00 46 234,26 Cena dle SoD

2 28 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 0,00 649,54 649,54 231,37 0,00 150 284,07

Cena dle SoD
3 29 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,00 259,80 259,80 343,17 0,00 89 155,57 Cena dle SoD
4 57 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,00 142,90 142,90 49,82 0,00 7 119,23 Cena dle SoD

5 58 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 0,00 2 000,59 2 000,59 3,87 0,00 7 742,27 Cena dle SoD
6 60 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 0,00 142,90 142,90 177,12 0,00 25 310,27 Cena dle SoD
7 61 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,00 111,37 111,37 132,84 0,00 14 794,92 Cena dle SoD

Celkem za asfaltové plochy 340 640,58

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 08



Celková rekapitulace ZL 22

celkem bez DPH
SO 02 Slaboproud 114 195,68

CELKEM BEZ DPH 114 195,68 Kč

DPH 21% 23 981,09 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 138 176,77 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 22

Slaboproud

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

Domovní tel.a tabla

1 nová R Vario audio panel IP, 3 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace ks 0,00 2,00 2,00 24 873,25 0,00 49 746,50 Chybí v PD, cena dle CN

2 nová R Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci ks 0,00 2,00 2,00 1 643,55 0,00 3 287,10 Chybí v PD, cena dle CN
3 nová R Drobný materiál kpl 0,00 1,00 1,00 250,00 0,00 250,00 Chybí v PD, cena dle CN
4 nová R IP stolní videotelefon Grandstream GXV3240 ks 0,00 2,00 2,00 7 396,80 0,00 14 793,60 Chybí v PD, cena dle CN

Kabel k pokladnám
5 řádek 26 R ABB Tango kryt datové zásuvky 1xRJ45 , bílý ks 2,00 0,00 -2,00 336,27 672,54 -672,54 Cena dle SoD
6 řádek 31 R Kabel UTP Cat.6 m 0,00 110,00 110,00 23,54 0,00 2 589,40 Cena dle SoD
7 řádek 25 R ABB Tango kryt datové zásuvky, 2xRJ45 bílý ks 0,00 2,00 2,00 501,08 0,00 1 002,16 Cena dle SoD
8 nová R KO TRUBKA TUHÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 0,00 21,00 21,00 47,90 0,00 1 005,90 Cena dle CN

Aktivní propojení rozvaděčů
10 nová R Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 1m, ks 0,00 4,00 4,00 258,75 0,00 1 035,00 Cena dle CN
11 nová R SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnost ks 0,00 4,00 4,00 1 035,00 0,00 4 140,00 Cena dle CN
12 nová R Gigabit Ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na GE SFP slot interní zdroj ks 0,00 1,00 1,00 1 758,35 0,00 1 758,35 Cena dle CN

Změna sirén
14 řádek 93 R Siréna pro montáž na omítku, 107dB, červená, nízká patice, vnitřní IP21 ks 3,00 0,00 -3,00 1 857,78 5 573,34 -5 573,34 Cena dle SoD
15 nová R EN54-3 nezálohovaná červená siréna s majákem 2 hlasitosti, napájení 9-29Vss ks 0,00 4,00 4,00 2 061,40 0,00 8 245,60 Cena dle CN
16 nová R Maják červená čočka, červený, vysoká patice ks 0,00 1,00 1,00 988,00 0,00 988,00 Cena dle CN

Chybějící kabeláž + rozvaděč
17 řádek 31 R UTP cat 6 m 0,00 550,00 550,00 23,54 0,00 12 947,00 Cena dle SoD
18 řádek 240 R Koaxiální kabel H121 m 0,00 270,00 270,00 30,66 0,00 8 278,20 Cena dle SoD
19 nová R Rozvaděč plechový 600*600*200 STA ks 0,00 1,00 1,00 3 966,35 0,00 3 966,35 Cena dle CN
20 nová R Přepětovky 5xF koax ks 0,00 1,00 1,00 2 127,50 0,00 2 127,50 Cena dle CN
21 nová R Přepětovky F  koax ks 0,00 2,00 2,00 356,50 0,00 713,00 Cena dle CN
22 řádek 35 R Optický kabel 8x50/125 m 0,00 20,00 20,00 60,12 0,00 1 202,40 Cena dle SoD
23 řádek 33 R Sykfy 10x2x0,5 m 0,00 20,00 20,00 45,44 0,00 908,80 Cena dle SoD
24 řádek 137 R SYKFY 2x2x0,8 m 0,00 70,00 70,00 20,81 0,00 1 456,70 Cena dle SoD

Celkem za slaboproud 114 195,68

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02



Celková rekapitulace ZL 25

celkem bez DPH
SO 02 Silnoproud 53 479,60

CELKEM BEZ DPH 53 479,60 Kč

DPH 21% 11 230,72 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 64 710,32 Kč

Pozn.: Termín dodání 45 dní od objednání.

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 25

KNX ovládání světel

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 nová R KNX DALI Brána basic do rozvaděče ks 0,00 1,00 1,00 29 230,70 0,00 29 230,70 Cena dle CN

2 nová R Programování systému , adresy změny HW a nové DALI brány ks 0,00 1,00 1,00 16 675,00 0,00 16 675,00 Cena dle CN

3 nová R Doprava technika KNX km 0,00 40,00 40,00 17,25 0,00 690,00 Cena dle CN

4 nová R Instalace a propojení z části silové, rozvodna ks 0,00 1,00 1,00 6 883,90 0,00 6 883,90 Cena dle CN

Celkem za okopové plechy 53 479,60

Pozn.: Termín dodání 45 dní od objednání.

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02 silnoproud



Celková rekapitulace ZL 27

celkem bez DPH
SO 02 Silnoproud 18 210,96

CELKEM BEZ DPH 18 210,96 Kč

DPH 21% 3 824,30 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 22 035,26 Kč

Pozn.: Nutná úprava RPO pro UPS

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 27

Úprava RPO

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 nová R RH 7 5x10 zvýšená izolace m 0,00 18,00 18,00 476,80 0,00 8 582,40 Cena dle CN

2 nová R kontrolní měření, provozní zkoušky, uvedení do provozu hod 0,00 24,00 24,00 338,69 0,00 8 128,56 Cena dle CN

3 nová R Podružný materiál kpl 0,00 1,00 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 Cena dle CN

Celkem za úpravu RPO 18 210,96

Pozn.: Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle požadavku dodavatele UPS gumové

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02 silnoproud



Celková rekapitulace ZL 28

celkem bez DPH
SO 08 Zpevněné plochy a komunikace 20 159,47

CELKEM BEZ DPH 20 159,47 Kč

DPH 21% 4 233,49 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 24 392,95 Kč

Pozn.:

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 28

Vodorovné značení

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 40 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem m2 425,00 449,50 24,50 421,03 178 937,75 10 315,24 Cena dle SoD

2 41 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 425,00 449,50 24,50 16,61 7 059,25 406,95 Cena dle SoD

3 52 916781111 Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h m 5,50 11,00 5,50 1 715,87 9 437,29 9 437,29 Cena dle SoD

Celkem za vodorovné značení 20 159,47

Pozn.:

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 08



Celková rekapitulace ZL 30

celkem bez DPH
SO 02 Archtektonicko - stavební část 18 000,00

CELKEM BEZ DPH 18 000,00 Kč

DPH 21% 3 780,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 21 780,00 Kč

Pozn.:

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 30

Zábradlí u turniketů

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

1 nová R Nerezové zábradlí u turniketů ks 0,00 2,00 2,00 9 000,00 0,00 18 000,00 Cena dle CN

Celkem za zábradlí 18 000,00

Pozn.:

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02



Změnoví 

list č.

vícepráce bez DPH

UZNANÉ

méněpráce bez DPH odůvodnění uznáno/neuznáno

14 Vodoměry pro ohřívače

18 314,00 chybějící vodoměry pro ohřívače uznáno

19 Pospojení VZT v místnosti RVZT 1 33 537,12 požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize uznáno

Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba 20 284,00 doplnění žlebu nad břitem pro vedení rozvodů uznáno

Dodávka a montáž svorkovnice MET 55 728,00 uznáno

21 Asfaltové plochy

340 640,58 skutečné provedení zpevněných ploch dle geometrického plánu uznáno

22 Slaboproud

113 945,68 úpravy a doplnění chybějicívh položek v projektové dokumentaci uznáno

25 KNX ovládání světel

53 479,60 nutné pro možnost řádného ovládaní světel uznáno

26 Doplnění kabelu k VZT 

jednotce

Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant 

uvažoval jeden motor uznáno

27 Úprava RPO

18 201,96

Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle 

požadavku dodavatele UPS gumové uznáno

28 Vodorovné značení

20 159,47 Skutečné metry provedení vodorovného značení uznáno

30 Zábradlí u turniketů

18 000,00 požadavek Zimního stadionu na úpravu zábradlí u turniketů uznáno

692 290,41

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 692 290,41 Kč

Název

Celkem

Silnoproud



odůvodnění TDI

měření samostatně pro zimní stadion a 

ubytovací část. Chybí v PD

vyžadováno TIČR

nebylo uvedeno v projektu, nutné pro 

ochranu kabelů

nutné dle požadavků TIČR

dopočteno dle skutečného provedení - 

geometrického plánu

nutné úpravy a doplnění pro řádne 

zapojení slaboproudých systémů

odsouhlaseno autorským dozorem, 

původně navržený systém nebyl 

dostatečný

nutné doplnění nebylo uvedeno v PD

nutná úprava kebelů pro UPS

přepočet skutečného provedení 

vodorovného značení

na základě požadavku Zimního stadionu 

došlo k úpravě zábradlí u turniketů



Změnoví 

list č.

vícepráce bez DPH

NEUZNANÉ

méněpráce bez DPH odůvodnění uznáno/neuznáno

19 Silnoproud

Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TiČr 37 052,00 neuznáno 

Rozvaděč ZOTK 41 155,40 chyby ve výkazu výměr neuznáno 

Předělání rozvaděče RH 2 142 000,00 požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize neuznáno 

29 Oční sprcha 14 242,31 chybí ve výkazu výměr neuznáno 

234 449,71

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 234 449,71 Kč

Název

Celkem



odůvodnění TDI

nedoloženy doklady a provedení 

předělání

uvedeno v projektové dokumentaci

nedoloženy doklady a provedení 

předělání
uvedeno v projektové dokumentaci



Změnoví 

list č.

vícepráce bez DPH

UZNANÉ

méněpráce bez DPH odůvodnění uznáno/neuznáno

14 Vodoměry pro ohřívače

18 314,00 chybějící vodoměry pro ohřívače uznáno

19 Pospojení VZT v místnosti RVZT 1 33 537,12 požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize uznáno

Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba 20 284,00 doplnění žlebu nad břitem pro vedení rozvodů uznáno

Dodávka a montáž svorkovnice MET 55 728,00 uznáno

21 Asfaltové plochy

340 640,58 skutečné provedení zpevněných ploch dle geometrického plánu uznáno

22 Slaboproud

113 945,68 úpravy a doplnění chybějicívh položek v projektové dokumentaci uznáno

25 KNX ovládání světel

53 479,60 nutné pro možnost řádného ovládaní světel uznáno

26 Doplnění kabelu k VZT 

jednotce

Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant 

uvažoval jeden motor uznáno

27 Úprava RPO

18 201,96

Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle 

požadavku dodavatele UPS gumové uznáno

28 Vodorovné značení

20 159,47 Skutečné metry provedení vodorovného značení uznáno

30 Zábradlí u turniketů

18 000,00 požadavek Zimního stadionu na úpravu zábradlí u turniketů uznáno

31 Zapojení střešních 

ventilátorů

260 517,00 chybně navržené kabely k ventilátorům OTK uznáno

952 807,41

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 952 807,41 Kč

Název

Celkem

Silnoproud



odůvodnění TDI

měření samostatně pro zimní stadion a 

ubytovací část. Chybí v PD

vyžadováno TIČR

nebylo uvedeno v projektu, nutné pro 

ochranu kabelů

nutné dle požadavků TIČR

dopočteno dle skutečného provedení - 

geometrického plánu

nutné úpravy a doplnění pro řádne 

zapojení slaboproudých systémů

odsouhlaseno autorským dozorem, 

původně navržený systém nebyl 

dostatečný

nutné doplnění nebylo uvedeno v PD

nutná úprava kebelů pro UPS

přepočet skutečného provedení 

vodorovného značení

na základě požadavku Zimního stadionu 

došlo k úpravě zábradlí u turniketů
 nevyhovující kabely pro ventilátory OTK 

(nevyhovují na zkratový proud) bude 

muset proběhnout výměna - chyba 

projektu



Změnoví 

list č.

vícepráce bez DPH

NEUZNANÉ

méněpráce bez DPH odůvodnění uznáno/neuznáno

19 Silnoproud

Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TiČr 37 052,00 neuznáno 

Rozvaděč ZOTK 41 155,40 chyby ve výkazu výměr neuznáno 

Předělání rozvaděče RH 2 142 000,00 požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize neuznáno 

29 Oční sprcha 14 242,31 chybí ve výkazu výměr neuznáno 

234 449,71

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 234 449,71 Kč

Název

Celkem



odůvodnění TDI

nedoloženy doklady a provedení 

předělání

uvedeno v projektové dokumentaci

nedoloženy doklady a provedení 

předělání
uvedeno v projektové dokumentaci



Celková rekapitulace ZL 22

celkem bez DPH
SO 02 Slaboproud 113 945,68

CELKEM BEZ DPH 113 945,68 Kč

DPH 21% 23 928,59 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 137 874,27 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“





„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Rozpočet: ZL 22

Slaboproud

Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl Poznámka

Domovní tel.a tabla

1 nová R Vario audio panel IP, 3 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace ks 0,00 2,00 2,00 24 873,25 0,00 49 746,50 Chybí v PD, cena dle CN

2 nová R Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci ks 0,00 2,00 2,00 1 643,55 0,00 3 287,10 Chybí v PD, cena dle CN
3 nová R Drobný materiál kpl 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 Chybí v PD, cena dle CN
4 nová R IP stolní videotelefon Grandstream GXV3240 ks 0,00 2,00 2,00 7 396,80 0,00 14 793,60 Chybí v PD, cena dle CN

Kabel k pokladnám
5 řádek 26 R ABB Tango kryt datové zásuvky 1xRJ45 , bílý ks 2,00 0,00 -2,00 336,27 672,54 -672,54 Cena dle SoD
6 řádek 31 R Kabel UTP Cat.6 m 0,00 110,00 110,00 23,54 0,00 2 589,40 Cena dle SoD
7 řádek 25 R ABB Tango kryt datové zásuvky, 2xRJ45 bílý ks 0,00 2,00 2,00 501,08 0,00 1 002,16 Cena dle SoD
8 nová R KO TRUBKA TUHÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 0,00 21,00 21,00 47,90 0,00 1 005,90 Cena dle CN

Aktivní propojení rozvaděčů
10 nová R Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 1m, ks 0,00 4,00 4,00 258,75 0,00 1 035,00 Cena dle CN
11 nová R SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnost ks 0,00 4,00 4,00 1 035,00 0,00 4 140,00 Cena dle CN
12 nová R Gigabit Ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na GE SFP slot interní zdroj ks 0,00 1,00 1,00 1 758,35 0,00 1 758,35 Cena dle CN

Změna sirén
14 řádek 93 R Siréna pro montáž na omítku, 107dB, červená, nízká patice, vnitřní IP21 ks 3,00 0,00 -3,00 1 857,78 5 573,34 -5 573,34 Cena dle SoD
15 nová R EN54-3 nezálohovaná červená siréna s majákem 2 hlasitosti, napájení 9-29Vss ks 0,00 4,00 4,00 2 061,40 0,00 8 245,60 Cena dle CN
16 nová R Maják červená čočka, červený, vysoká patice ks 0,00 1,00 1,00 988,00 0,00 988,00 Cena dle CN

Chybějící kabeláž + rozvaděč
17 řádek 31 R UTP cat 6 m 0,00 550,00 550,00 23,54 0,00 12 947,00 Cena dle SoD
18 řádek 240 R Koaxiální kabel H121 m 0,00 270,00 270,00 30,66 0,00 8 278,20 Cena dle SoD
19 nová R Rozvaděč plechový 600*600*200 STA ks 0,00 1,00 1,00 3 966,35 0,00 3 966,35 Cena dle CN
20 nová R Přepětovky 5xF koax ks 0,00 1,00 1,00 2 127,50 0,00 2 127,50 Cena dle CN
21 nová R Přepětovky F  koax ks 0,00 2,00 2,00 356,50 0,00 713,00 Cena dle CN
22 řádek 35 R Optický kabel 8x50/125 m 0,00 20,00 20,00 60,12 0,00 1 202,40 Cena dle SoD
23 řádek 33 R Sykfy 10x2x0,5 m 0,00 20,00 20,00 45,44 0,00 908,80 Cena dle SoD
24 řádek 137 R SYKFY 2x2x0,8 m 0,00 70,00 70,00 20,81 0,00 1 456,70 Cena dle SoD

Celkem za slaboproud 113 945,68

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 02



Celková rekapitulace ZL 19

celkem bez DPH
SO 02 Silnoproud 109 549,12

CELKEM BEZ DPH 109 549,12 Kč

DPH 21% 23 005,32 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 132 554,44 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



Položka č.:
P.č. v položkovém 

rozpočtu

Číslo položky Název položky MJ množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) rozdíl

Pospojení VZT v místnosti RVZT 1
21 97 silnoproud CYA 10 zelenožlutý m 0,00 75,00 75,00 40,30 0,00 3 022,50 Cena dle SoD
22 108 silnoproud instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení m 0,00 19,00 19,00 40,98 0,00 778,62 Cena dle SoD
23 nová silnoproud Propoje VZT ks 0,00 45,00 45,00 660,80 0,00 29 736,00 Cena dle CN

Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba
33 nová silnoproud kabelový žlab drátěný  DZ 60X200, vč. Spojek m 0,00 25,00 25,00 362,96 0,00 9 074,00 Cena dle CN
34 nová silnoproud podpěry pro žlab na rovnou střechu ks 0,00 50,00 50,00 224,20 0,00 11 210,00 Cena dle CN

Dodávka a montáž svorkovnice MET

38 nová silnoproud Dodávka a montáž zemnicí bod Dehn MED
ks 0,00 3,00 3,00 18 576,00 0,00 55 728,00 Cena dle CN

Doplnění uzemňovacích bodů dle zpráy RT 

TiČr

Celkem za silnoproud 109 549,12

Poznámka

V rolbovně chybí zakrytování přívodního 

kabelu, požadavek ČSN

Pospojení VZT jednotek a jednotlivých 

propojů mezi "tlumičema" v PD chybí a je 

vyžadováno TIČR
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