
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha [2011H1170014/200l2017
uzavřená dle příslušných ustanovení Občanského Zákoníku mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 O1 Praha 1 - Malá Strana
Jednající: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková

správa v Praze, Sabinova 373/5,13O 11 Praha 3
Osoba, oprávněná
jednat ve věcech
technických:

lng. Pavel `Potůček, referent oddělení nemovitého kulturního majetku
lng. Milan Ziška, referent oddělení nemovitého kulturního majetku
Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2

Bankovní spojení: ČNB,č.ú.: 200002-60039011/0710
IČO: 75032333
Dıč: CZ75032333

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY, Spøı. S no.
Sídlo: v. Nezvaıa 56/68, Třebíč, PSČ: 674 O1
Registrace: C19429 vedená u KS v Brně
Osoby Oprávněné
k podpisu smlouvy:

František Joura, jednatel

Osoby oprávněné
jednat ve věcech
Smluvních:

František Joura, jednatel

Bankovní spojení: ČS, a.s.; č.ú. 1521589329/0800
IČO: 60753013
DIČ.- 0260753013

uzavírají tento dodatek:

2. Předmět dodatku

Akce: „SZ Veltrusy - Dům lesního (DLS) a Oranžerie (ORA)“~- opravy poruch
způsobených vlhkosti a zasolením".
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných méněprací a viceprací v rámci
předmětné akce dle odsouhlaseného Změnového listu 1 (ZL 1), jejichž potřeba vznikla
vdůsledkuobjektivně nepředvídaných Okolností a jsou Zcela nezbytné pro dokončení
předmětu původní veřejné Zakázky. Jedná se o Změny výměr omítek na Základě nových
poznatků, které nebylo možné s náležitou péči v době Zpracovávání projektové dokumen-
tace předpokládat a O vícepráce vyvolané nepředvídatelným nálezem historického to-
peniště u Oranžerie. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově
se stanovuje celková cena díla v či. 3 odst. 3.2. a 3.3. Dále se mění lhůty pro dokončení a
předání dila v čl.5, odst. 5.1., pism. c), d).

3. Smluvní cena

Změny jsou obsaženy v přiloženém Změnovém listu 1, který je k tomuto dodatku Ipřiložen
včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást.
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3.2. Celková cena Za řádně a včas dokončené a Objednateli předané
je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena díla dle SOD č. NPÚ - ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena díla bez DPH ............................................................... 3
DPH 21% ............................................................................

NPÚ _- úPs Praha /2011H1170014___1/.......... /2017

dílo v rámci plnění

947 509,67 Kč
828 977,03 Kč

Celková cena včetně DPH ...................................................... 4 776 486,70 Kč

Schválené vícepráce a měněpráce díla dle ZL 1 (viz příloha)
Vícepráce bez DPH
Méněpráce bez DPH
Celkem bez DPH
DPH 21%
celková cena s DPH

Celková cena díla se Stanovuje
Celkem bez DPH ...............................................................
DPH 21% ......................................................................................
Celková cena S DPH ............................................................

315 706,45 Kč
- 135 570,77 Kč

180 135,68 Kč
37 828,49 Kč

217 964,17 Kč

4 127 645,35 Kč
866 805,52 Kč

4 994 450,87 Kč

3.3. Tato cena odpovídá věcněmu plnění tak, jak je toto plnění popsáno v SOD a ve ZL 1 -
viz příloha, pro každou Z budov (Dům lesního a Oranžerie).

Dům lesního (DLS):

Cena dle SOD č. NPÚ - ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena bez DPH ...................................................................................
DPH 21% ........................................................................................
Cena včetně DPH

Schválené vícepráce a měněpráce DLS dle ZL 1 (viz příloha):
Vícepráce bez DPH
Měněpráce bez DPH
Celkem bez DPH
DPH 21 % '
celková cena s DPH (po zaokrouhlení)

Cena oprav DLS dle Dodatku č.1:
Cena bez DPH ...................................................................................

Cena včetně DPH

Oranžerie (ORA):

cena dıa søD č. NPÚ -fl uPs Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena bez DPH ...............................................................................

Cena včetně DPH ...........................................................................
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1 703 895,59 Kč
.. 357 818,07 Kč

._ 2 061 713,66 Kč

144 407,72 Kč
- 86 115,31 Kč

58 292,41 Kč
12 241,00 Kč
70 533,00 Kč

1 702 188,00 Kč
370 059,48 Kč

2 132 247,48 Kč

2 243 614,08 Kč
471 158,96 Kč

2 714 773,04 Kč
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NPÚ - ÚPS Praha [2011H1170014_1/.......... /2017 -

Schválené vícepráce a měněpráce ORA dle ZL 1 (viz příloha):
Vícepráce bez DPH 171 298,73 Kč
Měněpráce bez DPH - 49 455,46 Kč
Celkem bez DPH 121 843,27 Kč
DPH 21% 25 587,00 Kč
celková cena S DPH (po zaokrouhlení) 147 430,00 Kč

Cena oprav ORA dle Dodatku č.1:

Cena bez DPH .................... . .............................................................. 2 365 457,35 Kč
DPH 21% 496 746,04 Kč
Cena včetně DPH 2 862 203,39 Kč

5. Lhůty plnění

5.1. Smluvní Strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

c) Dokončení Stavby Dům lesního - do 16. 8. 2017.
Dokončení Stavby Oranžerie -~ do 6. 9. 2017.

d) Předání a převzetí díla Dům lesního - nejpozději do 31.8.2017
Předání a převzetí díla Oranžerie - nejpozději do 21.9.2017

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po
jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 16. 8. 2017 VTřebíči, dne 16. 8. 2017
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i Změna číslo: i Stránka 1 Z 1 Iu i' /lRCurl-"mm

'PAMÁTKY 1 I Datum : 15.8.2017 I

ZAKAZKA „SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžerie -- opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením"

čıSLZAKAZKY NPÚ-úPS/Praha/2011H1170014/200/2017
OBJEDNATEL .“ ' Národní památkOvý ústav

f ZHTVEL ' .Ĺ_ ARCHATr PAMÁTKY, SPOI- 5 r-0
TD Typaz s.r.o.

Ing. arch. Petr Dostál, čKA - 00728
Dům lesního, Oranžerie

RZPCET i .. Viz. příloha
cENMhesH) 180.135,68 (Dům lesního: 58.292,41 ; Oranžerie:121.843,27)

PoPıf'sżm-Ě's

Ve Změnovém listu č.1 jsou uvedeny odůvodněné méněpráce a vícepráce v rámci předmětné akce,
jejichž potřeba vznikla vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností po odkrytí příslušných částí
Stavby. Uvedené méněpráce a vícepráce jsou Zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné
Zakázky. Jedná Se o Změny výměr omítek na Základě nových poznatků, které nebylo možné s náležitou
péčí vdobě Zpracovávání projektové dokumentace předpokládat a o vícepráce vyvolané
nepředvídatelným nálezem historického topeniště u Oranžerie.

Zhotovitel, Objednatel

Zápis do Stavebního deníku X

zpŮSB I' Dodatek projektové dokumentace

ŘEŠENIZMĚNY - Dokumentace skutečného provedení

Zápis Z KD X

REALIZACE ZMENY Cave" az' za“ 2017
s ,. Dům lesního-nemá vliv, Oranžerie- rodlouženitermín Z "vodu archeolo .nálezůDoKoNcENı DILA p U d“ ._ 8

- Položkové rozpočty
PŘÍLOHY

odsouhla___s_e_noˇ'fdne:__ _
ızn vr: '523
ČÍĚ. *'L.:~“

|ng._StaniSlav Štork Ing. Pavel Potůček lng. Miroslav Běhoun _ lng. Arch. Petr Dostál

ARCHATT PAMÁTKY Spøı. ž; ro., Třebíč, v. Nezvaıa 58/58, PSČ. 574 01
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Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3
11800 Praha-Malá Strana

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: 0275032333

ARCHATT PAMÁTKY spol. S no.
V. Nezvala 68l56

67401 ' Třebíč

Zhotovitel: IČO: 60753013

DIČ: C260753013

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 58 292,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 58 292,41

ABSOLUTNÍ VÍCEPRÁCE 144 407,72 CZK

ABSOLUTN! MÉNÉPRÁCE -86 115,31 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 58 292,41 CZK

Základnš DPH ' _21 % 12 241,00 CZK

Zaokrouhlení' ı43,41 CZK

Za Zhotovitel

dne

..„\-'/ˇ-

.......

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
17/2-05 SZ Veltrusy

01.01 Dům ıesnfhc__ZMĚNY

Pc
Dı|1

íl 139711101, švykopávka v uzavřených prostorách' - nová polož-ka
Dnı 2 Zaklady azvıaštnızakıadanı 1028155

2 22121111 Sanace zdiva prcti vıhctni - injcktáž chemickým
ofroätředkem,vcetnèproveç ení vrtů do Zdiva pol 21

368000 " 2 793,90 10 261,55

' "640,00
32561,84

'26 '168,0żü) 602015122 Omítka stěn jádrová weber.clur trass ručně-tloušťka vrstvy
30 mm. fasáda - nová Doložka

m2 40.88800

.à 61 0452205 Omítka trassvápená příplatek Za další 1 cm ~ nová
ooložka `

m2 193,02500 148,00 28 567,70

U'I 596291115. Řezání kamenné dlažby t|.100 mm , nová položka 22,27000 208, 73 4 648,42

CD 60201512 Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně - příplatek za
každý centimetr tloušťky, tloušťka vrstvy, 10 mm - nová
oolpžka

m2 289,68000 189,00 54 749,52

'-n
l 61231114. Vápenná omítka na bází trasového vápna tl. 10 - 15 mm

vnitřních stěn nanášená ručně - ool. 31
m2 ~43,91250 551,60 -24 222,14

00 62282101` Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle Směrnice WTA
(postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní po, ,změna na
trasovou om - ool č 38

m2 -40, 88800 742,99 -30 379,38

(-0 63721112. Položeni dlažby Z pískovcových desek pravoúhlých vč
spárova'ní maltou M4 na bázi hydraulšckého vápna, , pol.
43

m2 -5,26750 660,19 -3 477,55

10 58381913. deska Štípaný pískovec tl 7-10 cm, pol. 44 -5,26750 4 460,00 -23 493,05

D063 Pccııahyapødınhøvøkcncflnkcc 7101,94
11 631312621 Mazanína betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 ~ nová položka 1,61700 ' I6110,00 5 125,89.
12 631319171 Příplatek Za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm - nová

Doložka
1,61700 291,47 471,31

13 631361921
,15.01150 _mmKDŤöT -. nová 091_9256
Výztuž mazanìn svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 0,05818 25 863,57 1 504,74

96 543,19
14 078016101 'U Oflučcni vnitřních cmitck cżèc Ilvv §1c 1111170616c

rozsahu do 100 %. Dol. 67
" 43,"01'ž60 -2 460,86

15 978023411. Vyškraba'ní spár :zdiva cihelného , pol. 70 -43,91250 47,42 -2 082,33

Dıl
161 998018002 ìPřesun hmot roční pro budovy v do 12 m, pol. 75 I 9 631,95

nıDsc " P řesunysutıavybouranychhmot
11,043351 806,471

23933
17 99701321a. Vnitrostaveništnš' doprava suti a vybouraných hmot pro

budovv v do 9 m ruční-3, ool. 71
0,2014? ' 42,26

18 997013501. Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km §_e složením. ool. 72

5,84257 \_ 13,86 80,98

19 997013509. ' Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku
ZKD 1 km ořeg, 1 km. Dol. 73

0,20147 k 163,15 _ 32,87
20 99701380. Poplatek za uložení suti na skládoe (skládkovné), pol. 74 0,201475 413,32 83,27

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.
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objedneteı; ì Národnipemátkevý ústav
Valdštejnské náměstí 162/3

11800 Praha-Malá Strana

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zheteviteı: ARCHATT PAMÁTKY epeı. e ne.
V. Nezvala 68156

67401 Třebíč

IČO: 60753013

DIČ: 0260753013

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 121 843,27 '

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem 121I 843,27

ABSOLUTNÍ VÍCEPRÁCE 171 298,73 CZK

ABSOLUTNÍ MÉNÉPRÁCE -49 455,46 CZK

Základ pro ZákladníDPH ` 21 % 121 843,27 CZK

Základní DPH '21 % 25 587,00 CZK

Zaokrouhlení ` -0,27 CZK

vä

ší
É: .. '

ďwà/ x\‰ .ø ...JŠ

Za Zhotovìłěle

dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
SI 17/2-05 SZ Veltrusy

O: 02.01 Oranžerie__ZMĚNY

.. Celkem

emnıprace .. 5552999
1 19220111eflhmúm Příplatek Za lepívost - hloubenírrýh 60 cm v hor.3 - pol.č2 5,91900 187,49 1 952,94_i__=_
2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ~ pol.ć.3 5,61600 915,79 5 143,08
3 162301101 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1~4 do 500 m -

Do|.č.4
m3 22, 94400 81,79 1 876,59

4 171201201 Uložení sypanìny na skl.-sypanína na výšku přes 2m - '
Dol.č.6 \

m3 22.94400 13,69 314,10

174101101 Zásyp jam, rýh, Šachet se Zhutněním - pol.ć.7 m3 5,61600 91,11 511,67
Zásyp ruční se Zhutrıëním -topeniště - nová položka m3 5,61600 357,05 2005,19

139711101. Vykopávka v uzavřených prostorách - nová položka m3 17.32800 1 867,00 32 351,38

5
6174101102
7

8 58344169 Štěrkodrtě frakce 8-16 A - nová položka m3 22, 94400 535,00 12 275,04 `
[3112 Zakladyazvlaštnızakladam Í _. `

9 21ž91ž111 ' v Lože tratlvodu Z betonu prostého - pol.č.9 "ms ' 959999 "'a'a68,37 1 116,04
10 212572111 Lože tratívodu ze štěrkopísku tříděné-ho - po|.č.10 m3 2,46000 801,00 1 970,46
11 212755116 Tratìvody Z drenážních trubek DN,16 cm bez lože -

no|.č.11
8,20000 141,50 1 160,30

12' 289970111
nová položka
Vrstva geotextilie Geofiltex 4009/m2 - překrytí topeniště - m2 43,68000 93,28 4 074,47

13 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m,
topenfitë ‹- Dol.č:.13

m2 8,20000 12,21 100,12

14 69366198 Geotextille F lLTEK 300 g/m2 š. 2000m 100% PP - m2 10,66000 32,50 346,45

Dı|6 ž-§-- =2-1 “ “` “ = RMČ-1.4.. M __
UpravypOVrChu,pOdlahy .,

15 9994915125
30 mm, fasáda ~ nová položka
Omltka stěn jádrová weberdur trass ručně-tloušťka vrstvy I ˇ' "'55,5"'2999'I 54999 ' 3553536

16 61 0452205 Omítka trassva'pená příplatek Za další 1 cm - nová
položka

m2 138,81000 148,00 20 543,88

17 622434133 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst.,
svstém Webgrsan WTA - položka č.31

m2 -64,68600 742,99 -48 061,05

18 60201512 Omítka Stěn jádrová webendur trass ručně - příplatek za
každý centimetr tloušťky, tloušťka vrstvy, 10 mm ~ nová

.. PQJPŽKH

m2 184,53500 189,00 34 877,12

Dnı99 ““ Bouramkonstrukcl '
19 9780154291“

položka č.48
oflučenr omítek vnějších Mvcv 919ží±'.1l4'99'1"09%§ "

20 978023411. Vyškrabání spár Zdiva cíhelného - pol.č.50 m2 -9,16200 47,42 -434,46

š'oi'ıżíľssfř'žzšćf“
21 |9992Ia1h14a

Přesunysutıavybouranychhmot
_ 'VilPřesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m -polč55 1 t I 16,646821 963,821

DıIDsö
22 979081111 [159,59 ' "
23 979081121 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km - po|.č.53 -15,67618 12,19
24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - pol.č.51 -0,54056 184,59

25 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - pol.ć.54 -0, 54056 363,69

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, as.
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