
í.5Íf3ííSÍíM£.;:

TSKRP003TCLODODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/114

č. smlouvy Zhotovitele: 18085

f
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„Praha 9, Pod Strojírnami - oprava konstrukčních vrstev chodníků"

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.
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I (dále jen „Objednatel")

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 47114444
DIČ: CZ47 114444 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074
zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014
zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)
SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací
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(dále jen „Zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo
č. TSK 3/18/2120/114, ze dne 16.8.2018 (dále jen „Smlouva").
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Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku

Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění).
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Článek II.

Doba a místo plnění

1 . Čl. III. odst. 1 . Doba plnění se mění z důvodu koordinace stavby s realizací staveb jiných

investorů takto:

zahájení prací: dle vydání DIR

ukončení prací: dle vydaného DIR
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Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/1 14 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou

správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
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3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2

pro Zhotovitele.

5. Tento dodatek ě. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.i

31, 12. 201V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

;

ří Tumpach, MBA

Technická s Prahy, a.s. In

plné moci INPROS PRAHA a.s.

zastupující jako správce společnosti

„Společnost pro údržbu komunikací

ng. Matěj hchíner, MBA


