
DODATEK Č. 1
k prováděcí smlouvě č. objednatele 03PU-001210, č. zhotovitele 160071 ze dne 02.05.2016, na 
realizaci zakázky „Přeznačení silnic v Jmlc dle novely Zák.13/1997 Sb.-2.etapa a modernizace

portálů dopravního značení" uzavřené mezi

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným: , generálním ředitelem
ve věci této zakázky: ředitel Závodu Brno
bankovní spojení:

IČ: 6993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: RS PP - Morava
s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným předsedou představenstva,
bankovní spojení:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu úpravy fakturace s ohledem na 
charakter a předávání díla. Původní Prováděcí smlouva se mění takto:

V Článku II. Cena za dílo se původní znění nahrazuje novým:
Původní znění:
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 

Nové znění:
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě, 

blíže určených v příloze dodatku č. 1/2016 smlouvy.

Závěrečná ujednání dodatku č.l
1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované prováděcí smlouvě nedotčená 

tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
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2. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí prováděcí smlouvy č. objednatele 03PU-001210, 
č. zhotovitele 160071, ze dne 02.05.2016.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

u-w-w*
Y Brně dne V Ostravě dne 3.6.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia „RS PP -  Morava41

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
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f íloha  č . l  - rozpis fakturace
Přeznačení s iln ic v  JM K  dle novely Zákona 13/1997Sb. -2 . etapa

1 c e lk e m f o r m a  a  v ý š e  fa k t u r a c e
DPO - P o d k la d y )
P o d k la d y  p r o  b e z p e č n o s tn í z a ř íz e n í v  o b la s te c h  p o rtá lů fa k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - O s t a t n í  č in n o s t i  v e  v ý š i 100%  p ři
O s ta tn í p o d k la d y

p ř e d á n í  v ý s le d k ů  D P O
D P I  - S ta n o v e n í m ís tn í ú p ra v y  p ro v o z u )
Zajištění dokladové části pro stanoven í m ístn í úpravy provozu
- v lastn ící dotčených PK (ŘSD ČR, SUS JMK, Brněnské komunikace a.s.)
- Policie ČR (KŘP JM K  OSDP, PČR BRNO Dl, M in isterstvo vnitra) )

fa k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - O s t a t n í  č in n o s t i  v e  v ý š i 100%  p ři 

p ř e d á n í  v ý s le d k ů  D P I
Zajištění stanoven í m ístn í úpravy provozu 
- M in isterstvo dopravy ČR
- Krajský úřad Jmk
- Odbor dopravy (M agistrát města Brna, Pohořelice, Ž idlochovice, Vyškov, Kuřim) )

D P 2  - P ro je k to v á  d o k u m e n ta c e  PD PS

Svislé a vodorovné dopravn í značení v č leněn í na SO dle správců dotčených kom unikací a jednotlivé 
komunikace v  majetkové správě ŘSD ČR.
Dokumentace svislého a vodorovného značen í bude využita pro pro jednán í a stanoven í m ístn í úpravy

provozu.
V  počtech ks značek a portá lů jsou  zahrnuty pro jednotlivé  siln ice i s iln ice nižších tř íd  navazující na 
příslušnou pozem ní komunikaci uvedenou v  záhlaví d ílč í tabulky.

1/23

1/41

1/42

1/43

1/50 f a k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - O s t a t n í  č in n o s t i  v e  v ý š i 100%  p ři

1/52 p ř e d á n í  d í lč í c h  p r o j e k t o v ý c h  d o k u m e n t a c í  D P 2
D 46

D 52

M ě s t o  B rn o  -  je n  p o d k la d  p ro  s ta n o v e n í m ís tn í ú p ra v y

J ih o m o ra v s k ý  kra j - je n  p o d k la d  p ro  s ta n o v e n í m ís tn í ú p ra v y

P ře lo ž k y  a z a b e z p e č e n í IS v  m íste c h  p o rtá lů f a k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - O s t a t n í  č in n o s t i  v e  v ý š i  100%  p ř i

p ř e d á n í  d í lč í c h  p r o j e k t o v ý c h  d o k u m e n t a c í ,  p ř ič e m ž  c e n a  d ílč íc h

Přeložky a zabezpečení IS P D  b u d e  s t a n o v e n a  p o  z j iš t ě n í  n u t n o s t i  z p r a c o v á n í  P D  n a  z á k la d ě  

z h o t o v i t e le m  p ř e d lo ž e n é  k a lk u la c e  p ř e d  z a h á je n ím  p r a c í

D P 3  - O h lá š e n í s ta v b y  * p o r tá ly  Ř SD  ČR

Zpracování DOS z PDPS ve skladbě dle vyhlášky 146/2008Sb.

Záborový e laborát na každý nový nebo stavebně upravovaný portál f a k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - O s t a t n í  č in n o s t i  v e  v ý š i  100%  p ř i  

p ř e d á n í  p r o j e k č n íc h  v ý s le d k ů  D P 3

Zajištění dokladové části pro oh lášení nových nebo upravovaných portálů

M ajetkoprávní pro jednání - souhlas se stavbou
Zajištění Ohlášení stavby pro každou siln ici na níž bude nový nebo upravovaný portál 
- Krajský úřad Jmk
Správní poplatek za každou siln ici na níž bude nový nebo upravovaný portál 
5x Radiála
2x V M O
O s ta tn í č in n o s ti

f a k t u r a c e  d le  Z O P  R S  P ř í lo h a  C  - T P

Projednání v  rámci výrobních výborů ( m ě s íč n ě  z p ě t n ě  d le  s k u t e č n ě  č e r p a n ý c h  h o d in )

Planopráce, kompletace - pro jednán í stanoven í m ístn í úpravy provozu, v rámci DPI
fa k t u r a c e  v e  v ý š i  10 0%  p ř i  p ř e d á n í  v ý s le d k ů  D P IPlanopráce, kompletace - stanoven í m ístn í úpravy provozu, v rámci DPI

Planopráce, kompletace - PDPS, v  rámci DP2 f a k t u r a c e  v e  v ý š i  100%  p ř i p ř e d á n í  v ý s le d k ů  D P 2

Planopráce, kompletace - pro jednání oh lášení portálů, v rámci DP3
f a k t u r a c e  v e  v ý š i  10 0%  p ř i  p ř e d á n í  v ý s le d k ů  D P 3Planopráce, kompletace - oh lášení portálů čistopis, v rámci DP3

C e lk e m  b e z  D P H 4  4 4 3  35 0

D P H  21% 9 3 3  10 4
C e lk e m  v č e tn ě  D P H 5 3 7 6  45 4


