	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:      OI-PR/SOD/000158/2018/Zub

	A Název akce:      Chválkovická – vedení cyklistické stezky
	Org:  5844



                                                                                  




           Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/000158/2018/Zub

	A Název akce:      Chválkovická – vedení cyklistické stezky 
	Org:  5844


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,                                                           e- mail: 
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	

	tel.:,
	
	e- mail: 

	

	tel:,                                                             e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Tomáš Ruth

	též „příkazník“
	se sídlem: Sokolovská 80/23, 798 11 Prostějov

	IČ: 87672570
	
	DIČ: 

	zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném 

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: 

	tel
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace  )

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: Ing. Tomáš Ruth (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace )

	tel.:
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 2


	
	

	
	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je vyvolání dalších podmínek výstavby správci technické infrastruktury a dotčenými orgány. Jedná se zejména o následující požadavky:
a) Přeložka telekomunikační sítě spol. Cetin a.s.

b) Rekonstrukce olověných vodovodních přípojek společnosti Moravská vodárenská a.s.

c) Posouzení a následné doplnění veřejného osvětlení, dle podmínek Policie ČR

Díky těmto požadavkům na projekt je prodlouženo vyřízení majektoprávního vyrovnání na dotčené pozemky.

          V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) PD pro vydání společného povolení stavby               do 30.11.2018

Mění se:
b) Podání žádosti o společné povolení stavby               do 1 měsíce od získání souhlasů všech vlastníků
c)  Projektová dokumentace DPS                                  do 1 měsíce od vydání společného povolení stavby
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:     31.01.2019               
	V   Prostějově   dne:     25.1.2019


	 Objednatel
	Zhotovitel
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2

