	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy zhotovitele:


DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22
sídlo:	Kanovnická 22/391, 370 61 České Budějovice
IČO:	60075902
DIČ:	……
číslo účtu:	261075465/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Petrem Riesem, ředitelem školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Tangenta, spol. s r.o.
sídlo:	Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
IČO:	260 86 310
DIČ:	CZ26086310
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13169
číslo účtu:	115-1211960217/0100
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Ing. Pavel Kubáň
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy o dílo došlo k událostem předvídaným v čl. IV. odst. 6 smlouvy, kdy objednatel požadoval práce, které nejsou předmětem díla, a při realizaci byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti měly vliv na cenu díla, uzavírají smluvní strany na základě písemně odsouhlaseného změnového listu č. 11,12, 13, 14, 15 jehož kopie tvoří nedílnou přílohu, tento dodatek č. 4 smlouvy.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy.

II.
Změny smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, jak je blíže specifikováno v popisu změny technického řešení a jeho zdůvodnění ve změnových listech s následujícím cenovým navýšením:

č. 11.  „Silnější vrstva venkovních betonů“     				     +15.951,58 Kč 
č. 12.  „Venkovní podhledy na fasádě“ 				     -38.367,12 Kč 
[bookmark: _GoBack]č. 13.  „ Spojovací krček – navýšení tloušťky izolantu  	                      +37.014,86 Kč 
č. 14.  „Druhá stříška nad vchodem, přemístění otop. těles“ 		      +35.410,00 Kč 
č. 15.  „Upřesnění demontáže boletických panelů“			      +44.436,31 Kč 

2. Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny díla v rozsahu vícenákladů podle změnového listu č. 11,12, 13, 14, 15 tedy v navýšení ceny díla v souhrnu o částku 94.445,63 Kč bez DPH, DPH ve výši 19.833,58 Kč a celkem včetně DPH o částku 114.279,21 Kč. 
Cena díla po provedení uvedených změn činí:

	Celková cena bez DPH:
	94.445,63

	DPH z celkové ceny:
	19.833,58

	Celková cena včetně DPH:
	114.279,21




3. Cena díla v rozsahu víceprací podle tohoto dodatku bude zaplacena ve lhůtě 30 dnů od provedení příslušných části díla (tj. prací v rozsah podle tohoto dodatku), a to na základě faktury zhotovitele.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno bez dopadu na původně sjednaný termín.


III.
Zbylý obsah smlouvy
1. Zbylý obsah smlouvy zůstává beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, když s celým obsahem souhlasí.

Příloha: Kopie změnového listu č. 11,12, 13, 14, 15




	V Českých Budějovicích, dne 
	V Českých Budějovicích, dne: 

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	



………………………………………
Mgr. Petr Ries, ředitel		                            
	



………………………………………………
Ing. Pavel Kubáň, jednatel společnosti
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