			
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0036/N5700/18/RS pro akci 1/1/N57/00 – kanalizace P1
   0037/H0800/18/RS pro akci 1/1/H08/00 – kanalizace P6
0038/G2501/18/RS pro akci 1/4/G25/01 – vodovod
č. 18/11 (zhotovitele)
ze dne 16. 8. 2018

na stavbu 
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 1“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 6“
a
 „Obnova vodovodního řadu, ul. Parléřova, Praha 1“


Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
zastoupená 	
(dále jen „Zhotovitel“),
  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě změny způsobu hloubení a pažení v úseku stoky „B“ a „A“, úpravy spadiště a demolice překážek v trase v podobě betonu a vyplnění kaveren betonem. Další dodatečné stavební práce jsou vyvolány změnou třídy těžitelnosti oproti zadávací dokumentaci. Třída těžitelnosti 1. a 2. byla po geologickém průzkumu změněna na třídu 3. a 4. 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (kanalizace – 1/1H08/00):
· zemní práce, skládkovné a pažení spojené se změnou hloubení na hornický způsob
· zásyp štěrkopískem 0-22
· úpravu spadišťové šachty“
„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (kanalizace – 1/1/H08/00):
· změna třídy těžitelnosti zeminy
· hloubení hornickým způsobem včetně důlní výztuže
· zásyp ½ štěrkopískem 0-32 a ½ beton
· demolice betonu 5 m3 v průběhu trasy kanalizace
· výplň kaveren betonem C8/10
· úpravu spadišťové šachty“
 „2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (vodovod – 1/1/G25/01):
· odpočet třídy těžitelnosti zeminy 1. a 2.“

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (vodovod – 1/1/G25/01):
· přípočet třídy těžitelnosti zeminy 3. a 4.“

2. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH            1.975.440,04 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	    -733.506,49 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	            2.445.458,77 Kč
a cena dle čl. 2.1.3	-216.445,07 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	479.932,83 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	14.206.675,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.975.440,04 Kč
Celková cena bez DPH	16.182.115,04 Kč
DPH 21 %
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ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
-  příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 
-  příloha č. 3 – harmonogram prací





	Za Objednatele,
v Praze, dne 





	




	



	Za Zhotovitele,
v Jinočanech, dne 
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Cena dle SoD 0036/N5700/18/RS 0037/H0800/18/RS 0038/G2501/18/RS

z toho

14 206 675,00 Kč        3 818 890,00 Kč            3 207 878,00 Kč           7 179 907,00 Kč             

Cena dle dod.č. 1

1 975 440,04 Kč           -  Kč                            1 711 952,28 Kč           263 487,76 Kč                

z toho

méněpráce -  Kč                            733 506,49 Kč -             216 445,07 Kč -               

vícepráce -  Kč                            2 445 458,77 Kč           479 932,83 Kč                

Celkem

16 182 115,04 Kč        3 818 890,00 Kč            4 919 830,28 Kč           7 443 394,76 Kč             
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		Cena dle SoD		0036/N5700/18/RS		0037/H0800/18/RS		0038/G2501/18/RS

		z toho

		14,206,675.00 Kč		3,818,890.00 Kč		3,207,878.00 Kč		7,179,907.00 Kč



		Cena dle dod.č. 1



		1,975,440.04 Kč		- 0 Kč		1,711,952.28 Kč		263,487.76 Kč

		z toho

		méněpráce		- 0 Kč		-   733,506.49 Kč		-   216,445.07 Kč

		vícepráce		- 0 Kč		2,445,458.77 Kč		479,932.83 Kč



		Celkem

		16,182,115.04 Kč		3,818,890.00 Kč		4,919,830.28 Kč		7,443,394.76 Kč






















