

Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. ID9215/2018
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. 
(1)
Objednatel: 	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Se sídlem: 	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň
IČO:	69457930     
DIČ:	CZ69457930
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	   Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:  Stanislav Liška, vedoucí provozu
Telefon:	+ 420 371 657 180
E-mail:	liska@dopskopl.cz

Dále jako „Objednatel“ na straně jedné
	
(2)
Zhotovitel:                       EKA-KOMPLET s.r.o.
Se sídlem: 		Tylova 1/57, 301 00, Plzeň
Zastoupen (Statutární orgán): Jan Kotiš - Jednatel
IČO: 			25231634 
DIČ: 			CZ25231634
Tel.: 			220 555 131
E-mail: 			info@ekakomplet.cz
Číslo účtu:	 	
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Peter Dzurčanin
Telefon:	
E-mail: 		

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo „Stavební úprava koupelen, WC a chodeb na 7. patře DM2 – 2. etapa" (dále jen Dodatek).

Důvod změny smlouvy
Důvody jsou dva:
1 - Během bourání stávajících obkladů, odstraňování zařizovacích předmětů a likvidace vodovodního a odpadního potrubí bylo zjištěno, že stávající zeď z dutinkových cihel je nestabilní. Bylo nutné lokálně zeď odstranit a vyzdít znovu. Též bylo nutné malé koupelny přizdít do šíře 820mm z důvodu požadavku investora na přesah obkladu přes sprchovou vaničku (š. 800) z důvodu lepší izolace proti vlhkosti. Navýšení o částku 6 677,35Kč bez DPH.
2 – Během demontáže stávajícího soklu podlahy bylo zjištěno, že stávající dlažba je v ploše popraskaná a uvolněná. Při průzkumu prasklin bylo zjištěno, že praskliny probíhají pod dlažbou i v podkladním betonu. Aby se zabránilo popraskání nové dlažby, je nutné stávající dlažbu odstranit, podklad opatřit penetrací (lepší spojení lepidla s podkladem) a zpevnit flexibilním lepidlem s výztuží. Původně se měla nová dlažba položit na stávající. Oproti původnímu rozpočtu je zde navýšení rozsahu podlah o 2,42m2, což odpovídá realitě, protože nová dlažba není položena pod sprchovými vaničkami. Navýšení o částku 34 138,18Kč bez DPH.

IV. CENA DÍLA

Mění se bod č.1
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
	Cena celkem bez DPH 				559 281,41 Kč
Kupní cena bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.

A nahrazuje se zněním:
	Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
	Cena celkem bez DPH 				600 096,94	 Kč

a to takto: 
původní cena díla: 	559 281,41Kč
vícepráce 1		     6 677,35Kč
vícepráce 2		  34 138,18Kč	
		celkem: 		600 096,94Kč
	
	Zhotovitel je plátce DPH.                   

Závěrečné ujednání
Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.
Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákonné úpravy.
PŘÍLOHY:  Soupisy víceprací

	V Plzni dne 7.2.2019
	
	V Plzni dne 30.1.2019

	
Za zhotovitele:







	
	
Za objednatele:

	Peter Dzurčanin
Zástupce jednatele
EKA-KOMPLET s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň
	
	Ing. Irena Nováková 
ředitelka
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
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