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Č. j.: MV-8048-3/LG-2019 
 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:     00007064 

DIČ:    CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky  

zastoupen:  JUDr. Vítem Šťastným, 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Dodavatel:    Asseco Central Europe, a.s. 
se sídlem:   Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:    27074358    

DIČ:    CZ27074358 

bankovní spojení:   

zastoupená:   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

Objednatel a Dodavatel (dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“) uzavírají 

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-

Legislativa a o poskytování služeb ze dne 10. 10. 2018, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen 
„Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), uzavřené na 

základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické 
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále 
také jako „projekt e-Sbírka a e-Legislativa“).  

 *MVCRX04B6UAI* 
MVCRX04B6UAI 

prvotní identifikátor 
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I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 

1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna akceptačního milníku „Digitalizace 1. část“ 
spočívající v jeho rozdělení na akceptační milníky „Digitalizace 1. část A“ a 

„Digitalizace 1. část B“.  

1.1.1 Obsah dodávky „Digitalizace 1. část A“ v termínu akceptace T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat: 

- Sbírky zákonů ročník 1945 – 1989 včetně. 

1.1.2 Obsah dodávky „Digitalizace 1. část B“ v termínu akceptace T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat: 
- Úřední listy ročník 1945 – 1961 včetně. 

 

1.2 Rozdělení akceptačního milníku „Digitalizace 1. část“ je opodstatněno potřebou 
provedení obsahové analýzy jednotlivých právních předpisů uveřejněných v Úředních 
listech v období let 1945 – 1961. Analýza bude aplikována nad rámec původních 
předpokladů vyjádřených v Detailním návrhu a vyžádá si více času na straně 
Objednatele i Dodavatele.  

 

II. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

2.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a 
fakturační milníky): 
 

2.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje 

nově termíny akceptace následovně: 

 
Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 

dodávky) 
Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 
Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 
Návrh HW, SW 
Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce + 5 
pracovních dnů 

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů 
ročník 1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 1. část B - Úřední listy ročník 
1945-1961 včetně 

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-
2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018) 

T + 19 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 3. část - verifikace normalizace 
a tezauru CzechVoc 

T + 21 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
do 30.6.2019 

T + 24 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), 
návrh detailních testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC1 Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 
detailních testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC2 Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních testovacích 
scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC3 Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, 
Portál), návrh detailních testovacích 
scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC4 Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 
 
 
 
 

T + 19 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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Integrace Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi 
ostatními systémy), návrh detailních 
testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 20 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Nasazení Nasazení do produkčního prostředí 
Testy v produkci (UAT) 

T + 21 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Školení Školení administrátorů 
Školení L1 a L2 podpory 
Školení odborné podpory (legislativní Help 
Desk a odborných aparátů) 

T + 23 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Pilot Migrace pro Pilotní provoz (část 
digitalizovaných dat) 
Pilotní provoz 
Finální migrace dat 
Ověřovací provoz/zvýšená podpora 

T + 24 měsíců + 5 
pracovních dnů 

 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Architektonická technická dokumentace T + 21 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Provozní, instalační dokumentace T + 21 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Uživatelská a školící dokumentace  T + 23 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Projektová dokumentace T + 23 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Kompletní akceptace díla (KAP) Předání kompletních výstupů projektu T + 24 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

2.1.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora 
datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny 
akceptace následovně: 

 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Detailní návrh verifikačních postupů 
Provázanost Verifikátora a Implementátora 
Popis kapacitního zajištění 
Popis Komunikačního systému 

T + 3 měsíce + 5 
pracovních dnů 

Verifikace Verifikace 1. část A - Sbírky zákonů ročník 
1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 
1945-1961 včetně 

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-
2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018) 

T + 19 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Verifikace 3. část - verifikace normalizace a 
tezauru CzechVoc 
 

T + 21 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
do 30.6.2019 

T + 24 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
od 1.7.2019 

nejpozději 

1.3.2020 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

2.1.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora 
technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny 
následovně: 

 
Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – test. část T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 3 30 procent Implementace e-S RC1 
Implementace e-L RC1 
Implementace e-L RC2 
Dodávka HW a SW – ostatní 
Digitalizace 1 – část A 

Digitalizace 1 – část B 

T + 17 měsíců + 
5 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4 25 procent Implementace e-S RC2 
Implementace e-L RC3 
Implementace e-L RC4 
Digitalizace 2 
Digitalizace 3 
Integrace 
Nasazení 

T + 21 měsíců + 
5 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 5 15 procent Digitalizace 4 – část A 
Pilot 
Školení 
Dokumentace 

T + 24 měsíců + 
5 pracovních 

dnů 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
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2.1.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové 
báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně: 

 
Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza 
 
 
 

T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 25 procent Verifikace 1 – část A 

Verifikace 1 – část B 

 

T + 17 měsíců + 
5 pracovních 

dnů 
Fakturační milník č. 3 50 procent Verifikace 2 

Verifikace 3 
T + 21 měsíců + 

5 pracovních 
dnů 

Fakturační milník č. 4 8 procent Verifikace 4 – část A T + 24 měsíců + 
5 pracovních 

dnů 
Fakturační milník č. 5 2 procenta Verifikace 4 – část B nejdříve po 

1.3.2020 
Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 

  



 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajišťuje 
Objednatel.   

3.2 Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

3.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku 

č.   2 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření. 
3.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 2, na webových 

stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   
3.5 Dodatek č. 2 je podepsán elektronickými podpisy.  

 

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že 
se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:  Za Dodavatele: 
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