
Úřad vlády České republiky 
Odbor technický a provozní  

 
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 16/071-1 

 

D o h o d a  o  u k o n č e n í  p ř í k a z n í  s m l o u v y  
uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem  
„Oprava barokního opevnění Prahy“ 

 
 

Česká republika - Úřad vlády České republiky  
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01Praha 1 
IČO:  00006599          
DIČ:  CZ00006599 
kterou zastupuje:  Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, 

na základě interního předpisu 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č. xxxxx 
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. xxxx 
dále jen („příkazce“) 
 
a 
 
TYPAZ, s.r.o. 
se sídlem: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4  
IČO:  62418823  
DIČ:  CZ62418823 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32477  
kterou zastupuje:  Ing. František Hirsch, jednatel 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 2, číslo účtu: xxxxx 
kontaktní osoba: Ing. František Hirsch, tel.: xxxxx 
dále jen („příkazník“) 

 
uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení příkazní 
smlouvy,ev. č. 16/071-0 ze dne 19.05.2016(dále jen „dohoda“). 

 
Čl. I 

Preambule 

Předmětem příkazní smlouvy je závazek příkazníkazajišťovat pro příkazcevýkon technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad prováděním 
stavby „Oprava barokního opevnění Prahy“ za podmínek stanovených příkazní smlouvou a 
v souladu se zájmy příkazce, obecně závaznými právními předpisy a ostatními předpisy. 

Čl. II 
Předmět dohody 

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s čl. VII odst. 4 příkazní smlouvy z důvodu 
přerušení realizace stavby opravy barokního opevnění Prahy vyvolané ukončením smlouvy 
o dílo č. 16/142-0 ze dne 15.08.2016 se zhotovitelem stavby společností WRAGET SB s.r.o., 
IČO: 03526518 (dále jen „zhotovitel stavby“). Důvodem ukončení smlouvy o dílo bylo značné 
prodlení zhotovitele stavby s prováděním díla, kdy v rozporu se smlouvou o dílo nebyly 



 

Stránka 2 (celkem 2) 

ke dni ukončení smlouvy o dílo, tj. ke dni 31.08.2017 dokončeny ani stavební práce na části 
stavby - opěrná zeď 1 a práce na dalších částech stavby - opěrná zeď 2A a 2B nebyly vůbec 
zahájeny. 

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení příkazní smlouvy ke dni účinnosti této dohody. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že ke dni uzavření této dohody mají vůči 
sobě vypořádány veškeré závazky z příkazní smlouvy a platných právních předpisů. 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Registr smluv“). V Registru smluv uveřejní 
dohoduvčetně příkazní smlouvy příkazce a  bude příkazníka písemně informovat o 
uveřejnění dohody v Registru smluv.  

2. Příkazník souhlasí se zveřejněním této dohody a příkazní smlouvy zejména v Registru 
smluv.   

3. Tato dohoda byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příkazník a 2 obdrží příkazce. 

V Praze dne: 07.02.2019             V Praze dne: 04.02.2019 

 

 
 

zaTYPAZ, s.r.o. 
 
 

za Českou republiku                                                                                             
Úřad vlády České republiky 

__________________________ 
Ing. František Hirsch, v.r. 
jednatel 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Ing. Ivana Hošťálková, v.r. 
ředitelka Odboru technického a provozního 
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