Dodatek č.4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: xxx
2. Zhotovitel :
Název: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové

IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

Zastoupený: Petr Smola, Bc. Michal Hanč

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 
vložka 
2720

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
xxxx
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxx

za zhotovitele: 
xxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova“. V průběhu realizace zakázky, však došlo k okolnostem, které oproti původním předpokladům vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018.
2. Předmětem Dodatku č. 4 je pozastavení termínu výstavby zhotoviteli od 09.01.2019 do 30.04.2019 na části díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“, které bylo schváleno na jednání Rady města Nová Paka dne 09.01.2019 usnesením č. 7/4/19/RM.  Za toto období nebude zhotoviteli  účtována smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení této části díla dle článku X. SMLUVNÍ POKUTY, odst. a) původní smlouvy. Důvodem pro pozastavení jsou panující klimatické podmínky, které znemožňují provedení betonáže opevnění koryta.
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně všech dodatků bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018.
V Hradci Králové, dne
V Nové Pace, dne 

………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

SOVIS CZ, a.s.
město Nová Paka
Petr Smola, předseda představenstva 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
………………………………………


Zhotovitel


SOVIS CZ, a.s.

Bc. Michal Hanč, člen představenstva
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