
Dodatek č. 2 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku na část 5 s názvem  

„Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2017219/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-021AD-5 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 

IČ:  24668613 

DIČ: CZ24668613 

bankovní spojení: ………………… 

číslo účtu: ………………………… 

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

na plnění veřejné zakázky na část 5 s názvem „Zpracování projektových dokumentací na 

rekonstrukce silnic II. a III. třídy – 4. etapa“ a dne 19. 10. 2018 dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání 

výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat 

nejpozději do 465 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 30. 1. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 29. 1. 2019 o posun smluvního 

termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání 

pravomocného stavebního povolení. Žádost o stavební povolení byla podána dne 18. 1. 2019. 

Stavební řízení doposud nebylo zahájeno a vzhledem k nejasnému datu zahájení stavebního 

řízení zhotovitel žádá o posun smluvního termínu. 



4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení 

nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 555 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Jablonci nad Nisou dne ______________  V Praze dne______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Advisia s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Robert Weisz 

Ing. Jan Růžička jednatel společnosti  

ředitel  


