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D o d a t e k  č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2327/18 na dodávku prací pro akci „OPRAVA 

WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ“ 
 
Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018     
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 Číslo účtu: 329-711/0100 
 IČ 002 90 629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 

    (dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o. 
 se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou,    
 Bankovní spojení:  ČS a.s. 
 č. ú: 1523768339/0800 
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524 
 IČ:  63497786  
 DIČ: CZ63497786   
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321  
  (dále jen „Zhotovitel“) 

 
I.  
 

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je oprava sociálního zařízení (WC) v provozní budově autobusového 
nádraží v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění: 
 
1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na 

základě dohody smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy o přípravu kabelové trasy 
pro připojení vstupního turniketu a datových rozvodů, změny v použití typu stropních 
podhledů (místo podhledů zavěšených ze sádrokartonových desek budou použity 
kazetové podhledy AMF Laguna) a provedení víceprací (výměna podhledu na WC pro 
imobilní občany, zazdění části okenního otvoru v úklidové místnosti, použití lešení, použití 
ukončovacích plastových lišt u obkladů, proplach stávajícího potrubí tlakovou vodou a 
dezinfekcí a příplatku za barvu dveří u kabinkových systémů) mění a je stanovena tímto 
dodatkem č. 1 ve výši:  
 

 Kč bez DPH Kč DPH 21% 

základní cena dle SoD 787.546,00 0,00 

rozšíření předmětu smlouvy 27.122,00 0,00 

podhled zavěšený ze sádrokartonových 
desek 

-22.058,00 0,00 

kazety AMF Laguna 600/600/15 mm vč. 
hliníkových závěsných profilů 

28.812,00 0,00 

vícepráce 13.183,00 0,00 

Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem 834.605,00 0,00 
 

  Slovy: Osmsettřicetčtyřitisícešestsetpět korun českých. 
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Položkové rozpočty rozšíření předmětu smlouvy, změn a víceprací ze dne 11.02.2019 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
II. 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti.  

3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet rozšíření 
předmětu smlouvy, změn a víceprací ze 11.02.2019. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2350/18 rozhodl Vladimír Malý, 
místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního 
řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018.   

 

 
 
 
 V Třebíči dne 13.02.2019 
 

Zhotovitel Objednatel 
 Město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Ing. Vladimír Konvalina Vladimír Malý 
jednatel místostarosta 
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Příloha č. 1 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2327/18 na dodávku prací pro akci „OPRAVA WC 
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU 
SMLOUVY, ZMĚN A VÍCEPRACÍ ZE DNE 11.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR D.1.4.g.03

Pozice Počet Materiál  Materiál celkem Montáž  Montáž celkem  Cena celkem 

ELEKTROMONTÁŽE ÚPRAVA VSTUPU  WC 
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ
POZNÁMKA  ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR JE ZPRACOVÁN V 
CENOVÉ HLADINĚ URS (JKSO 801)

PŘÍPRAVA KABELOVÉ TRASY PRO PŘIPOJENÍ 
TURNIKETU

1 KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ PK 110X70 D M 9,00 450,00             4 050,00 Kč 85,30                767,70 Kč             4 817,70 Kč 

2 ROHOVÉ KRYTY PK SOUBOR 1,00 800,00                800,00 Kč 25,00                  25,00 Kč                825,00 Kč 

3 HMOŽDINKY, ŠROUBY, VRTÁNÍ OTVORŮ SOUBOR 1,00 200,00                200,00 Kč 150,00                150,00 Kč                350,00 Kč 

4 200/30 DRÁTĚNÝ ŽLAB M 18,00 104,21             1 875,78 Kč 85,30             1 535,40 Kč             3 411,18 Kč 

5 PŘEPÁŽKA DŽ M 18,00 74,39             1 339,02 Kč 10,00                180,00 Kč             1 519,02 Kč 

6

PODPĚRY, SPOJKY SPOJOVACÍ MATERIÁL, UPEVNĚNÍ 
PODPĚR VČETNĚ HMOŽDONEK, ŠROUBŮ A VRTÁNÍ OTVORŮ SOUBOR 1,00 2 000,00             3 000,00 Kč 500,00             1 000,00 Kč             4 000,00 Kč 

PŘÍPRAVA KABELOVÉ TRASY PRO PŘIPOJENÍ 
TURNIKETU - CELKEM

PŘIPOJENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ

7 LIŠTA LHD 20X20 TD KOPOS TMAVÉ DŘEVO M 50,00 30,00             1 500,00 Kč 25,00             1 250,00 Kč             2 750,00 Kč 

8 ROHOVÉ KRYTY LHD SOUBOR 1,00 300,00                300,00 Kč 150,00                150,00 Kč                450,00 Kč 

9 HMOŽDINKY, ŠROUBY, VRTÁNÍ OTVORŮ SOUBOR 1,00 500,00                500,00 Kč 150,00                150,00 Kč                650,00 Kč 

10

DATOVÁ ZÁSUVKA  KOMPLETNÍ  2X RJ 45 CAT 6 , NOSNÁ  
MASKA, KRYT ZÁSUVKY KS 1,00 131,92                131,92 Kč 46,20                  46,20 Kč                178,12 Kč 

11 KRABICE KP PK DO KANÁLU KS 3,00 65,00                195,00 Kč 26,00                  78,00 Kč                273,00 Kč 

12 UTP CAT 6 M 120,00 10,12             1 214,40 Kč 10,20             1 224,00 Kč             2 438,40 Kč 

PŘIPOJENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ - CELKEM

OSTATNÍ POLOŽKY

13

PRŮRAZ ZDIVEM  Z VELMI TVRDĚ PALENÝCH CIHELO 
TLOUŠŤCE 30CM KS 4,00 0,00                       -   Kč 65,00                260,00 Kč                260,00 Kč 

14 DOPRAVA DO 20 KM SOUBOR 1,00 0,00                       -   Kč 1 200,00             1 200,00 Kč             1 200,00 Kč 

15 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SOUBOR 1,00 0,00                       -   Kč 500,00                500,00 Kč                500,00 Kč 

16 PPV SOUBOR 1,00 0,00                       -   Kč 1 000,00             1 000,00 Kč             1 000,00 Kč 

17 PODRUŽNÝ MATERIÁL SOUBOR 1,00 500,00             2 500,00 Kč                       -   Kč             2 500,00 Kč 

OSTATNÍ POLOŽKY - CELKEM

ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM BEZ DPH    17 606,12 Kč      9 516,30 Kč    27 122,42 Kč 
DPH 21%      5 695,71 Kč 
ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM S DPH    32 818,13 Kč 

1 Z 1 STRAN


