
MmM Z_OIAKH_013

Název stavby:
Číslo smluvního vztahu:
Název části stavby (PS, SO):

NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

NE
14 444 738,00 Kč

-83 137,94 Kč
14 361 600,06 KčNová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vliv změny na smluvní cenu:
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nové řešení:                                                                                                                                                                  
1. Stabilizace zemní pláně                                                                                                                                                                                                                                                       
Stabilizace aktivní zóny pomocí příměsy Dorosol C 50 VL.                                                                                              
2. Prohlášení o subdodavatelích                                                                                                                                         
Ing. Ladislav Polan, IČ: 42153476, Geodetické práce                                                                                           
PLYNOMONT TEPLICE, s.r.o., IČ: 25008676, Prodloužení STL plynovodu                                                        
Sadové úpravy Honka s.r.o., IČ: 25032739, Sadové úpravy                                                                                     
JKB, s.r.o., IČ: 02974282, Dopravní značení
Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                         
1. Stabilizace zemní pláně                                                                                                                                                                                                                                                                 
Projektová dokumentace navrhovala výměnu aktivní zóny za hrubozrnný materiál v tloušťce 0,50 m. Tento návrh 
je velmi časově a finančně náročný. Z těchto důvodů byla zhotovitelem navrhnuta alternativní varianta stabilizace 
zemní pláně pomocí vápnění stávající zeminy Dorosolem C 50 VL. Touto alternativní variantou dojde k významné 
úspoře času a vynaložených financí.                                                                                                                                                        
2. Prohlášení o subdodavatelích                                                                                                                                   
Dle článku IV. bodu 4.9 smlouvy o dílo č. 57/2/2016 objednatel schvaluje změny subdodavatelů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Změnový list č. 1  ze dne 8.11.2016

PZ JOSEPH - odbočka z páteřní komunikace + IS
57/2/2016

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:                                                                                                                        
1. Stabilizace zemní pláně                                                                                                                                                                                                                                         
Výměna aktivní zóny za hrubozrnný materiál v tloušťce 0,50 m.                                                                                       
2. Prohlášení o subdodavatelích                                                                                                                                         
Ing. Ladislav Polan, IČ: 42153476, Geodetické práce                                                                                           
REVIS-Praha, spol. s r.o., IČ: 41190114, Prodloužení STL plynovodu                                                                            
H-REKULTIVACE, a.s., IČ: 25032739, Sadové úpravy
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MmM Z_OIAKH_013

NE

Podpis:

Podpis:

Technický dozor investora:
Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: rekapitulace změna č. 1
soupis prací
Seznam subdodavatelů

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele : 
Datum: 2.12.2016

Datum: 11.11.2016

Změnový list vyhotovil:
Datum: 9.11.2016

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
Datum: 11.11.2016

Oprávněný zástupce projektanta: 

Datum: 11.11.2016

Vliv změny na termín dokončení díla:
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje:
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cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady 192 620,91 Kč 233 071,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 192 620,91 Kč 233 071,30 Kč
SO 101 Odbočka páteřní komunikace 6 217 957,34 Kč 7 523 728,38 Kč 201 402,85 Kč 243 697,45 Kč 6 419 360,19 Kč 7 767 425,83 Kč
SO 111 Komunikace pro pěší 575 168,61 Kč 695 954,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 575 168,61 Kč 695 954,02 Kč
SO 301 Vodovodní řad 1 150 355,65 Kč 1 391 930,34 Kč -56 066,56 Kč -67 840,54 Kč 1 094 289,09 Kč 1 324 089,80 Kč
SO 311 Splašková kanalizace 1 539 356,57 Kč 1 862 621,45 Kč -94 283,20 Kč -114 082,67 Kč 1 445 073,37 Kč 1 748 538,78 Kč
SO 312 Dešťová kanalizace 1 332 236,77 Kč 1 612 006,49 Kč -94 745,90 Kč -114 642,54 Kč 1 237 490,87 Kč 1 497 363,95 Kč
SO 501 Prodloužení STL plynovodu 930 104,15 Kč 1 125 426,02 Kč -25 016,23 Kč -30 269,64 Kč 905 087,92 Kč 1 095 156,38 Kč

Celkem 11 937 800,00 Kč 14 444 738,00 Kč -68 709,04 Kč -83 137,94 Kč 11 869 090,96 Kč 14 361 600,06 Kč

Cena dle SOD Změna č. 1 Cena celkem
REKAPITULACE ZMĚNA Č. 1

PZ Joseph - odbočka z páteřní komunikace + IS

Názevobjekt



Stavba: M.j. Množství Cena celk.Změna č.1 odpočet výměna zeminy AZ, přípočet - Stabilizace AZ Dorosolem -68 709,04
003 m3 -684,3 -14 178,70004 m3 -2 086,70 -336 000,43006 m3 1 402,40 34 190,51007 m3 -684,3 -37 978,65008 m3 -2 086,70 -115 811,85010 m3 1 402,40 11 219,20011 m3 1 402,40 62 462,90012 m3 2 086,70 92 941,62013 m3 2 291,84 10 932,08014 t -1 231,74 -43 110,90026a M2 5 016,24 210 682,08026b T 130,422 326 055,00201 402,85
094 m3 289,6 9 481,50095 m3 -289,6 -45 247,10097 m3 -289,6 -2 056,16098 t -521,28 -18 244,80-56 066,56
170 m3 487 15 944,38171 m3 -487 -76 088,88173 m3 -487 -3 457,70174 t -876,6 -30 681,00-94 283,20
235 m3 489,39 16 022,63236 m3 -489,39 -76 462,29238 m3 -489,39 -3 474,67239 t -880,902 -30 831,57-94 745,90
299 m3 136,41 3 325,68300 m3 -136,41 -19 097,40302 m3 -136,41 -650,68303 t -245,538 -8 593,83-25 016,23

PopisKód CenaPZ Joseph- odbočka z páteřní komunikace + IS
.SO 101 Odbočka páteřní komunikace1 Zemní práce122102203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 20,72122201403R Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 vč. případného poplatku za nákup zeminy 161,02162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 24,38162701100R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele se složením 55,5162701107R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele 55,5167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 8171102101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS 44,54171102111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně 44,54171201201 Uložení sypaniny na skládky 4,77171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2 42585301600 DOROSOL C 50 VL 2 500,00
SO 301 Vodovodní řad1 Zemní práce162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 32,74

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35
162701100R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele se složením 156,24171201201 Uložení sypaniny na skládky 7,1

SO 311 Splašková kanalizace1 Zemní práce162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 32,74162701100R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele se složením 156,24171201201 Uložení sypaniny na skládky 7,1171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35
SO 312 Dešťová kanalizace1 Zemní práce162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 32,74

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35
162701100R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle možností zhotovitele se složením 156,24171201201 Uložení sypaniny na skládky 7,1

SO 501 Prodloužení STL plynovodu1 Zemní práce162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 24,38162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 140171201201 Uložení sypaniny na skládky 4,77171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 35




