
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 

Název projektu: Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836 

Zhotovitel: Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739 

Objednatel: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069, IČO: 67439918 

Změnový list vystavil:  

Datum:   

  Předmět změny:  
   1) Prodloužení termínu dokončení stavby. 
 

Popis a zdůvodnění změny:  

  1) Konečná povrchová úprava vstupní rampy musí být zhotovena za příznivých klimatických 
podmínek. Venkovní práce byly zahájeny ihned po převzetí staveniště, tedy v polovině října 2018, 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících použití žádoucího technologického postupu 
však není možné dokončit povrchovou úpravu vstupní rampy v původně sjednaném termínu. 
Předpoklad jejího provedení je do konce dubna 2019. 
 

  Přílohy změnového listu:       
 

Cena méněprací bez DPH: 
                                 0,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 
                             0,00 Kč 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

            0,00 Kč 
 
 

 
 Do 30. 4. 2019 

                                    

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
Datum:  

Pavel Hauser 
Datum:  

  

Za autorský dozor: 
Lucie Machková 

Za technický dozor stavebníka: 
Ing. Radomír Tomášek 

Datum:  
 

Datum: 

  


