
NMNMSML20190105

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 180918 uzavřené dne 18.09.2018 
(dále jen jako „ smlouva o dílo ").

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

IČ 00294900 

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel")

a

2. H-Gromil.cz, s.r.o.

se sídlem Brozany 154, 533 52 Staré Hradiště 

IČ: 05395941

DIC: CZ05395941

zastoupená Františkem Hromádkem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: František Hromádko, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2301067347/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C
37724

(dále jen „zhotovitel")
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uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše 
specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Demolice Tělovýchovného 
střediska v Novém Městě na Moravě", mění a doplňuje následovně:

čl.l.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- ruší se provedení asfaltobetonových povrchů vč. podkladních vrstev, obrub a souvisejících
prací
- ruší se doplnění povrchu zatravnění vč. podkladních vrstev
- ruší se provedení opatření proti znehodnocení hutněných násypů
- ruší se provedení přeložky vedení NN
- ruší se provedení přeložky teplovodu
- ruší se zpracování části písemností, publicita po dobu provádění díla a část ostatních
činností
- zvyšuje se rozsah kácení a odstranění vzrostlé zeleně

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn,
který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří
přílohu č. 1.

2. V čl. 4 „Cena díla" odst. 1 smlouvy o dílo se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.258.157,- Kč bez DPH,
(dále jen „cena").

ruší a nahrazuje textem:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3.031.597,- Kč bez DPH,
(dále jen „cena").

čl.ll.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v 
platnosti.

čl.lll.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
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2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.l.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 57. schůzi dne 30.07.2018 pod bodem č. 26/57/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn.

v Novém Měst a Moravě v Brozanech 
dnedne 14. 02. 1 2. 02.

objednatel: zhotovit

Michal! rda 
star a

František Hromádko 
jednatel
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příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 180918 ze dne 18.09.2018 

příloha č. 1 k Dodatku č. 1

POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET ZMĚN



Změnový list č. 1Zhotovitel:
H-Gromil.cz, s.r.o.
Brozany 154
53352 Staré Hradiště Název stavby: " Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě "
IC: 05395941
DIČ : CZ05395941

List Č. 1.
SOD objednatele 
SOD zhotovitele

č. 180918

smluvní cena 3.258.157,- Kč bez DPH

Čisl.zakázky:

CENA CELKEM 
(Kč bez DPH)

KÓD - POPIS

Méněpráce -241 560,00

-122 100,001 - Zemní práce

-39 760,005 - Komunikace

-52 500,009 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

-27 200,00OST - Ostatní

Vícepráce 15 000,00

15 000,001 - Zemní práce

CELKEM! -226 560,00

Město Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 
IČ : 00294900
DIČ : CZ00294900

H-Gromil.cz,s.r.o. 
Brozany 154 
533 52 Staré Hradiště 
IČ : 05695941
DIČ : CZ05395941

H-Gromil.cz, suSR^ATEL'
Brozany 154 
533 52 Staré Hradiště 
tel.: 601 147 393 
IČ: 053 95 941

ZHOTOVITEL:

h 02. 20191 2. 02. 20'



OBJEKT: SD.01 - SD.05 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, P.Č. 269

Cena celkem 
[CZK]PČ Typ Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ

-214 360,00
-122 100,00

Náklady objektu celkem
1 - Zemní práce

D+M Doplnění povrchu v prostoru zpevněné plochy - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 
K CD0221713 410 mm) včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a TZ. Včetně napojení na 

stávající povrchy (ošetření spár, atd.).

132
m2 -20,000 1 600,00 -32 000,002

23R1206
I

132 D+M Doplněni povrchu zatravnění včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a 30,00 -5 100,00m2 -170,0004 K CD0221713 
24R1206 »•.

D+M Provedení opatření proti znehodnocení hutněných násypů z velmi vhodných zemin 
+ provedení bezpečnostních opatření.
D+M Dovoz méně vhodné zeminy (210,0 m3), včetně dodávky materiálu - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby. Včetně uložení a rozhrnu

1741011041 
13 K 98530R120 -1,000 85 000,00 -85 000,00kus

6

-39 760,005 - Komunikace
D+M SD-05 Asfaltobeton ACO 11 - komunikace.

564CD0113 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
K 39652R120 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).

Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.
D+M Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. 
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplněni a zatření spár 
cementovou maltou.
Včetně boční opery z betonu prostého tř. C 16/20.

m2 -22,000 1 600,00 -35 200,0016
6

9169CD012 
17 K 35967R101 -4 560,00380,00-12,000m

6

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
D+M Přeložka vedení el. energie NN - podzemní vedení.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně napojení na stávající vedení el. 
energie NN.
Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.
D+M Přeložka teplovodu.

981 SD-IS Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení 
6a R1206 na stávající teplovodní vedení.

Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

-52 500,00

29 K 981 SD‘IS 
2a R1206

-2 500,00500,00-5,000m

-50 000,00-25,000 2 000,0036 m

>



OBJEKT: ON, VN + OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Cena celkem 
[CZK]

-27 200,00 
-27 200,00

PČ Typ Kód

Náklady objektu celkem 
OST - Ostatní D+M

Popis Množství J.cena [CZK]MJ

OST
Zpracováni plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

OST CD 01 ^-Pracovan' vÝr°briě technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
K onnc " Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a K12Ub

8 K 339873R12 -1,000 2 000,00 -2 000,00kus

06

9 -1,000 2 000,00 -2 000,00kus

PD.

Publicita po dobu provádění - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu 
OST CD-01 stavby (celobarevná tabule či plachta).
3.193R1206 Rozměry: min. 2x1,5 m.

Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

16 -1,000 8 000,00kus -8 000,00

OST CD-
18 K 01.121R120 Geometrický plán, včetně jeho ověření na KŮ. -1,000 5 000,00 -5 000,00kus

6
OST

19 K 3373.1R120 Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar -4 800,00600,00HZS -8,000
6
OST CD-

22 K 0193.1R120 Náklady na letní opatřeni. -1,000 2 000,00 -2 000,00soubor
6

OST CD-01 Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle 
183R1016 obchodních podmínek.

OST CD- | Účast na kolaudačních řízeních.
30 K 019.1.13R1 Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, 

dílčích předávkách jejich správcům, atd.

-2 000,0027 -1,000 2 000,00soubor

280,00 -1 400,00HZS -5,000
206



OBJEKT: SD.01 ■ SD.05 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, P.Č. 269

Cena celkem 
[CZK]

15 000,00
15 000,00

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Typ

Náklady objektu celkem
1 - Zemní práce

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (pfíp. přesazení). Včetně odstranění
K 1111212035 pařezů a kořenů.

1R1206 Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za 
skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

kus 6,000 2 500,00 15 000,00


