
5618052853/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Základní Škola Vejrostova 1 - přístavba"

Číslo smlouvy Objednatele: 5618052853 (ORG 5362)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 401 021

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Karel Vlček, pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce

vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDÍ")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Společníci ve společnosti s názvem

„Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova"

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 3. 2018

Společník 1: PS BRNO, s.r.o.

jednatelem společnosti

Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

25506820

CZ 25506820

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

1
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sp. zn. C 28578

Společník 2: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ 03902447

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedenéxn Krajským v Brně pod

sp. zn. B 7272

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společník 1 je na základě společenské smlouvy mezi oběma společníky ze dne 12. 3. 2018

vedoucím společníkem společnosti „Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova .

(dále jen „Zhotovitel")

II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy") je

změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 4, 7, 8,12 a 13, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") ve výši 644.114,40 Kč bez DPH.
Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 4, 7, 8,12

a 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 4, 7, 8, 9 a 12, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši - 1.076.977,82 Kč bez DPH.
Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 4, 7, 8 a 12,

který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5618052853 u Objednatele a č. 401 021 u Zhotovitele ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1

ke smlouvě ze dne 26.10. 2018 (dále také „smlouva"):

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.10. tohoto zněm:

„11.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou

specifikovány ve změnových listech č. 4, 7, 8, 12 a 13, z předmětu smlouvy se vypouští
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neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech 

č. 4, 7,8,9 a 12."

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

..V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 53.397.399,24 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku ě.l 

cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy

cena méněprací bez DPH dle dodatku ě. 2 smlouvy_______________

cena celkem bez DPH

53.770.262,66 Kč 

644.114,40 Kč 

-1.076.977.82 Kč

cena

53.337.399,24 KČ

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí smlouvy a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 13 s položkovými rozpočty 

změn."

3. V článku XVII. Ostatní ujednání se text odstavce XVII.13. nahrazuje tímto zněním: 

„XVII. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2,3,-5 a 6 s položkovými rozpočty změn 

Příloha č. 4: Změnové listy č. 4, 7, 8, 9, 12 a 13 s položkovými rozpočty změn"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, ze tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém

nepoměru.

3



3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 4, 7, 8,9,12 a 13
s položkovými rozpočty změn.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/008 dne 9.1. 2019.

Jf.?. ‘tort VBrnědne zoilV Brně dne

Za objednatele: Za z :
SiATUT-Ánpf yearo 7rno
MAC |S-H;,9 v ( ; :£8

Gtbor investiční
Kc-umm: va C7
60 i d7OČKO

-001-

10
PS BRMO. s.r.o.
VÍJeAskí. lS3/119b
619 00 Brno

!Č: 255 06 S20
DIČ: C2 255 06 620PS BRNO

za statutární město Brno
Ing. Karel Vlček
pověřen zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho
Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za P .r.o.

jednatel společnosti

CTION a.-.
/6
00 Brno

i

s.

místopředseda představenstva

předseda představenstva

4



Přístavba ZŠ Vejrostova, Brno-Bystrc
Rekapitulace změnových listů

MPC bez DPH MPC DPH MPC v£. DPH VCP bez DPH VCP DPH VCP vĚ-DPH Celkem bezC Celkem DPH Celkem vč.DPH

Změnový jist č. 4- Úprava bouracích prací SO 01 -892663,81-788513,38 -165587,80 50774,69 10662,68 61437,37 -737738,69 -154925,12-954101,18
Změnový list č. 7 - Upřesněni výztuzeS0 02 -100407,24 -21085,52 378749,83 79537,46 458287,29 278342,59 336794,53-121492,76 58451,94
Změnový list č. 8- Změna Hl spodní stav. S0 02 144597,83-92303,79 -19383,79 -111687,58 119502,34 25095,49 27198,55 5711,70 32910,25
Změnový list Č. 9 - Odpočet prací HTLI S0 02 -29039,54 -6098,30 -35137,84 0,00 -29039,54 -6098,30 -35137,840,00 0,00

Změnový list č. 12 - Změna el. číslo 1 SO 01 -66713,87 71996,75 15119,31 87116,06 1109,40 6392,28-14009,91 -80723,78 5282,88
Změnový list č. 13 - Změna el. číslo 2 SO 01 27939,850,00 0,00 23090,79 4849,06 27939,85 23090,79 4849,060,00

-1076977,82 -226165,32 -1303143,14 644114,40 135264,00 779378,40 -432863,42 -90901,32 -523764,74

| PS BRNO, s.r.e 10
■ VRfeííska 153^1195
j 00 Brnc

PS BRř-.ín: K--"6 sto
r':c cz iss ?s SJ0

C

cs

o
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - Evakuační výtah 04

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04
Úprava bouracích v objektu SO 01
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: V)Au. ±o -tg

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
________ ______ email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava množství bouracích prací v objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

, s.r.o.

POPIS ZMĚNY:

Na základě provedení sondážních prací v obvodovém panelu v l.NP až 3,NP došlo k zpřesnění
množství bouraného obvodového panelu. PD vycházela z maximalistického návrhu ze zkušenosti
s výstavbou podobných panelových systému. Přesný rozsah byl stanoven zpracovatelem PD.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 5.9.2018

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:
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PŘÍLOHA č. 9

MPMDČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - Evakuační výtah
04

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 04NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Úprava množství bouracích prací v objektu SO 01
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS BRNO - UNISTAV - ZŠ Vejrostova DATUM: 4í.44.ío-te

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava množství bouracích prací v objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

61 437,37Kč
-954 101,18 Kč
-892 663,81 Kč

DPHCena bez DPH
50 774,69 Kč

- 788 513,38 Kč
-737 738,69 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: JU----

10 662,68 Kč
- 165 587,80 Kč
- 154 925,12 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 5.9.2018

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: 47,44.2.048OD: - GP PO

DATUM:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby - nedofakturace na základě skutečnosti

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Změnové listy

ZL 4_S0 01 Úpravy výměr, odpočty a přípočty

Objekt: 99

Rozpočet:

ICO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO:PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

DIČ:

CelkemRozpis ceny

-660 635,00HSV

-77 104,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

737 739,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

737 739,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

737 739,00 czkCena celkem bez DPH

dnev

" 10
PS BRNO, s.r.o.
Vídenská 1Ě>3/I19b
619 00 Brno

IIC: 255 06 62
DIČ: CZ 25'i 0PS BRNO

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV -50 890,59 -7

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV -16 432,57 -2

Úpravy povrchů vnější - viz TZ SO 01 - e) 
Svislé konstrukce

62 HSV -69 782,83 -9

Bourání konstrukcí HSV96 -44 547,72 -6

Prorážení otvorů97 HSV -422 476,38 -57

Staveništní přesun hmot HSV99 -7 651,70 -1

Obklady keramické781 PSV -77 103,99 -10

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU -48 852,92 -7

Cena celkem 737 739,00 -100

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

O: 99 Změnové listy

Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR: ZL 4 SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
odpočet: -26,24 -26,24000

71342255022 R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 75 mm

483,50jm2 | -10,89000 -5 265,32

Začátek provozního součtu

dozdivky ke sloupům 1, - 3. NP : 0,3*3,3*11 
Konec provozního součtu 
odpočet: -10,89

10,89000

-10,89000

8 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 150 mm

713,501m2 -3,960001 -2 825,46

Začátek provozního součtu 
dozdívka 2. a 3. NP : 0,6*3,3*2 

Konec provozního součtu 
odpočet: -3,96

3,90000

-3,96000

9 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy 
C 20/25 XC1

m3 0,681301 3 991,50j 2 719,41
i

!
nad zdivém šachty - 3 patra : 
(0,370*0,19+0,06*0,09)*3,0*3 0,68130

10 389361001RT3 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli ]t T0,05966; 24 498,00 1 461,55
2dR16 : 2*3,0*1,5783/1000*3 0,02841

0.031251.1

11 R38900100 Dobetonování svislé u okenního ostěni, včetně vložení 
výztuže, bednění

3,00000j 2 300,001kpl 6 900,00
i

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -16 432,57
12 602016105R0Q Omítky stěn z hotových směsi postřik, báze,

vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 -26,24000 181,00 -4 749,44

pod obklad sloupu :

Začátek provozního součtu 
sloupy 1, NP ; (0,75+0,5+0,75)‘3,28*2 
sloupy 2. NP : (0.75+0.5+0.75)‘3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+Q.75)*3,28*1 
Mezisoučet

13,12000
6,56000
6,56000

26,24000
Konec provozního součtu 
odpočet: -26,24 -26,24000

13 602016141R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,

m2 -25,96250! 115,00! -2 985,69

Původní výměra :

Začátek provozního součtu

1. NP: 6,6*3,35

2, NP - 3. NP : 6,8*3,35*2 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,67 
Nová výměra :

1. NP : 5,55*3,35

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2

22,11000

45,56000

67,67000

-67,67000

18,59250

23,11500
14 602016191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn 
akrylátový

! m2 -51,92500 50,00 -2 596,25

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 9



Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr, odpočty a prípočtyR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 890,59

1 311271176RT6 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 
250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk =, 393 IVIPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 -56,83300 1 180,50 -67 091,36

stávající budova :

Začátek provozního součtu 
1. NP : 6.6*3,35 
2 NP - 3. NP : 6,8*3,35*2

- okna :-0,7*2,3*3

- dveře : -0.95*2,22*3

- věnec 3, NP ■ -2,3*0,6 
stávající střecha : 6,8*0,25 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
Odpočet: -56,833

22,1 1000 
45,56000 
-4,83000 
-6,32700 
-1,38000 
1,70000 

56,83300

-56,83300

2 311271176RTvl Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 
250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk =, 2,71 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,500 W/m2.K

m2 19,31300 1 062,45 20 519,10

stávající budova :

1. NP : 3,0*3,35

2. NP-3. NP : 3,0*3,35*2

- okna : -0,7*2,3*3

- dveře : -0,95*2,22*3 
-věnec 3, NP : -2,3*0,6 
stávající střecha : 6,8*0,25

10,05000
20,10000

-4,83000
-6,32700
-1,38000
1,70000

3 317121043RT1 Překlady porobetonové nosné délky 1290 mm, výšky 249 
mm, šířky 250 mm

kus -3,00000 1 279,00 -3 837,00

2/P : -3 -3,00000

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez 
dodávky materiálu, výšky do 120 mm

4 317941121R00 0,02941 10 590,00 311,45t

1.-3.NP :

1,3*3,77*3*2/1000 0,02941

0.032351 18 520,00tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepia 11373 (S 
235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm, ; b = 
50,0 mm

5 13331512R l 599,12

1.-3.NP:

1,3*3,77*3*2/1000 0,02941

0,002940,1

6 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdivá pod omítku maltou ze SMS 
tloušťka 20 mm

m2 -26,24000 167.00 -4 382,08

pod obklad sloupů ;

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3.28*2 
sloupy 2. NP ; (0,75+0.5+0,75}*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0.75+0.5+0,75}*3,28*1 
Mezisoučet

Konec provozního součtu

13,12000
6.56000

6.56000 
26,24000
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Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS: HR18-015.1

O: 99 Změnové listy

R: ZL 4_SO 01 Úpravy výměr, odpočty a přípočty

P.čJ Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Původní výměra :

Začátek provozního součtu

1. NP : 6,6*3,35*2

2. NP - 3. NP: 6,8*3,35*2*2 
Mezisoučet

44,22000

91.12000
135,34000

Konec provozního součtu 
odpočet: -135,34 
Nová výměra :

1. NP : 5,55*3,35*2

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2*2

-135,34000

37,18500

46,23000
15 612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a štěrkového tmelu
m2 -25,96250! 235,00 -6 101,19

Původní výměra :

Začátek provozního součtu

1. NP : 6,6*3,35

2. NP - 3. NP : 6,8*3,35*2 
Mezisoučet

22,11000

45,56000
67,67000

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,67 
Nová výměra :

1. NP : 5,55*3,35

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2

-67,67000

18,59250

23,11500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější - viz TZ SO 01 - e) 
Svislé konstrukce

-69 782,83

16 622315121RV1 Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

-2,07500m2 896,00 -1 859,20

Původní výměra v- odpočet: -{8,8-2,3)*0,5 
Nová výměra : (4,65-2,3)*0,5

-3,25000

1,17500
17 622315132 RT3 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky m2 

100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,, hlazené, 
zrnitost 2 mm

-47,84500 1 286,00 -61 528,67

Původní výměra :

Začátek provozního součtu 
fasáda : (8,8-2,3)*11.3 
-0,7*2,3*3 
-1,5*2,3*3 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -58,27 
Nová výměra : 
fasáda : (3,65-2,3)*11,3 
-0,7*2,3*3

73,45000

-4,83000

-10,35000

58.27000

-58,27000

15,25500

-4,83000
18 622315153RT3 Zatepleni osténl expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 m2 

mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka
-2,74500 999,00 -2 742,26

odpočet: -(1,5+2,3+2,3)*0,15*3 -2,74500
19 622315563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 1 m2 

30 mm
-0,67500 728,00 -491,40

odpočet: -1,5*0,15*3 -0,67500

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 9



Položkový rozpočet
S: HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - Bystrci

O: 99 Změnové listy

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR:

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / IVFJ Celkem20 622391113R00 Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad
6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodávkou, hmoždinek

m2 -49,92000 56,00 -2 795,52

nové výměry :

pol. pořadí 68 : -3,25

1,175

pol. pořadí 69 : -58,27 
10,425

-3,25000

1,17500

-58,27000

10,42500
21 622315011RO0 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 80 mm -4,15000 89,001m -369,35

odpočet původní výměry : -(8,8-2,3} 
nová výměra : 4,65-2,3

-6,50000

2,35000
22 622315012R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 i m -4,150001mm 112,00] 464,80í

odpočet původní výměry : -(8,8-2,3) 
nová výměra : 4,65-2,3

-6,50000

2,35000
23 622315111R00 Profily dilatační průběžné E -12,000001m 204,00 -2 448,00

odpočet: -12 -12,00000
241622904112R00 |Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 -53,340001 54,00] -2 880,36

Původní výměra: :

Začátek provozního součtu 
pol.č, 68 : 3,25 
pol.č. 63 : 58,27 
pol.č. 70 : 5,13 
pol.č, 71 : 0,99 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,64 
Nové výměra: : 
pol.č. 68 : 1,175 
pol.č. 69 : 10,425 
pol.č. 70 : 2,385 
pol.č. 71 : 0,315

3,25000
58,27000

5.13000

0,99000
67,64000

-67,64000

1,17500

10,42500
2,38500
0,31500

25 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 -53,34000] 140,00 -7 467,60
Původní výměra: :

Začátek provozního součtu 
pol.č, 68 : 3,25 
pol č. 69 : 58,27 
pole. 70 : 5,13 
pol.č. 71 : 0,99 
Mezisoučet

Konec provozního sonetu 
odpočet: -67,64 
Nová výměra: : 
pol.č. 68 : 1,175 
pol.č. 69: 10,425 
pol.č, 70 : 2,385 
pol.č. 71 : 0,315

3.25000
58,27000
5,13000

0,99000
67,64000

-67,64000

1,17500

10,42500
2,38500
0,31500

26 R622001 Provedení probarvené omítky na stávající povrch včetně 
dodávky výztučné síťky, lepidla

m2 23,23000 571,00 13 264,33
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR:

P.č,|Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
šířka pasu : (5,67-3,65)*11,5 23,23000

Díl: 96 Bourání konstrukci -44 547,72
27 962031132R00 Bouráni příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel 

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m2 -10,89000 124,00 -1 350,36

í

bourání zdivá u vyřezaného panelu ; 
odpočet: :

Začátek provozního součtu

1. NP : 3,3*0,3*3

2. NP ; 3,3*0,3*4 
3- NP : 3,3*0,3*4 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
-10,89

2,97000
3.96000
3.96000

10,89000

-10,89000
28 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel 

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m2 -3,96000 194,00 -768,24

Odpočet; :

bourání zdivá u vyřezaného panelu :

2. NP : -3,3*0,6*1

3. NP : -3,3*0,6*1

-1,98000

-1,98000

| m329 962052211R0O Bouráni zdivá železobetonového nadzá kládové ho -9,58000 3 792,00 -36 327,36

púvodni výměra: :

Začátek provozního součtu 
vyřezáni hlavního panelu :

1 NP : 6,6*3,3*0,25

2. NP : 6,8*3,3*0,25

3, NP ; 6,8*3,3*0,25 
-2.9*2.3*0,25*3

atikový panel: 6,8*0,65*0,25 
Konec provozního součtu 
odpočet: -12,7675 
Mezisoučet 
nová výměra: : 
vyřezání hlavního panelu :

1. NP: 3,0*1*0,25

2. NP : 3,0*1,3*0,25

3. NP: 3,0*1,3*0,25 
atikový panel: 3,0*0,65*0,25 
Mezisoučet

5,44500 
5,61000 
5,61000 

-5,00250 
1,10500

-12,76750
-12,76750

0,75000
0,97500
0,97500

0,48750
3.18750

30 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky 
přes 100 mm, plochy do 4 m2

2 245,00 jm3 -0,92700 -2 081,12

Původní výměra :

Začátek provozního součtu 
1.56 : 6,8*1*0,075 
1.49 : 0,6*0,6*0.075

0,51000

0,02700
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

O: 99 Změnové listy

Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR: ZL 4 SO01

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
2.51 : 7,1*1*0.075 
3.41 7,1*1*0,075 

Konec provozního součtu 
Odpočet : -1,602 
Mezisoučet 
Nová výměra :

1.56 : 3,0*1*0,075 
2.51 : 3,0*1*0,075 
3.41 : 3,0*1*0,075 
Mezisoučet

0,53250
0,53250

-1,60200
-1.60200

0,22500

0,22500
0,22500
0,67500

31 965048130R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy m2 
do 30%

-26,24000 146,001 -3 831,04

Odpočet:

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (G,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 

Konec provozního součtu 
-26,24

13,12000
6,56000
6,56000

-26,24000
32 965081812RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm 

plochy do 1 m2
-0,36000m2 150,00 -54,00

odpočet:

1.49 : -0,6*0,6 -0,36000
33 965081802R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky 

do 150 mm
-1,20000 113,00 -135,60m

odpočet:

1.49 : -(0.6+0.6) -1,20000

Díl: 97 Prorážení otvorů -422 476,38
Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 100 mm34 970231100R00 -79,200001 260,001 -20 592,00m

řezáni zdivá u vyřezaného panelu : 
Začátek provozního součtu

1. NP : (3,3+0,3}*6

2. NP : (3,3+0,3)*8

3. NP : (3,3+0,3)*8 
Konec provozního součtu 
odpočet: -79,2

21,60000
28,80000
28,80000

-79,20000
Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 150 mm35 970231150R00 -15,60000 370,001m -5 772,00
řezání zdivá u vyřezaného panelu : 
Začátek provozního součtu 

2. NP : (3,3+0,6)*2 
3 NP : (3,3+0,6)*2 

Konec provozního součtu 
odpočet: -15,6

7,80000

7,80000

-15,60000
36|970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 -268,150001 1 456,00; -390 426,40mm m

Změna výměry: : 
vyřezání hlavního panelu : 
Začátek provozního součtu 

1. NP : 15*3,3 49,50000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 9



Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZS Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Opravy výměr, odpočty a pří počtyR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
9*6,6

2. NP : 15*3,3 
9*6,8

3, NP : 15*3,3 
9*6,8

59,40000

49.50000 
61.20000

49.50000 
61.20000 
13,60000

9,75000

atikový panel : 6,8*2 
15*0,65

Konec provozního součtu 
odpočet: -353,65 
Mezisoučet 
Nová výměra: :

1. NP : 6*1

-353,65000

-353.65000

6,00000

15.00000 
7,80000

18.00000 
7,80000

18,00000
9,00000
3,90000

85,50000

5*3
2. NP: 6*1,3
6*3

3, NP: 6*1,3
6*3
atikový panel : 3*3

6*0,65

Mezi sou čet

978041103R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s, omítkou

m2 -3,42000 52,00 -177,8437

Odpočet::

-(1 >5+2,3)*2*0,15*3 -3,42000

-47,84500 jOdstraněni kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s 
omítkou

73,50 -3 516,6138 978041110R00 m2

odpočet:

Začátek provozního součtu 
fasáda : (8.8*11,3)-(2,9*2,3*3)-(1,5'2.3*3) 

Konec provozního součtu 
-69,08 
Mezisoučet

nová výměra : (3,65*11,3)-(2,9*2,3*3} 
Mezisoučet

69,08000

-69,08000
-69,08000
21,23500
21,23500

69,50 íOdstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, bez, 
omítky

-1,66000 -115,3739 978041208R00 m2

odpočet:

sokl:-8,8*0,4

nová výměra : 4,65*0,4

-3,52000 
1,86000

40 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních 
z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

m2 -26,24000 71,50 -1 876,16

odpočet:

Začátek provozního součtu 
sloupy 1- NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0.75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1

13,12000

6,56000
6,56000
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR: ZL 4 SO01

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / IVU Celkem
Konec provozního součtu

-26,240 -26,24000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -7 651,70
41 999281108RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -9,68569 790,00; -7 651,70

Díl: 781 Obklady keramické -77 103,99
42 7811Q1210RO0 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod I rn2

obklady_______________
-27,90000( 26,30 -733,77

í

Původní výměra::

Začátek provozního součtu 
Položka pořadí 265 : 26,24 
Položka pořadí 267 : 5,76

26,24000

5.76000

Konec provozního součtu 
odpočet: -32 
Mezisoučel 
Nová výměra :

Položka pořadí 267 : 4,10000 
Mezisoučel

-32,00000

-32,00000

4.10000

4.10000

43 781485122RT1 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 
20 x 20 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 -26,24000 770,00 -20 204,80

Odpočet: :

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75}*3,28*1 

Konec provozního součtu 
-26,24

13,12000
6,56000
6,56000

-26,24000
44 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu -26,40000 { 31,50' -831,60m

Odpočet:

kolem sloupů: -3,3*8 -26,40000

45 781775007RV4 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 
kladených do (mele režných nebo glazovaných,, hladkých 
200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele

m2 -1,66000 504,00| -836,64

sokl budovy: :

původní výměra : -(8,8+2,8+2,8)*0,4 
nová výměra : (4,65+2,8+2,8)*0,4

-5,76000

4,10000
46 283424166R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 12,0 mm; I = 

2 500 mm; hrana oblá, R=13 mm
kus -13,00000 26,30 -341,90

původní výměra : -17,0 
nová výměra : 4,0

-17,00000

4,00000
47 5976230XXX Mozaika 2,3x2,3 30x30 modrá, lesk 1 820, OOjm2 -29,38880 -53 487,62
48 597643023R dlažba keramická š = 198 mm; I = 198 mm; h = 9,0 mm; 

reliéfní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu, 27 až 35 *; 
protiskluznost skupina B; p (za sucha) od 0,7

m2 -0,67400 620,00 -417,88

původni výměra :

Položka pořadí 267 : : -5,76 -5,76000

0,57600

-5,18400

-0,1

Mezisoučel 
nová výměra :
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

Úpravy výměr, odpočty a přípočtyR: ZL 4 SOOl

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položka pořadí 267 : : 4,1 4,10000

0,41000
4,51000

0,1
Mezisoučot

49[998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t -0,50309 496,50) -249,78

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -48 852,92
50 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 122,00!t -30,18407 -3 682,46
51 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 178,00;t -30,18407 -5 372,76
52 979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 147,00!-30,18407t -4 437,06

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -573,49732! 25,00|t -14 337,43

54 979082111R00 Vnilrostaveništní doprava suti do 10 m t -30,18407 136,50 -4 120,13!
55 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t -362,20884 25,00 j -9 055,22

56 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -30,18407 j 260,001 -7 847,86

Celkem -737 738,70

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Objekt: Změnové listy

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočty

99

Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO:Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

DIC:

Rozpis ceny Celkem

HSV -711 409,39

PSV -77 103,99

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -788 513,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -788 513,38 CZK

Zaokrouhlení -0,62 CZK

Cena celkem bez DPH -788 514,00 CZK

dnev

’——TO

Í;t9 00 (I

pcj BRNO l ujcfc

—Za-ztrotOVi
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Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluNázevČíslo

11-83 401,22HSVSvislé a kompletní konstrukce3

2-16 432,57Úpravy povrchů vnitrní HSV61

Úpravy povrchů vnější - viz T2 SO 01 - e) 
Svislé konstrukce

11-83 047,16HSV62

6-44 547,72HSVBourání konstrukcí96

-422 476,38 54HSVProrážení otvorů97

2-12 651,42HSVStaveništní přesun hmot99

-77 103,99 10PSVObklady keramické781

6-48 852,92Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

100-788 513,38Cena celkem
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Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejroštoval v Brně - BystrciHR18-015.1S:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

Celkemcena/ MJMJ množstvíp.č. Číslo položky [Název položky
-83 401,22

-67 091,36
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

1 180,50m2 -56,83300Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky
250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk =, 393 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

311271176RT61

stávajici budova :

Začátek provozního součtu

1. NP: 6,6*3,35

2. NP-3. NP : 6,8*3,35*2

- okna : -0,7*2,3*3

- dveře : -0,95*2,22*3

- věnec 3. NP : -2,3*0,6 
stávající střecha : 6,8*0,25 
Mezisoučet

Konec provozního součtu

22,11000
45,56000

-4,83000
-6,32700

-1,38000
1,70000

56,83300

-56,83300Odpočet: -56,833
-3 837,001 279,00-3,00000kusPřeklady porobetonové nosné délky 1290 mm, výšky 249 

mm, šířky 250 mm__________________________________
2 317121043RT1

-3,000002/P : -3
-4 382,08167,00-26,240003 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdivá pod omítku maltou ze SMS 

tloušťka 20 mm _____

m2

pod obklad sloupů:

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
Mezisoučet

Konec provozního součtu

13,12000

6,56000

6,56000

26,24000

-26,24000odpočet: -26,24
-5 265,32-10,89000 483,50m2Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

porobetonových tloušťky 75 mm___________________
4 342255022ROO

Začátek provozního součtu 
dozdívky ke sloupům 1. - 3. NP : 0,3*3,3*11 

Konec provozního součtu

10,89000

-10,89000odpočet: -10,89
-2 825,46713,50-3,96000m2Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

porobetonových tloušťky 150 mm__________________
5 342255028R00

Začátek provozního součtu 
dozdívka 2. a 3. NP ; 0,6*3,3*2 3,96000

Konec provozního součtu 
odpočet: -3,96 -3,96000

-16 432,57Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
-4 749,44181,00-26,24000m2Omítky stěn z hotových směsi postřik, báze

vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,
6 602016105R00

pod obklad sloupů :

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1

13,12000

6,56000

6,56000

Stránka 1 z 8Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciHR18-015.1S:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Opravy výměr - odpočtyR:

cena / MJ CelkemmnožstvíMJP.č. Číslo položky | Název položky
26,24000Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -26,24 -26,24000

-2 985,69115,00-25,96250m2Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,

7 602016141R00

Původní výměra :

Začátek provozního součtu

1. NP : 6,6*3,35

2. NP - 3. NP : 6,8*3,35*2 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,67 
Nová výměra :

1. NP : 5,55*3,35

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2

22,11000
45,56000

67,67000

-67,67000

18,59250
23,11500

-2 596,2550,00m2 -51,92500Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn 
akrylátový ______________

602016191R008

Původní výměra:

Začátek provozního součtu

1. NP: 6,6*3,35*2

2. NP - 3. NP : 6,8*3,35*2*2 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -135,34 
Nová výměra :

1, NP : 5,55*3,35*2

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2*2

44,22000

91,12000

135,34000

-135,34000

37,18500

46,23000

-6 101,19'235,00-25,962509 612481211RT2 IVyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 
síťoviny a štěrkového tmelu__________________________

m2

Původní výměra :

Začátek provozního součtu
22,11000

45,56000

67,67000

1. NP: 6,6*3,35

2. NP - 3. NP : 6,8*3,35*2 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,67 
Nová výměra :

1. NP : 5,55*3,35

2. NP - 3. NP : 3,45*3,35*2

-67,67000

18,59250

23,11500

-83 047,16Úpravy povrchů vnější - viz TZ SO 01 - e)Díl: 62
Svislé konstrukce

896,00 -1 859,20-2,0750010Í622315121RV1 [Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm.
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou______________

m2

-3,25000
1,17500

Původní výměra v- odpočet: -(8,8-2,3)’0p5 
Nová výměra : (4,65-2,3)*0,5

-61 528,671 286,00-47,84500;Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky m2 
100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,, hlazená, 
zrnitost 2 mm

622315132RT311
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Původní výměra :

Začátek provozního součtu
73,45000

-4,83000

-10,35000

58,27000

fasáda : (8,8-2,3)*11,3 
-0,7*2,3*3 
-1,5*2,3*3 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -58,27 
Nová výměra : 
fasáda : (3,65-2,3)*11,3 
-0,7*2,3*3

-58,27000

15,25500
-4,83000

-2 742,26999,00Zatepleni ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 m2 
mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka_____________________

-2,7450012 622315153RT3

-2,74500odpočet: -(1,5+2,3+2,3)*0,15*3
-491,40-0,67500 728,00131622315563R00 [Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky m2

:30 mm
-0,67500odpočet: -1,5*0,15*3

-2 795,5256,00Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 
6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodávkou, hmoždinek

m2 -49,92000622391113R0014

nové výměry :

pol. pořadí 68 : -3,25

1,175

pol. pořadí 69 : -58,27 
10,425

-3,25000

1,17500
-58,27000
10,42500

-369,3589,00-4,1500015)622315011ROO Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 80 mm m

-6,50000

2,35000
odpočet původní výměry : -(8,8-2,3)

nová výměra : 4,65-2,3
112,00 -464,80-4,15000Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm m16 622315012R00

-6,50000

2,35000
odpočet původní výměry : -{8,8-2,3) 
nová výměra : 4,65-2,3

-2 448,00-12,00000 204,0017|622315111R00 Profily dilatační průběžné E m

-12,00000odpočet: -12
54,00j -2 880,36-53,34000m2Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 218 622904112R00

Původní výměra::

Začátek provozního součtu 
pol.c. 68 : 3,25 
pol.č. 69 : 58,27 
pol.č. 70:5,13 
pol.č. 71 : 0,99 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,64 
Nová výměra: : 
pol.č. 68 : 1,175 
pol.č. 69 : 10,425 
pol.č. 70 : 2,385 
pol.č. 71 : 0,315

3,25000

58,27000

5,13000

0,99000

67,64000

-67,64000

1,17500

10,42500

2,38500

0,31500
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listy99O:

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

cena / MJ CelkemmnožstvíMJČíslo položky Název položkyp.e.
-7 467,60140,00-53,34000m2Očištěni fasád ruční čištění ocelovým Kartáčem,622904121R0019

Původní výměra: :

Začátek provozního součtu 
pol.č. 68 : 3,25 
pol.č. 69: 58,27 
pol.č. 70 : 5,13 
pol.č. 71 : 0,99 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
odpočet: -67,64 
Nová výměra:: 
pol.č. 68: 1,175 
pol.č. 69 : 10,425 
pol.č. 70 : 2,385 
pol.č. 71 : 0,315

3,25000

58,27000

5,13000

0,99000

67,64000

-67,64000

1,17500

10,42500

2,38500

0,31500

-44 547,72Bourání konstrukcíDíl: 96
-1 350,36124,00-10,89000Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m2962031132R0020

bourání zdivá u vyřezaného panelu : 
odpočet: :

Začátek provozního součtu

1. NP : 3,3*0,3*3

2. NP : 3,3*0,3*4

3. NP : 3,3*0,3*4 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
-10,89

2,97000

3,96000
3,96000

10,89000

-10,89000
-768,24-3,96000 194,00Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel 

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m2962031133R0021

Odpočet::

bourání zdivá u vyřezaného panelu :

2. NP : -3,3*0,6*1

3. NP : -3,3*0,6*1

-1,98000

-1,98000

3 792,001 -36 327,36m3 -9,58000:221962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového

původní výměra: :

Začátek provozního součtu 
vyřezání hlavního panelu :

1. NP : 6,6*3,3*0,25

2. NP : 6,8*3,3*0,25

3. NP : 6,8*3,3*0,25 
-2,9*2,3*0,25*3

atikový panel: 6,8*0,65*0,25 
Konec provozního součtu 
odpočet:-12,7675

5,44500

5,61000

5,61000

-5,00250

1,10500

-12,76750
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Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciHR18-015.1S:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

Celkemcena/MJMJ množstvíP.č. Číslo položky | Název položky
-12,76750Mezisoučet

nová výměra: :

vyřezání hlavního panelu :

1. NP : 3,0*1*0,25

2. NP: 3,0*1,3*0,25

3. NP : 3,0*1,3*0,25 
atikový panel: 3,0*0,65*0,25 
Mezisoučet

0,75000
0,97500
0,97500

0,48750
3,18750

-2 081,12-0,92700 2 245,00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3 
a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky 
přes 100 mm, plochy do 4 m2

23 965042231R00

Původní výměra:

Začátek provozního součtu 
1.56:6,8*1*0,075 
1.49 : 0,6*0,6*0,075 
2.51 : 7,1*1*0,075 
3.41 : 7,1*1*0,075 

Konec provozního součtu 
odpočet: -1,602 
Mezisoučet

0,51000
0,02700

0,53250
0,53250

-1,60200
-1,60200

Nová výměra : 
1.56: 3,0*1*0,075 
2.51 : 3,0*1*0,075 
3.41 : 3,0*1*0,075 
Mezisoučet

0,22500
0,22500

0,22500
0,67500

-3 831,04-26,24000 146,00m2Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy 
do 30%

24 96504813OR00

Odpočet:
Začátek provozního součtu 

sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 

Konec provozního součtu 
-26,24

13,12000

6,56000
6,56000

-26,24000
-54,00150,00-0,36000m2Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, 

plochy do 1 m2____________________________________
25 965081812RT1

odpočet:
-0,360001.49 : -0,6*0,6

-135,60-1,20000 113,0026j965081802ROO ISoklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky 
do 150 mm ____________

m

odpočet:
1.49: -(0,6+0,6) -1,20000

•422 476,38Prorážení otvorůDíl: 97
-20 592,00-79,20000| 260,0012719702311Q0R00 (Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 100 mm m

řezání zdivá u vyřezaného panelu : 
Začátek provozního součtu

1. NP : (3,3+0,3)*6

2. NP : (3,3+0,3)*8

21,60000

28,80000
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

cena/ MJ CelkemmnožstvíMJP.č. Číslo položky | Název položky
28,800003. NP : (3,3+0,3)*8

Konec provozního součtu 
odpočet: -79,2 -79,20000

-5 772,00370,00-15,6000028|970231150RO0 Řezání cihelného zdivá hloubka řezu 150 mm m

řezání zdivá u vyřezaného panelu :

Začátek provozního součtu

2. NP : (3,3+0,6)*2

3. NP ; (3,3+0,6)*2 
Konec provozního součtu 
odpočet: -15,6

7,80000
7,80000

-15,60000
1 456,00 -390 426,40-268,1500029 970251250R00 (Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m

Změna výměry: : 
vyřezání hlavního panelu : 
Začátek provozního součtu

1. NP: 15*3,3 
9*6,6

2. NP : 15*3,3 
9*6,8

3. NP: 15*3,3 
9*6,8

atikový panel: 6,8*2 
15*0,65

Konec provozního součtu 
odpočet: -353,65 
Mezisoučet 
Nová výměra: :

1. NP : 6*1

49,50000

59,40000

49,50000

61,20000

49,50000

61,20000

13,60000

9,75000

-353,65000

-353,65000

6,00000

15.00000 
7,80000

18.00000 
7,80000

18,00000

9,00000

3,90000

85,50000

5*3

2. NP : 6*1,3

6*3

3. NP : 6*1,3

6*3

atikový panel: 3*3

6*0,65

Mezisoučet
-177,84-3,42000 52,00m2Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 

fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s, omítkou
978041103ROO30

Odpočet: :

-(1,5+2,3)*2*0,15*3 -3,42000

-3 516,6173,50-47,84500m2Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s, 
omítkou

97804111OROO31

odpočet:

Začátek provozního součtu 
fasáda : (8,8*11,3)-(219*2,3*3)-(1,5*213*3) 

Konec provozního součtu 
-69,08

69,08000

-69,08000
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Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciHR18-015.1S:

Změnové listy99O:

ZL4SO01 Úpravy výměr - odpočtyR:

Celkemcena / MJMJ množstvíP.č. Číslo položky [Název položky
-69,08000

21,23500

21,23500

Mezisoučet

nová výměra : (3,65*11,3)-(2,9*2,3*3)

Mezisoučet
-115,3769,50-1,66000m2Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 

fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, bez, 
omítky ______________________

978041208R0032

odpočet: 
sokl: -8,8*0,4 -3,52000

1,86000nová výměra : 4,65*0,4
-1 876,1671,50-26,24000Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních 

z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2______________

m233 978059531R00

odpočet:

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 

Konec provozního součtu 
-26,240 __________

13,12000

6,56000

6,56000

-26,24000

-12 651,42Staveništní přesun hmotDíl: 99 -12 651,42790,00-16,01446t34 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
-77 103,99Obklady keramickéDíl: 781 -733,7726,30-27,9000035 781101210R00 [Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod m2

obklady

Původní výměra: :

Začátek provozního součtu 
Položka poradí 265 : 26,24 
Položka pořadí 267 : 5,76 

Konec provozního součtu 
odpočet: -32 
Mezisoučet

26,24000

5,76000

-32,00000

-32,00000

Nová výměra :

Položka pořadí 267 : 4,10000 
Mezisoučet

4,10000
4,10000

-20 204,80770,00-26,24000Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dilků 
20 x 20 mm, lepených do flexibilního tmele____________

m236 781485122RT1

Odpočet: :

Začátek provozního součtu 
sloupy 1. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*2 
sloupy 2. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 
Sloupy 3. NP : (0,75+0,5+0,75)*3,28*1 

Konec provozního součtu 
-26,24 _______

13,12000
6,56000
6,56000

-26,24000
-831,6031,50-26,40000Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m37 781491001RT1

Odpočet:

kolem sloupů : -3,3*8 -26,40000
-836,64504,00-1,66000Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 

kladených do tmele režných nebo glazovaných,, hladkých, 
200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele

m2781775007RV438
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - odpočtyR:

Celkemcena / MJMJ množstvíP.č, Číslo položky Název položky
sokl budovy: :

původní výměra : -(8,8+2,8+2,8)*0,4 -5,76000

4,10000nová výměra : (4,65+2,8+2,8)*0,4
-341,90-13,00000 26,30;profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 12,0 mm; I = 

2 500 mm; hrana oblá, R=13 mm______________________

kus39 283424166R

-17,00000

4,00000
původní výměra : -17,0 
nová výměra : 4,0

1 820,00: -53 487,62-29,38880m2Mozaika 2,3x2,3 30x30 modrá, lesk5976230xxx40
-417,88-0,67400 620,00m2dlažba keramická š = 198 mm; I = 198 mm; h = 9,0 mm;

reliéfní; pro interiér i exteriér; úhel kíuzu, 27 až 35 
protiskluznost skupina B; p (za sucha) od 0,7

41 597643023R

původní výměra :

Položka pořadí 267 :: -5,76 -5,76000

0,57600

-5,18400
-0,1

Mezisoučet 
nová výměra :

Položka pořadí 267 : : 4,1 4,10000

0,41000

4,51000
0,1

Mezisoučet
-249,78496,50-0,5030942I998781102ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

-48 852,92
-3 682,46

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
122,00-30,18407Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1 .PP979011111R0043

-5 372,76178,00-30,18407Příplatek za každé další podlaží979011121R0044
-4 437,06147,00-30,18407Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0045

-14 337,4325,00-573,49732Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0046
-4 120,13136,50-30,18407Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0O47
-9 055,2225,00-362,20884Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0048
-7 847,86260,00-30,18407Poplatek za skládku stavební suti979990001R0049

-788 513,38Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Objekt: Změnové listy

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - přípočty

99

Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

60200
DIC: CZ44992785

Brno-Brno-město

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 50 774,69

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 50 774,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 50 774,69 CZK

Zaokrouhleni 0,31 CZK

Cena celkem bez DPH 50 775,00 czk

dnev

PS BílNO, s.r.o. 10
VíddňsItB 153,*n9b
MS 00 BrnoB

PS BR

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 32 510,63 64

Úpravy povrchů vnější - viz TZ SO 01 - e) 
Svislé konstrukce

62 HSV 13 264,33 26

Staveništní přesun hmot99 HSV 4 999,73 10

Cena celkem 50 774,69 100
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 4_SO 01 Úpravy výměr - přípočtyR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena/ MJ Celkemmnožství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 510,63

19,31300 í 1 062,4511 311271176RTVI Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 
250 mim, charakteristická pevnost v tlaku fk =, 2,71 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,500 W/m2.K

m2 20 519,10

i

stávající budova :

1. NP : 3,0*3,35

2. NP - 3. NP : 3,0*3,35*2

- okna : -0,7*2,3*3

- dveře : -0,95*2,22*3 
-věnec 3. NP : -2,3*0,6 
stávající střecha: 6,8*0,25

10,05000
20,10000
-4,83000
-6,32700

-1,38000
1,70000

10 590,0012 317941121ROO Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez 
dodávky materiálu, výšky do 120 mm

t 0,02941 311,45I

1.-3.NP :

1,3*3,77*3*2/1000 0,02941

0,03235' 18 520,003 13331512R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 
235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm, ; b = 
50,0 mm

t 599,12

1.-3.NP :

1,3*3,77*3*2/1000 0,02941

0,002940,1

0,68130! 3 991,504 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy m3 
C 20/25 XC1

2 719,41
i

nad zdivém šachty - 3 patra ; 
(0,370*0,19+0,06*0,09)*3,0*3 0,68130

0,05966j 24 498,00;5 389361001RT3 Doplňující výztuž prefa konstrukci z bet.oceli 1 461,55t

2dR16 ; 2*3,0*1,5783/1000*3 0,02841

0,031251.1

3,00000 2 300,006 R3890010Q Dobetonování svislé u okenního ostění, včetně vložení 
výztuže, bedněni

kpl 6 900,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 999,73
7 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 6,328771 790,00 4 999,73t

Úpravy povrchů vnější - viz TZ SO 01 - e)
Svislé konstrukce

Díl: 62 13 264,33

8 R622001 Provedeni probarvené omítky na stávající povrch včetně 
dodávky výztučné síťky, lepidla

m2 23,23000) 571,00 13 264,33

šířka pasu : (5,67-3,65)*11,5 23,23000

Celkem 50 774,69

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

O: 99 Změnové listy

Úpravy výměr - přípočtyR: ZL 4 SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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PŘÍLOHA c. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přístavba ZŠ - stavebně konstrukční řešení
07

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _
Upřesnění množství výztuže na základě dopracování výrobní dokumentace v části
„ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.“ objekt SO 02
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS BRNO - UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM: -VMa. ítots
' POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení množství výztuže na základě dopřesnění z výrobní
dokumentace v části stavebně konstrukční řešení v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě zpracování výrobní dokumentace pro část „ stavební konstrukční řešení objektu
SO 02 - PŘÍSTAVBA ZŠ došlo k upřesnění množství výztuže.

DATUM: 27.9.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:

STAVEB
BKOM:


