
PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přístavba ZŠ - stavebně konstrukční řešení 07

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ^ ^
Popis: Upřesnění množství výztuže na základě dopracování výrobní dokumentace v části
„STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D 1.2.“ objekt SO 02

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: ___________________________________

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM: U. tt.aútí
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení množství výztuže na základě dopřesnění z výrobní
dokumentace v části stavebně konstrukční řešení v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:__________________________________________

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH
458 287,29 Kč
-121 492,76 Kč

336 794,53 Kč

DPHCena bez DPH
378 749,83 Kč

-100 407,24 Kč
278 342,59 Kč

79 537,46 Kč
-21 085,52 Kč

58 451,94 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: )/ DATUM: 27.9.2018

VYJÁDŘENÍ:

ATUM:OD: - GP PODP

DATUM:SCHVÁLIL: PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBN

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Změnové listy99Objekt:

ZL 7_SO 02 Výztuže stropů a sloupů_RozdílovýRozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

CelkemRozpis ceny
278 342,59HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

278 342,59Celkem

Rekapitulace dani
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

278 342,59 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,41 CZKZaokrouhlení

278 343,00 czkCena celkem bez DPH

dnev

"10
PS BRNO, s.r.o.
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno3*^7

IC; 2S
\>ít- CPS BRNO

Za zhotovit
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Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Název Typ dílu

Svislé a kompletní konstrukce 27 292,10 10HSV3

249 107,43 89Vodorovné konstrukce HSV4

Staveništni přesun hmot 1 943,06 1HSV99

278 342,59 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

HR18-015,1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 7_SO 02 Výztuže stropů a sloupů_RozdilovýR:

Celkemcena / MJmnožstvíMJP.č. Číslo položky | Název položky
27 292,10

27 292,10
Svislé a kompletní konstrukceDíl; 3

0,992441 27 500,001 331361821R00 I Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) t

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých
nebo šikmých :

platí i pro sloupy oblé : :

dle výpisu výztuže ze statiky : dle PD = 3,633, dle VD = 4, 
62542 :

0,99244 _________ 0,99000

249107,43Vodorovné konstrukceDíl; 4
234 907,758,542101 27 500,002 411361821R00 (Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)

prosté uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice : :

strop nad 1. NP ; dle PD = 34 366, dle VD = 37 9605
rozdíl = 3,5945 :
strop nad 2. NP : dle PD = 33 589, dle VD = 38 5366 
rozdíl = 4,9476 :

8,5421 ________________ 8,54000
-99 605,0027 500,00-3,622003(411361921RU2 IVýztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 10 mm, 

velikost oka 150/150 mm
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice : : 
výztuž stropu nad 1. NP : 1,811 : 
výztuž stropu nad 2. NP : 1,811 :

-3,622 -3,62000
92 344,6829 223,003,16000Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 

100/100 mm KY81 ______

t4 411361921RT8

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice : ; 
výztuž stropu nad 1, NP : 1,738 : 
výztuž stropu nad 2. NP ; 1,422 :

3,160003,16
1 180,002,00000| 590,00ksVýztuž proti protlačeni 1x HDB-12/205-3/450, D+M5 40001

5*9*2 dle PD = 90, dle VD = 92 ks :
2,000002

390,00} 20 280,0052,00000}ksVýztuž proti protlačení 1x HDB-12/205-2/300, D+M6 40003
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

O: Změnové listy99

ZL 7_SO 02 Výztuže stropů a sioupůJRozdílovýR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
8*2*2 dle PD = 32 ks, dle VD = 84 ks :

52 52,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 943,06
7 998011O02R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 9,25268 210,00 1 943,06

Celkem 278 342,59

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

Zhotovitel: ICO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 278 342,59

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 278 342,59

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 278 342,59 CZK

Zaokrouhlení 0,41 CZK

Cena celkem bez DPH 278 343,00 czk

dnev
PS BRNO, s.r.o.
WJiífcská 153/íll9b
619 00 Brno

PS BRNO

Za zhoto

10
PSBRNO.s.r.o.
Vftlehslíá 153/im
6tí) 00 Brnu03
IC: 255 06 820
Í>JC: CX. 255 06 020PS BRNOi
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPHČíslo %DPH celkem Cena celkemNázev DPH

100Změnové listy 278 343 278 343099

ZL 7_SO 0 Výztuže stropů a sloupů_odpočtový -100 407 -100 407 -360

ZL 7_SO 0 Výztuže stropů a sloupů^Přípočtový 378 750 378 750 1360

278 343 100Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Název Typ dílu

1027 292,10Svislé a kompletní konstrukce HSV3

249 107,43 89Vodorovné konstrukce HSV4

1Staveništní přesun hmot HSV 1 943,0699

278 342,59 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 7_SO 02 Výztuže stropů a sloupů_PřípočtovýR:

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
27 292,10Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

27 500,00 27 292,10Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) 0,99244t80 331361821R00

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých
nebo šikmých :

platí i pro sloupy oblé : :

dle výpisu výztuže ze statiky : dle PD = 3,633, dle VD = 4, 
62542 :

0,99244 0,99000

348 712,43Vodorovné konstrukceDíl: 4
8,54210 27 500,00 234 907,75108 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice ::
strop nad 1, NP : dle PD = 34 366, dle VD = 37 9605
rozdíl = 3,5945 :
strop nad 2, NP : dle PD = 33 589, dle VD = 38 5366 
rozdíl = 4,9476 :

8,5421 8,54000
29 223,00 92 344,68Výztuž stropů svařovanou sít!, průměr drátu 8,0, oka 

100/100 mm KY81
3,16000t411361921RT8

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice : : 
výztuž stropu nad 1. NP : 1,738 : 
výztuž stropu nad 2. NP : 1,422 :

3,160003,16

590,OOj 1 180,00Výztuž proti protlačení 1x HDB-12/205-3/450, D+M ks 2,00000123 40001

5*9*2 dle PD = 90, dle VD = 92 ks :

2,000002

390,001 20 280,00| Výztuž proti protlačení 1x HDB-12/205-2/300, D+M ks 52,00000125 40003

8*2*2 dle PD = 32 ks, dle VD = 84 ks :

52,0000052

2 745,30Staveništní přesun hmotDíl: 99
2 746,30254 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 13,07288 210,00;t

378 749,83Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostovat v Brně - BystrciS:

Změnové listyO: 99

ZL 7_SO 02 Výztuže stropů a sloupů_odpočtovýR:

cena/ MJ CelkemNázev položky MJ množstvíP.č Číslo položky
-99 605,00Vodorovné konstrukceDíl: 4

1 411361921RU2 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 10 mm 
velikost oka 150/150 mm

-3,62200 27 500,00 -99 605,00t

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech 
a pro zavěšení železobetonových podhledů, :

dle výpisu betonářské oceli ve statice : : 
výztuž stropu nad 1. NP : 1,811 : 
výztuž stropu nad 2. NP : 1,811 :

-3,622 -3,62000

-802,24Díl: 99 Staveništní přesun hmot
210,00j-3,82020 -802,242 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t

-100 407,24Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



*•

Zš VEJROSTOVA________________._________ _

STROP +4,050 - VÝKAZ BETONÁŘSKÉ OCELIl
STROP

DÉLKA PODLE PROFILU mKUSŮ

celkem
POL. IPROFILl DÉLKA

R20 | SlT 8*100R16R10R m

7 591,09677,85201
1 182,52155,50202

220,0220m2síť3
1 727,06282,75204
2 734,66014.555 20

75,6362,10206
153,01331,15107

100,8362,80208
857,22173,95209
27,373,902010
13,243,302011

637,02602,451012
500,0500bm1613

1 410,01 8800,7514 10
164,3533,1015 20
40,0104,002016
9,824,902017

220,014 523,2500,02 200,0délka celkem podle profilu bm
7,9002,4661,5780,617hmotnost jednotková kg

hmotnost podle profilu kg 1 738,035 814,11 357,4 789,0

39 698,5 ocel 10505 (R)CELKEM kg



ZŠ VEJROSTOVA ___________________

STROP+8,240 - VÝKAZ BETONÁŘSKÉ OCELI

STROP

DÉLKA PODLE PROFILU mDÉLKA KUSU

celkem
POL. PROFIL

R20 SlŤ 8*100R10 l R16R8R m

8 093,41 0317,851 20
1 023,05,50 186202

180,0180m2síť3
1 864,56782.75204
1 788,23934,55205

75,6362,10206
108,1941,15107

33,6122,80208
1 643,24163,95209

chybí10
chybí11

287,52501,15812a
815,933310 2,4512

530,053016 bm13
1 410,01 8800,751014

86,8283,1015 20
40,0104,002016
9,8220 4,9017

180,014 658,02 334,0 530,0287,5délka celkem podle profilu bm
7,9002,4661,5780,6170,395hmotnost jednotková kg

1 422,0836,3 36 146,61 440,0113,56hmotnost podle profilu kg

39 958,6 ocel 10505 (R)CELKEM kg



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přístavba ZŠ - izolace proti radonu
08

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _ „ v v
Změna lx asfaltového izolačního pásu v objektu SO 02 ŘÍICAZ ICE ZMENE C.:

KOMU- Ol MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUMA* Aa
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

.2.ate>

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna asfaltového izolačního pásu v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Při návrhu protiradonového opatření AD-GP vycházel z Posudku a stanovení radonového indexu
pozemku (17.5.2016), kterým byl stanoven střední radonový index. V projektu jsou navrženy dva
asfaltové pásy (lx se skelnou tkaninou a lx s polyesterovou vložkou). Po konzultaci s autorem
Posudku o stanovení radonového indexu pozemku (Dr. J. Valáškem) a fyzické kontrole situace
podloží (zeminy) po provedených výkopech stavební jámy a vybudování základových konstrukcí,
současně v souvislosti s uvažovaným podlahovým topením a navrženým nuceným větráním
pobytového prostoru v objektu SO 02, AD-GP navrhuje změnu lx asfaltového pásu
s polyesterovou vložkou za provedení asfaltového izolačního pásu pro izolaci spodní stavby
(objektu SO 02) proti radonu asfaltový pás s hliníkovou (AL) vložkou pro zvýšení ochrany proti
průniku radonu z podloží (návrh GD izolační pás s označením DEKBIT 40 AL S40).

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
SdTeTouzeuako podklad pro zpracování návrhu ocenění změny, zhotovitel nebude

PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍC! PREDMETNE PRAČE.--------------------

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:

DATUM: 8.10.2018

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přístavba ZŠ - izolace spodní stavby 08

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08

Popis: Změna asfaltového izolačního pásu v objektu SO 02
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: -V/.-VI. 3.0 46
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna asfaltového izolačního pásu v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNÍ:

Cena s DPH
144 597,83 Kč

- 111 687,58 Kč
32 910,25 Kč

Cena bez DPH
119 502,34 Kč
-92 303,79 Kč
27 198,55 Kč

DPH
25 095,49 Kč

- 19 383,79 Kč
5 711,7 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 8.10.2018

VYJÁDŘENÍ:

OD: - GP DATUM: ATA7A04SP

SCHVÁLIL: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: .
Ol Magistrát města Brna:

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel:
IČO:

DIČ:

Rozpis cen

HSV Celkem

0,00
PSV

27 198,55
MON

0,00
Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

0,00

0,00

27 198,55

Rekapitulace daní______

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH

Zaokrouhlení

15 %
0,00 CZK

27 198,55 CZK
21 %

0,45 CZK
Cena celkem bez DPH

27 199,00 czk

v
dne

ícfPS URNO,
^ Vídífblrí 153/frnb

BlOOOBr

PSBRÍVO

$-ro.

no

Za zhoto

Zpracováno programem BLJILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH celkem Cena celkemDPH %

99 Změnové listy

ZL 8_SO 0 Hydroizolace - odpočty 

ZL 8_SO 0 Hydroizolace - přípočty 

Celkem za stavbu

0 27 199 27 199 100

0 -92 304 -92 304 -339

0 119 502 119 502 439

27 199 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ dílu

Celkem %
711 Izolace proti vodě

PSV
27 198,55 100

Cena celkem

27 198,55 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

S: HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - Bystrci

O: 99 Změnové listy

R: ZL 8 SO 02 Hydroizolace - odpočty

P-č.|Číslo položky Název položky

DII:711
MJ množství cena/ MJ CelkemIzolace proti vodě

-92 303.79
-89 063,26

263 62852254R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná
vložka polyesterové rouno; horní strana, jemný minerální 
posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 -685,10200 130,00

Položka pořadí 257 : : -622,82

přeložení a prořez : : -62,282
-622,82000

-62,28200
265 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

-2,94594 1 100,00| -3 240,53

Celkem
-92 303.79,

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS , a.s.
Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet - přípočet
S: HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - Bystrci

O: 99 Změnové listy

R: ZL 8 SO 02 Hydroizolace - připočty

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 119 502,34628005RV pás izolační z modifikovaného asfaltu natavilolný; nosná

AL vložka: horní strana jemný minerální, posyp; spodní 
strana PE fóíie; tl. 4,0 mm - DEKBIT AL S40

m2 685,10200' 169,04 115 809,64

i

Položka pořadí 264 : 783,13760 : 
685,102 685,10200

265 998711102ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,35700 1 100,00| 3 692,70

Celkem
119 502,34

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpowerS, ©RTS, a.s. Stránka 1 z 1
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Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z .hliníkové fólie 
kasírované sklenen^mB/Lákny . ':

’ ■><£' .í

ssma(např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační 
pás z SBS modifikovaného nebo oxidovaného

DEKBIT AL S40 je hydroizolační pás 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou
z AI fólie (9 pm) kašírovanou skleněnými vlákny asfaltu. V přesazích se DEKBIT AL S40 
(60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je
jemným separačním posypem. Na spodním min. 8cm, šířka čelního přesahu je min. 10cm. 
povrchu je opatřen separační PE fólií. DEKBIT AL S40 nelze vystavit dlouhodobému

působení UV záření.

■Sřfeswa
mm?.

>r-mmmmDEKBIT AL S40 je určený do povlakových 
hydroizolací spodní stavby plnících funkci 
izolace proti radonu. Ve střechách jej lze použít je třeba všechny detaily (prostupy, napojen! 
jako parotěsnicí vrstvu. na navazující konstrukce) opracovat pásem

z oxidovaného nebo SBS modifikovaného 
asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny 
(DEKGLASS G200 S40 nebo GLASTEK 40 
SPECIÁL MINERÁL).

Při provádění izolace z pásu DEKBIT AL S40

DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace 
proti radonu použít jako samostatný pás. 
Vždy je nutné jej kombinovat s druhým 
asfaltovým pásem s nekovovou vložkou 
(napf. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 
S35, nebo DEKGLASS G200 S40). V těchto 
případech je pás s hliníkovou vložkou určený 
jako vrchní pás.

ť’*>

K I
Technologie provádění hydroizolace z pásu 
DEKBIT AL S40 je podrobné popsána 
v příručce STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ 
PÁSY Montážní návod.
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách Střechy s povlakovou

,IIpWP
ISifilisS-

IIMŠStL-
SBP*

.i

r.: ‘ I

Pozn.: Toto opatření vychází z ČSN 73 0601 
(2006) Ochrana staveb proti radonu z podloží, hydroizolační vrstvou a Izotace spodní stavby, 
která předepisuje, že asfaltové pásy s kovovými 
výztužnými vložkami nesmí být použity jako 
jediný materiál protiradonové izolace.

Individuální návrh hydroizolační vrstvy 
lze konzultovat s technikem Atelieru DEK 
na prodejnách Stavebnin DEK.

I
Pás DEKBIT AL S40 lze natavovat 
plamenem na podklad opatřený nátěrem ' • I

- ,d

ELASTEK 40 COMBI celoplošné nnlavený k podkladu 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA nalepený h podkladu, popř. 
mechanicky kotvený
tepelná izolace EPS 100 nalepena k podkladu, popi. mechanicky 
kotvená
DEKBIT AL S<10 nalavený celoplošné k podkladu 
baton ve spádu <min s napenelrovaným povidlem

■ --i
y• #02

^ r keramické dlažba lepená 
-ochranný beton
- DEKBIT AL S40 natavený celoplošné k podkladu

- DEKBIT V60 S35 natnvený bodové k podkladu

- podkladní beton a napenebovoriýin povrchem 
upravenýtorén

»V.. ‘i: V--*

\\v \\V\s; \ \\ \\ \\ \ \\\ \\ \\\ \

/t //////////////.

// // // // // // // V V' // X/ // // // // // X/X/ /'/
011 skladba hydroizolace podlahy na lerénu 
021 jednopláStbvá plochá střecha

/
/ /
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Technické parametry pásu dle harmonizovaná výrobkové normy ČSN EN 13707, 
ČSN EN 13970, ČSN EN 13969

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.raWmggf I-

áJťSíMMk-!

lim!

IPSHliĚÉ

M DEKBIT AL S40 je certífikován dle 
ČSN EN 13969, ČSN EN 13970 
a ČSN EN 13707 a je označován značkou 
shody CE.

Společnost Stavebniny DEK provádí pravidelné 
kontroly jakosti výrobku dle příslušných norem.

řa
délka EN 1848-1 sMLV s:MLV 7.5 m
šířka EN 1848-1 £MLV 4 MLV 1,0m

tloušťka EN 1843-1 £ 3,5mm (± 5%, 
max. 0,2 mm)

£3,5 mm (±5%, 
max. 0,2 mm)

4,0 (± 0,2) mm

plošná hmolnasl EN 1849-1 4,9 (t 0,245) kg/m?

zjevné vady bez zjevných vad baz zjevných vad bez zjevných vadEN 1850-1

přímost EN 1648-1 vyhovuje vyhovuje vyhovuje C€reakce na oheň určit třídu určit třídu třída EEN 13501-1

vodotěsnost EN 1928 s 2 kPa vyhovuje vyhovuje

tahové vlastnosti - 
největší tahová síla

podélně 550 (± 100) 
N/50mm
pííčné 350 (± 100) NÍ50mm

EN 12311-1 a 220 N/50mm a 150 N/50mm
Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství poskytnou vyškolení 
pracovníci Atelieru DEK na prodejnách 
Stavebnin DEK.

tahové vlastnosti - 
tažnost

podélně 4 (+ 2) % 
příčně 4 (i 2) %

EN 12311-1 £2% £2%

odolnost proti nárazu 
(metoda A)

EN 12691 £ MLV iMLV 900 mm

odolnost proti 
statickému zatížení

EN 12730 a MLV 15 kg

podélně 100 (±50) N 
příčné 100 (± 50) N

odolnost proti 
protrhávání (dřík 
hřebíku)

EN 12310-1 MDV £ 50 N
Schéma složení pásu

^ jemný separační 
“■ ™ posyp

4é asfaltová oxidovaná 
~ hmota

AI fólie kašírovaná 
~ skleněnou rohoží

asfaltová oxidovaná 
hmota

separační PE fólie

podélně 400 (± 100) N/50mm 
příčně 300 (± 100) N/50mm

pevnost spoje - 
smyková odolnost 
ve spoji

EN 12317-1 MDV MDV

odolnost proti stékání 
při zvýšené teplotě

EN 1110 70 °C

ohebnost za nízkých 
teplot

FN 1109 £0*0 0’C

propustnost vodní páry 
-faktor diíuzního 
odporu p
- ekvivalenlní difuzní 
tloušťka se

EN 1931 ◄MDV s10D 000 250000 (± 20000)*

1 000 (± 50) m

trvanlivost “ 
propustnost vodni 
páry po umělém 
stárnutí

EN 1296 
EN 1931

a 50 000 vyhovuje

trvanlivost - 
propustnost vodni 
páry po vlivu 
chemikálií

EN 1847 
EN 1931

NPD

trvanlivost - 
vodotěsnost 
po umétém stárnutí

EN 1296 
EN 1928

ž 2 kPa vyhovuje

trvanlivost - 
vodotěsnost po vlivu 
chemikálií

EN 1847 
EN 1928

NPD

nebezpečné látky REACH
(1907/2006)

neobsahuje

Harmonizovaná technická specilikace: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:200S a EN 13970:2004/A1:200S

* Uvedené hodnoty faktoru diíuzního odporu vychází z měření a požadavků výrobkových norem a slouží k porovnání 
jednotlivých výrobků mezí sebou. Při výpočtovém posouzení vlhkostního režimu skladeb střech nebo obvodových 
stěn je třeba použit hodnoty, které vyjadřují skutečné difuzní účinky vrstvy vytvořené z výrobku v konkrétním 
konslrukčním a technologickém řešení a podmínkách zabudování.

ATELIER
Informace jsou platné k datu vydáni dokumentu. 
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PŘÍLOHA č. 1
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Odpočet MP z oddílu stavební část v objektu
SO 02

09

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _ v v „
Odpočet MP z oddílu stavební část v objektu SO 02 ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Bmo-Unistav ZŠ Vejrostova
ODESLÁNO: POŠTOU: '

DATUM:-W.-Vl.4Me
OSOBNĚ:FAX:KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprovedených prací v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

s.r.o.

POPIS ZMĚNY:

Na základě vhodných klimatických podmínek nebylo nutné provedení odvodňovacích kanálků a
čerpání vody ze stavební jámy. Položky jsou odečtené z rozpočtu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRAČE.________________

DATUM: 15.10.2018

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:



v r

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vej roštová 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Odpočet MP z oddílu stavební část v objektu
SO 02

09

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Odpočet MP z oddílu stavební část v objektu SO 02
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUMMí.Aa ^A^
ODESLÁNO: POŠTOU: ' “KURÝR: OSOBNÉ:FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprovedených prací v objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:_____________________________
NÁVRH OCENĚNÍ

s.r.o.

Cena s DPH
00,00 Kč

- 35 137,84 Kč
00,00 Kč

DPHCena bez DPH
0,00 Kč

-29 039,54 Kč
00,00 KČ

00,00 Kč
- 6 098,30 Kč

00,00 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: J). DATUM: 15.10.2018

VYJÁDŘENÍ: {f

ATUM: -Vt.Aa.aMSOD: - GP P

SCHVÁLIL: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciStavba:

Objekt: 99 Změnové listy

Přístavba ZŠ _ odpočtyRozpočet:

Objednatel:

ZL 9_SO 02

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel:
IČO:

DIČ:

Rozpis cen*

HSV Celkem

-29 039.54
PSV

0.00
MON

0,00
Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

0,00

0,00

-29 039,54

Rekapitulace daní______

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH

Zaokrouhlení

15 %
0,00 CZK

-29 039,54 CZK

0,54 CZK

21 %

Cena celkem bez DPH
-29 039,00 CZK

v dne
"ia

PS BRNO, s.r.o.

PS BRN

Za zh

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
Celkem %

1 Zemní práce
HSV

-28 502,36 98
2 Základy a zvláštní zakládání HSV

-331,00 1
99 Staveništní přesun hmot HSV

-206,18 1
Cena celkem

-29 039,54 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - Bystrci

O: 99 Změnové listy

R: ZL 9 SO 02 Přístavba ZŠ _ odpočty

P.čJČíslo položky |Název položky
MJ množství cena / MJ CelkemDíl: 1 Zemní práce

-28 502,363 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

h -30,00000 130,00 -3 900,00

9 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -9,308001 1 320,00 -12 286,56
odvodnění - kanálky : : -
0,3*0,12*(13+4,7+9,5+5+5+14+2,8+4,8+12+33+12+5,5+1 
1,2+11,2+11,2+23+1+7,5+1+3+11,5+22,5+3,6) 
studny: 0,5*0,5*1,1*4

-8,20800

-1,10000
10 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření 

přiložné, hloubky do 4 m
m2 -20,00000 80,00 -1 600,00

-10*2
-20,00000

11 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu přiložné, hloubky do 4 m m2 -20,00000 40.00, -800,00

12 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení
příložném, hloubky do 4 m

m2 -20,00000 95,00 -1 900,00

13 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném,
hloubky do 4 m '

m2 -20,00000 40,00 -800,00

15 1627Q1105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ’

m3 -9,38000 135,00; -1 266,30

Položka pořadí 9 : 9,380 : 
-9,38

-9,38000
16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších í započatých 1 000 m přes 10 000, m z 
horniny 1 až 4 ’

m3 -9,38000 50,00 -469,00

17 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4,
kolečkem, na vzdálenost do 10 m ’

m3 -9,83000; 280,00 -2 752,40

18 162201210R00 Vodorovné přemístěni výkopku nošením příplatek k ceně
za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4„ kolečkem

m3 -9,38000 180,00 -1 688,40

20 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 -9,38000 15,00 -140,70

22 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s
urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 -0,50000 620,00 -310,00

4x studna : : 
-0,5*0,5*0,5*4 -0,50000

31 583418004R (kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t -0,95000 620,00 -589,00

4x studna : : 
-0,5*0,5*0,5*4*1,9 -0,95000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
-331,0033 21297111OROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 -10,00000 33,10 j -331,00

4x studna : :

-2,5*4
-10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -206,18254 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,98180j 210,00 -206,18

Celkem
-29 039,54

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS , a.s. Stránka 1 z 1



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01
napájení w
STOP - změna elektro číslo 1.

12
UPS a- Úprava napájení záložního zdroje

bezpečnostního vypínání CENTRAL/TOTAL
ovládání

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.j 12
ŘÍKAZKEZMENEC.:návrh na ocenění změny

Úprava napájení UPS + CENTRAL/TOTAL STOP

DATUMHlíQ.to^
OSOBNĚ:

PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova
KURÝR: '

KOMU: Ol MMB OD: Společnost
ODESLÁNO: POŠTOU:

FAX:

CENTRAL/TOTAL STOP

á MENHIR projekt, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napájení UPS a

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY: ptjxitraT /TOTAL STOP, UPS v hlavním rozvaděči

■—odbčrem “■energie a dle zmény je

měřené části rozvaděče RH.provedeno v

DATUM: 21.11.2018
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

toto oznámení nesmí yj

: SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:STAVEBNÍ DOZOR:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - Úprava napájeni
napájení a ovládání bezpečnostního vypínám CENTRAL/TOTAL

STOP - změna elektro číslo I.

12

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. : 12NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: úprava napájení ÚPS + CENTRAL/TOTAL STOP v objektn SO 01

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:
OSOBNĚ:ESo“X””"Sí™-*ÍST"

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napájení UPS + CENTRAL/TOTAL STOP

v objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracován
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

á MENHIR projekt, s.r.o.

Cena s DPH
87116,06 Kč
-80723,78 Kč

6392,28 Kč

DPHCena bez DPH
15119,31Kč

-14009,91 Kč
1109,4 Kč

71996,75 Kč
-66713,87 Kč

5282,88 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 21.11.2018]/PODPIS NAVRHOVATELE:______ ř
VYJÁDŘENÍ: Uff {/)&{

TUM: -ÚM1.3.OA8POD: GP

DATUM:
SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

Mp-TÚ 1100-0



BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
účel: ZMĚNA 1 - úpravy v rozváděči RH ve stávající budově
č.: 30976/3775
ZL číslo 12 přípočtový rozpočet

71 996,75 KčSpecifikace celkem

Název položky | Množství | Mj Cena položky | CelkemPoř.| C položky |

38 923,80 KčSpecifikace 6.1
Dodávka - úprava ve stávajícím rozvaděči RH { viz specifikace č.1) 38 923,80 Kč 38 923,80 KčR-1921001 1 ks

28 064,55 KčSpecifikace č.2
28 064,55 KčR - 1921001 Dodávka - rozvaděč R-PO ( viz specifikace č. 2) 1 ks 28 064,55 Kč

5 008,40 KčSpecifikace č. 3
155,10 Kč 4 963,20 KčKabel 1-CXKH-V (J) 5x6 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) 320813074 m

ukonč-vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 2 ks 22,60 Kč 45,20 Kč19 1001002

PS SRNO, s.r.o. 10
Vídeňská lKfllSb
619 00 Brno

PS BR



BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
účel: ZMĚNA 1 - úpravy v rozváděči RH ve stávající budově
č.: 30976/3775
ZL číslo 12 - odpočtový rozpočet

66 713,87 KčSpecifikace celkem

Cena položky | CelkemNázev položky l Množství | MjPoř.| C položky |

34 072,50 KčSpecifikace č.1
Dodávka - úprava ve stávajícím rozvaděči RH (viz specifikace č.1) -1 ks 34 072,50 Kč 34 072,50 Kč192100128

28 037,05 KčSpecifikace č.2
28 037,05 KčDodávka - rozvaděč R-PO (viz specifikace č. 2) -1 ks 28 037,05 Kč27 1921001

4 604,32 KčSpecifikace č, 3
134,49 Kč - 2 151,84 KčKabel 1-CXKH-V (J) 5x4 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) -16 m16 0813071
153,28 Kč - 2 452,48 KčKabel 1-CXKH-V (J) 4x6 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) -16 m17 0813073

10p$ SRNO.
vyniká 153/fnob

00 Brno

PS
___

s.r.o.



BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
účel: ZMĚNA 1 - úpravy v rozváděči RH ve stávající budově

č.: 30976/3775
ZL číslo 12 - rozdílový rozpočet

Specifikace celkem 5 282,88 Kč

Poř.| C položky | Název položky | Množství | Mj Cena položky | Celkem

4 851,30 KčSpecifikace č.1
34 072,50 KčDodávka - úprava ve stávajícím rozvaděči RH ( viz specifikace č.1) -1 ks 34 072,50 Kč192100128

38 923,80 Kč 38 923,80 KčDodávka - úprava ve stávajícím rozvaděči RH ( viz specifikace č.1) 1 ksR-1921001

27,50 KčSpecifikace č.2
28 037,05 Kč 28 037,05 KčDodávka - rozvaděč R-PO (viz specifikace č. 2) -1 ks192100127

1 ks 28 064,55 Kč 28 064,55 KčR- 1921001 Dodávka - rozvaděč R-PO (viz specifikace č. 2)

404,08 KčSpecifikace č. 3
134,49 Kč 2 151,84 KčKabel 1-CXKH-V (J) 5x4 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) -1616 0813071 m
153,28 Kč 2 452,48 KČKabel 1-CXKH-V (J) 4x6 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) -16081307317 m

32 155,10 Kč 4 963,20 KčKabel 1-CXKH-V (J) 5x6 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU)0813074 m
ks 22,60 Kč 45,20 Kč1001002 ukonč.vod-v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 219

tjPS URNĚ, 5.P9.

“t» b!) Brr>S3

PS BR



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČROPK č.j. 21385/95-230

STAVBA:”Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc
13

ÚSEK: Objekt SO 01 - Úprava „apájenícvaku^niha výtahu od UPS

V 1.PP do výtahového rozvaděče umístěného ve 3.NP

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13
ŘÍKAZ I<E ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Úprava napájení evakuačního výtahu

DATUMNYAaYota

OSOBNĚ:
KOMU: O, MMB OD: Spolek, PS ZŠ Vítova

ODESLÁNO: POSTOU: KURÝR. fA '

od UPS zl.PP do 3.NPí evakuačního výtahuPŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napájeni

k rozvaděči výtahu
S^^YT&do^v^MBNHBlp^

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

s.r.o.

Sa^rdodavatele výtahu a vypracovaní VV kv*ahu by.c

kabel k výtahu z 1.PP do 3.NP a to z duvodu_ ^ yýtahového stroje, hlavního rozvaděče
Servisní panel výtahu je umístěny , _ i . , gního měniče atd. Umístění je vždy
výtahu (umístění uvnitř výtahovéušlého řešení u lanových výtahů (stejně jako o spol. OTIS,
v posledním patře a je standaitm y , é výtahy) Umístění servisního panelu a

p°>- a"manuM

provádí vyproštění osob.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

U <*hw NESm. ssss

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

nutné doplnit přívodní

DATUM: 21.11.2018

STAVEBNÍ
BKOM:

DOZOR:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejroštová 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - Úprava napájení evakuačního výtahu ad UPS
z l.NP do výtahového rozvaděče umístěného ve 3.NP

13

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Úprava napájení evakuačního výtahu v objektu SO 01
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:_____________________

KOMU-OIMMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTA -ZŠ Vejroštová DATTJMHř.Aa.lote
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava napájení evakuačního výtahu v objektu SO 01

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:____________

NÁVRH OCENĚNÍ:

, s.r.o.

Cena s DPH
27939,85 Kč

00,00 Kč
27939,85 Kč

DPHCena bez DPH
23090,79 Kč

00,00 Kč
23090,79 Kč

4849,06 Kč
00,00 Kč

4849,06 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: M- DATUM: 21.11.2018

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: -ÍMa.&o-lňOD: - GP

DATUM:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ
BKOM -

Mp-TÚ 1100-01



č: 30978/3775
ZL číslo 13

23 090,79 Kč
Výkaz výměr

na investora CelkemCena položky
26,891<r

nožsWI Mj
Název položky__________________

Požárně odolná příchytka pro kabel do pr,10mm, vft plného srouou
pn?4rně odolná přiďrivlka pro kabel do pr.Hmm vo odolného Šroubu 6.3*35mm

pfniinnŤár ucpávka průchod stěnou II
pmiipožár.ucpávka průchod slěnou II. 30cm------------------

VODIC H07V-K 1x6 zelJL-------------------------- . —
i.nXKH-V fOl 3X1.5 B2cas1 dO - nehořlavý (PU)

1-nXKH-V iJI 5x3 B2ca s1 dO - nehořlavý (PU) _

2 689,00 Kč

2 814,00 Kč

73,57 Kč

76,14 Kč

1 671,10 Kč

C položky 100 ks
28,14 Kč100 ks5 0105023

7 357,35 Kč0,010105024

0204003

0204004

6 15cm 7 614,34 Kč0,018
49,15 Kč34 m9 2 267,46 Kč

5 273,40 Kč

59,85 Kč
113,00 Kč

2 310,00 Kč

629,38 Kč

624,12 Kč

66,69 Kč

155,10 Kč
34 m12 0806101
3414 0813062

19,95 KčKabel _______________________
ukonč.vod.v uň 7ap.a konc.do 2.5mnn2--------------- .--------------------- —

ukont.vod.v ro7V.vč.zap.a konc.do 6mm2—-----------____________ ,„~
pBui7e a vystaveni wchozi revizní zpráva - silnoproudá elektroinstalace

Spolupráce s revizním technikem --------- ----------- -------------------------

Koordinace s ostatními proiesemi-------------------- ---------- ---------------

Zabezpečeni pracoviště------------------- --------- -------------------------- ■-----------
wbour.olv-cilil.mall.cem.do 0,0225m2 tl.do 150m_m----------------------------

i-fhniir "1" "hl ■""" cnm do 0.0225m2 tl.do 300mm----------------------------

Vypracováni skutečné projektové dokumentace--------------------------------

Zkreslení skutečného slávu na stavba-------- -------------------------------------

Vypracováni změnové PD číslo II.________________ _________________

0 0813074
22,60 Kč

18 1001001
2 310,00 Kčsoub1001002

2903001RQ1

2903012

19
314,69 Kč2 hod_

2 hod
0

312,06 Kč
47 624,12 Kč

329,18 Kč
355.51 Kč
658,36 Kč

312.06 Kčhod49 2906012
329,18 Kč1 ks2906014
355,51 Kč8003001
329,18 Kčhod54 8003002

60 9902001
_61^ 9902002

0 9902011R02

322,59 Kč
2 200,90 Kč

322,59 Kčhod
2 200,00 Kčsoub

10
PS BRNO, s-r.o.
Vídeňská lS3/>llDb

619 00 Brno

PS BH


