Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2018
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:

67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)
na straně jedné 

a 

Profis B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupený: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava rozvodů kanalizace a izolací zdiva“ dne 23. 11. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu rozvodů kanalizace a izolací zdiva v 1. podzemním podlaží budov označených jako budova „A“ a budova „Cb“ v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (dále jen „Dílo“). Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo a na základě jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 dále upraven tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 1. 2019.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna uzavřené Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 2 ze dne 28. 1. 2019, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku, a to pokud jde o změnu sjednaného termínu dokončení Díla. Potřeba změny uzavřené Smlouvy o dílo je dána nutností postupného přepojování jednotlivých svislých stoupacích vedení se zřetelem na minimální omezení provozu kanceláří, laboratoří a bytových jednotek v 1. až 3. nadzemním podlaží budov A a B. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tento postup a požadavek Objednatele na minimální omezení provozu objektů, vyžaduje vyšší než dříve předpokládanou časovou náročnost při jednorázovém přepojení.  

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1. 2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že dochází ke změně termínu pro dokončení Díla stanoveného ve Smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 28. 2. 2019.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2. 1. tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 28. 1. 2019
Příloha:
· č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 28. 1. 2019.
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
Profis B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
1
2

