
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek ě. 1
ke smlouvě 01PU-003741 „TDI na realizaci akce -  Úprava dopravního značení MÚK

r

Bravantice a MUK Klimkovice“
(dále jen „Smlouva44)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník 
053 15 522 
CZ05315522
MS v Praze, oddíl B vložka 23452 
akciová společnost

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana44)

ke dni podpisu se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy takto:

Adresa: Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

Telefon: 241 084 111 
Fax: 241 084 575

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



PREAMBULE

Vzhledem ktomu, že zhotovitel stavby firma ke dni 31. 12. 2018
nepředala dílo, nemohl Poskytovatel zajistit všechny činnosti uvedené ve Smlouvě do doby dané článkem 
III. odst. 3.2. Smlouvy. Strany se proto dohodly na úpravě tohoto článku Dodatkem č. 1.

I.

ČI. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.2. nově zní: „3.2. Doba poskytování Služeb na základě 
Smlouvy: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.5. 
2019.“

II.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č.l nedotčená se nemění. Dodatek č.l se vyhotovuje ve 4 

stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.
Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti od 

1.1.2019.


