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Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo
Projektova dokumentace ,Mohelnice — cyklostezka Ujezd — LiSnice*

uzavieny podle ustanoveni § 2586 -§ 2635 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (dale jen ,,obcansky
zakonik®)

1. Smluvni strany

1. Objednatel: Mésto Mohelnice, U Brany 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupeny: Ing. Pavlem Kubou, starostou mésta
IC: 00303038
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. ¢.0.:27-1905690389/0800 — .
2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.0. Zamér byl 2veleinin od do
Zastoupeny: Ing. Ludék Cekr gﬂg itsenngszi?ésemm R;%Wmésta%em
IC: 27821251 zedne: ... L ——

2a SPravnost. ...............eon.:

Opravnén k jednani ve vécech
smluvnich i technickych:
Bankovni spojeni:

Cislo actu:

Telefon: 777 550 647
e-mail: info@cekrcz.eu
2. Predmét dodatku

Smluvni strany uzaviely dne 26.02.2018 smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem je vypracovani projektové
dokumentace ,,Mohelnice — cyklostezka Ujezd — Lisnice*.

Méni se: Cl. I11. Doba plnéni, bod 1 takto:

Zhotovitel odevzda dokumentaci pro spolené UR + SP objednateli nejpozd&ji 28. 02. 2019.
Na inzenyrskou c¢innost potfebnou k vyfizeni stanovisek dotéenych organi objednatel poskytuje
zhotoviteli dobu k vyfizeni maximaln€ 60 dni, kterd pocina bézet od 28. 02. 2019. Smluvni strany se
dohodly na odevzdani dokumentace pro provedeni stavby vcetné rozpoétu k vybérovému fizeni
v terminu do 31. 03. 2019.

3. Zavérecna ustanoveni

1. Dodatek ¢. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotovenich, znichz kazdé ma platnost originalu. Jedno
vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

2. Dodatek ¢. 2 nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a zvefejnénim
v registru smluv.

3. Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlistavaji beze zmény.
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