
D O D A T E K  č. 1
k Prováděcí smlouvě ě. 02PA-000344 ze dne 2.10. 2018 na Rámcovou smlouvu na projektové

práce, č. 01UK-002969 ze dne 18. 4. 2018

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT -- RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
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právní forma: snolečnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“ 
(dále jen „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č. 1
k Prováděcí smlouvě ě. 02PA-000344 ze dne 2.10. 2018 na Rámcovou smlouvu na projektové 

práce, č. 01UK-002969, ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva44)

Článek I.
1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je upřesnění Článku I. Předmět Smlouvy a doplnění specifikace 

předmětu plnění v přílohách Smlouvy, dále úprava Článku II. Cena za dílo, Článku III. Doba a 
místo plnění, Článku IV. Podmínky provádění díla a Článku VI. Závěrečná ustanovení.

1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je zejména upřesnění předmětu smlouvy, které nastalo na 
základě doplnění podkladů, dokladů a dokumentů ze strany Objednatele a stanovilo tak 
podmiňující okolnosti řádného a včasného plnění smlouvy.

1.3 Změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, nepředstavují podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v ČI. I. tohoto Dodatku č. I. se smluvní strany dohodly na 
změnách níže uvedených ustanovení Smlouvy.

2.2 Článek I. Předmět smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Článek 1.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem smlouvy je  poskytnutí služeb inženýrské činnosti spočívající v zajištění 
majetkoprávního dovypořádání a geodetických prací v souvislosti se stavbou „D8 0805 A -  
Trasa dálnice Lovosice-Rehlovice

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění'j, a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

a) Geodetické práce - Technický popis geodetické části zakázky tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy.

b) Inženýrská činnost, včetně majetkoprávního vypořádání trvalých záborů a věcných 
břemen (služebností) -  Popis způsobu a rozsahu inženýrské činnosti a 
majetkoprávního vypořádání tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen 
„Rámcová smlouva"). “

2.2 Článek II. Cena za dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 

jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Geodetické práce
bez DPH: 1 270 500,-Kč

DPH: 266 805,- Kč

včetně DPH: 1 537 305,- Kč

b. Inženýrská činnost včetně majetkoprávního vypořádání
bez DPH: 5 140 685,-Kč

DPH: 1 079 544,-Kč

včetně DPH: 6 220 229,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu za dílo tak, že 60 % celkové ceny díla uhradí objednatel v 
rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení 
poskytování služeb zhotovitelem. V případě přerušení výkonu poskytování služeb po období 
delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za dílo 
vyplacena. V případě přerušení, zahájení či obnovení poskytování služeb v průběhu 
kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby ceny díla.

Část ceny díla ve výši 20% bude zhotoviteli uhrazena po té, co zhotovitel (i) zajistí veškerá 
potřebná práva ke stavbou dotčeným pozemkům prostřednictvím příslušných smluv a/nebo 
(ii) sestaví návrh na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva, a/nebo (iii) objednatel nevydá souhlas se sestavením žádosti na zahájení 
vyvlastňovacího řízení odnětím či omezením vlastnického práva ve smyslu ustanovení či. IV  
odst. 3 této Smlouvy.

Zbylá část ceny ve výši 20% bude zhotoviteli uhrazena po ukončení všech případných 
vyvlastňovacích řízení. Ukončením vyvlastňovacího řízení se rozumí vydání konečného 
rozhodnutí ve věci, tj. zamítnutí žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, rozhodnutí o 
vyvlastnění, rozhodnutí o zastavení řízení.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) 
je

2.3 Článek III. Doba a místo plnění se nahrazuje následujícím zněním:
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„Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na příslušné části díla 
ve smyslu čl. I odst. 1 písm. a) a b) podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech smluvních.

ukončení prací:
• Vypracování oddělovacích geometrických plánů do 8 měsíců od výzvy k zahájení prací.
• Vypracování záborového elaborátu do 10 měsíců od výzvy k zahájení prací.
• Potvrzení oddělovacích geometrických plánů katastrem nemovitostí do 8 měsíců od 

výzvy k zahájení prací.
• K dokončení inženýrské činnosti spočívající v zajištění majetkoprávního dovypořádání 

předmětné stavby dojde:

1) V případě stavbou dotčených pozemků ve výlučném vlastnictví jednoho vlastníka ve 
lhůtě do 30. září 2019,

2) V případě stavbou dotčených pozemků ve spoluvlastnictví ve lhůtě do 31. ledna 2020,
3) Další případné činnosti související s majetkoprávním dovypořádáním předmětné 

stavby ve lhůtě do 31. ledna 2020., s výjimkou činností souvisejících s majetkoprávním 
dovypořádáním věcných břemen (služebností) a případnými vyvlastňovacími řízeními.

Dokončení poskytování služeb zhotovitelem je nej později do 31. ledna 2020, s výjimkou 
majetkoprávního dovypořádání věcných břemen (služebností) a příp. vyvlastňovacích řízení.

Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nebude v prodlení s plněním výše uvedených termínů 
v případě, že nastanou okolnosti, které nebyly v době uzavření této Smlouvy stranám známy, 
např. provádění jednoduchých či komplexních pozemkových úprav v příslušném katastrálním 
území, a jiné nepředvídatelné události či okolnosti.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Ústecký kraj, k. ú.: Dobkovičky, Chotiměř, Litochovice n. L., Oparno, Prackovice n. L., 
Žim, Habrovany u Řehlovic, Řehloxice, Vchynice

2.4 Článek IV. Podmínky provádění díla se nahrazuje následujícím zněním:

„Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:
a) všechny dosud vyhotovené oddělovací geometrické plány schválené příslušným 

katastrálním úřadem.
b) písemné informace o aktuálním stavu majetkoprávní přípravy včetně souvisejících 

dokladů (tj. původní návrhy smluv s vlastníky, záznamy o postupu, vyjádření vlastníků 
atd.);

c) existující dendrologický průzkum, resp. projekt kácení MLZ (obvykle samostatný SO) 
odpovídající aktuálně platnému stavu KN s jednoznačným určením, na jakém pozemku 
se jednotlivé dřeviny nalézají tak, aby bylo možno přiřadit dřeviny ke konkrétním 
pozemkům resp. vlastníkům;
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d) existující souhlas s odnětím půdy ze ZPF, případně na něj navazující změny souhlasu 
s odnětím;

e) existující rozhodnutí o odnětí pozemků z PUPFL, případně na něj navazující změny 
rozhodnutí o odnětí;

f) všechny dosud vyhotovené geometrické plány pro zřízení dosud majetkoprávně 
nevypořádaných věcných břemen (služebností) budou-li pro plnění této zakázky 
potřebné;

g) veškeré dosud uzavřené smlouvy o přeložkách inženýrských sítí (komunikací aj.), 
v platném znění a v rozsahu potřebném pro uzavření smluv pro zřízení dosud 
majetkoprávně nevypořádaných VB, nebo rámcové smlouvy, pokud smlouvy o 
přeložkách nahradily;

h) plnou moc mezi ŘSD ČR a spol. PRAGOPROJEKT, a.s. v rozsahu plnění této Smlouvy;

2. Objednatel se v této Smlouvě zavazuje k tomu, že veškeré úkony vyplývající z této Smlouvy, 
budou v rámci součinnosti smluvních stran vykonávány řádně, včas a bezodkladně.

3. S ohledem na specifické podmínky možného majetkoprávního vypořádání dané stavby se 
smluvní strany dohodly, že návrhy na zahájení vyvlastňovacího řízení budou v jednotlivých 
případech sestaveny vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení ze strany 
objednatele, přičemž objednatel tak učiní na základě výzvy zhotovitele. “

2.5 Článek VI. Závěrečná ustanovení se nahrazuje následujícím zněním:

„ Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je  možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Technický popis geodetické části zakázky,
2. Popis způsobu a rozsahu plnění inženýrské a majetkoprávní příprav
3. Podrobná specifikace ceny

4. Smlouva je  vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
také dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. “

2.6 Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1
Technický popis geodetické části zakázky

Doplňující popis položek Soupisu vrací Příloha č. 3 Geodetické práce 

Bod G1.2.
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V rámci položky bude vytvořen kompletní mapový a tabulkový podklad pro vynětí všech relevantních 
pozemků v trvalém záboru stavby ze ZPF. Součástí podkladu bude výpočet finančních náhrad za vynětí 
ze ZPF.

Bod GL3.
V rámci položky bude vytvořen kompletní mapový a tabulkový podklad pro vynětí všech relevantních 
pozemků v trvalém záboru stavby z PUPFL, včetně podkladů pro zajištění výjimky z ochranného pásma 
lesa „ 50 m

Bod G3
Jedná se o blíže nespecifikované geodetické práce nutné k provedení majetkoprávního vypořádání. 
Čerpání z této položky je  možné pouze na pokyn manažera zakázky, případně osoby jím určené. Pokyn 
bude obsahovat popis požadované činnosti a počet hodin, které je  možno na provedení prací čerpat. 
Výsledky požadovaných geodetických prací budou předány ve formě Geodetického protokolu 
potvrzeného UOZI na základě kterého je možno provést fakturaci.
V rámci této položky bude vyhotoven aktualizovaný záborový elaborát pro majetkoprávní vypořádání 
stavby po jejím dokončení členěný dle LV, dle KN a dle SO odpovídající platnému stavu katastru 
nemovitostí, resp. záborový elaborát zpracovaný dle směrnice RSD CR „C3 -  Předpis pro tvorbu 
digitálního záborového elaborátu pro RSD CR “, v platném znění.

Bod G4
Veškeré Geometrické plány (dále jen „GP‘j  budou Objednateli vždy nejprve předány v konceptu pro 
projednání. Po schválení konceptu pak bude na jeho základě zhotoven příslušný GP.
Počet kopií GP bude odpovídat potřebám Majetkoprávního vypořádání a originál bude předán 
k archivaci geodetovi Objednatele, kterým je
Za každý 1 hm (100 m nové vlastnické hranice nebo 100 m osy věcného břemene) bude možno čerpat 
10 hodin s tím, že v písemně odůvodněných případech může osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních svým pokynem navýšit počet čerpaných hodin až o 50%.
Pro vyloučení případných budoucích pochybností se stanovuje, že budou vyhotoveny jednotlivé 
oddělovací geometrické plány, zpravidla pro každé katastrální území zvlášť a geometrické plány pro 
věcná břemena, zpravidla po ucelených celcích, resp. po stavebních objektech. Zároveň se uiednává, že 
geometrické plány pro věcná břemena budou vyhotoveny vždy až po zapsání (,,zavkladování“) 
oddělovacích geometrických plánů.

2.7 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Příloha c. 2
Popis způsobu a rozsahu plnění inženýrské a majetkoprávní příprav (pozn. znalečné v souladu

s Rámcovou smlouvou)

Majetkoprávní vypořádání stavby D8, 0805 A proběhne v následující posloupnosti a na základě 
následujících podkladů:

1) Oddělovací GP.
2) Platný akt. záborový elaborát (ZE) odsouhlasený ze strany RSD CR.
3) Znalecké posudky.
4) Návrh smlouvy majetkoprávní povahy.
5) Souhlasy s dělením pozemků, příp. rozhodnutí o dělení pozemků.
6) Dobrovolný podpis smlouvy, příp. zajištění zveřejnění smlouvy v Registru smluv 

(ŘSD ČR) —> návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
7) Nedosažení dohody o uzavření smlouvy v předepsané lhůtě —► vyvlastňovací řízení, s vyloučení 
postupu ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb. —* návrh na vklad pravomocného rozhodnutí o 
vyvlastnění do KN
Pozn. V případě zřízení věcného břemene (služebnosti) bude postupováno přiměřeně tomuto 
postupu.
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Ostatní administrativní a správní řízení proběhnou v následující posloupnosti a na základě
následujících podkladů:

1) Oddělovací GP.
2) Aktualizovaný záborový elaborát (ZE).
3) Podklady pro odnětí pozemků z ZPF.
4) Podklady pro odnětí pozemků z PUPFL.
5) Změna vydaného souhlasu k odnětí ze ZPF.
6) Další rozhodnutí o odnětí pozemků z PUPFL.

Rozsah plnění inženýrské a majetkoprávní přípravy je  specifikován jednotlivým i položkami v Příloze
č. 3 (tabulka č. 3).

2.8 Příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

3.1 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že výzva k zahájení prací dle čl. III odst. 1 Smlouvy 
ve znění tohoto Dodatku č. 1 byla Objednatelem řádně podána dne 10. 10. 2018.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
také dva.

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou 
povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro účely Ministerstva vnitra.

3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v případě, kdy odvolatel ponese, v 
souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného 
zákona vyplývající.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha: - Příloha č. 3 Smlouvy -  podrobná specifikace

V Praze dne .... 1 $•.. P.?... 2019 y  praze dne.....1 . 2019

za Objednatele: za Zhotovitele:,
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Příloha č.3 - Podrobná specifikace ceny

AKCE________ ____________ ____________  ____________  _________________________________

D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Rámcová smlouva na projektové práce - Majetkoprávní
vypořádání a geodetické práce včetně GP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

8 955 253 033
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

1 470 000 5 947 900 7 417 900

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 270 500 5 140 685 6 411185
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 86,43% 86,43% 86,43%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % 
poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis 
viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná 
hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených 
v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného 
typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.
Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez 
DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

0% /
Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l a  rozepsaných cen v

Kontrolní propočet Tab. č. 2. část DSP 
Rozdíl: 0*
Kontrolní propočet Tab. č. 3. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

V Praze dne

1 5 - 02-  2019


