
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace a studie proveditelnosti projektu financovaného

z IROP včetně administrace v průběhu realizace a v době udržitelnosti

Projekt: Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1"

a

Smluvní strany:

SPF Group, s.r.o.
se sídlem Ústí nad Labem, Bozděchova 99/6, 400 01
IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
č.účtu: 192057924/0300
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským
soudem v Ústí n/Labem, oddíl C, vložka 33688
zápis dne 23. 7. 2004
zastoupená: Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem společnosti
(dále jen "Zhotovitel")

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
IČ: 00073504
se sídlem: Na Sadech 27, České Budějovice 37059
zastoupená: Mgr. Ivo Karešem, ředitelem knihovny
(dále jen .Objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen "Občanský zákoník") tento Dodatek č. 1 (dále jen "Dodatek č, 1"):

I. Předmět Dodatku Č. 1

Dodatek se týká změny doby plnění a čI. IV bod 1 a) tedy nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději v tomto termínu:

aj zpracování žádosti a studie proveditelnosti v termínu nejdéle do 15. 2. 2018.

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
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Z tovitel
. Jiří Wiesner, MBA

jednatel společnosti

Objednatel
Mgr. Ivo Kareš
ředitel knihovny
JllIOČESKÁ VĚDECKÁ KNlliOVNA

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
NASADECH 27

370 59 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 00073504

1


