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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18  

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV.Č. 437-022“ 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání  

územního rozhodnutí a stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV.Č. 437-022“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel - příkazník:   Rušar mosty s.r.o. 

Adresa:     Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395 

IČ:      29362393 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu: 

- změny rozsahu projekčních prací    
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- změny termínů splnění dílčích částí Smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí 

závazku Příkazní smlouvy 

 

Změny termínů splnění dílčích částí SoD a termínů dílčích částí závazku PS: 

 

Důvodem Dodatku č. 1 je rozšíření projekčních prací o úpravu křižovatky, řešení přechodu pro 

chodce, rozšíření vozovky na mostě o jeden jízdní pruh, možnosti oboustranných chodníků na 

mostě, dopravní řešení návazností na stávající silnice.  

Dodatečné požadavky vzešly z jednání dotčených účastníků na místě samém ze dne 2.10.2018, a 

to po již odsouhlaseném technickém řešení. 

V návaznosti na výše uvedené je nutné prodloužení termínů schvalování jednotlivých stupňů PD 

a současně vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci a všech stavebních povolení 

s nabytím právní moci na předmětnou akci.  

 

 

Článek III. 

Změny  

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“   

bod 1. „Termín dílčího plnění SoD“ písm. b), c), d) a bod 2. „Termín dílčího plnění 

příkazní smlouvy“ písm. a), b) se ve Smlouvě ruší a nahrazují: 

 

b)  předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním  

úřadem a předání odborného odhadu nákladů:    31.08.2019 

      c)  zpracování DSP a předání 1 paré DSP:         31.08.2019 

      d)  předání položkového rozpočtu vč. jeho elektronického provedení  15.12.2019                               

      e)  předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,  

předání 1 x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu), 

vč. plánu BOZP a vč, digitální podoby PD na CD:    31.01.2020 

  

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci   31.08.2019 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci:        31.01.2020 

        

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel  

- příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dodatku uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv. 
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3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

 

 

 

 Dne  14.2.2019 

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………… 

 


