
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-105/1073/500/20/2016

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava odvodnění silnice H/337 Podhradí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11} zákona číslo 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve 
znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č. 13/1997 Sb. v platném znění a předpisů 
souvisejících.

Smluvní strany

(A) MIKOSTAV s.r.o., sídlo Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec IČ 27464300 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

Bankovní s '
Číslo účtu:
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená: Michalem Kovaříkem j.Františkem Jirákem, jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

^ ^ ^ l l^ jW j jÉ H ^ ^ ^ ^ y ^ t e p is o v á n í  stavebního deníkuT

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel11}, 

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
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Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

Česká spořitelna a.s

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel

,menovaný zástupce statutárního
organu

jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu proto’

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-105/1073/500/20/2016, na zhotovení díla „Oprava odvodnění silnice II/337 
Podhradí11 ( dále jen „Smlouva"),

Smluvní strany se dohodly, že se Článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 3. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

2. Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze

-  vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

(dále jen „Objednatel")

I.

II.

změny.

III

SOD C.: SMLO-105/i 073/500/20/20 ] 6

mailto:info@suspk.cz


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smíouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram,
4. Smluvní sírany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 28.11.2016 

2a Objednatele:

V Dražkovicích dne: 29.11,2016 

Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic MÍKOS l A V s.r.o.
Pardubického kraje
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