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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě  

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 na staveništi ve fázi realizace stavby 

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších přepisů 

 
pro stavbu  

„Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova“ 

09TUOIN12 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň  
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
(dále také jako „objednatel č. 1“ nebo „zadavatel č. 1“) 
 
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických: 
Bc. Alena Němcová 
tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 
zastoupená Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem Vodárna Plzeň a.s. 
                                                           
IČO: 25205625 
DIČ: CZ25205625 

e-mail:  XXXXXXXXXXX 

tel.: XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „objednatel č. 2“ nebo „zadavatel stavby č. 2“) 
 
Kontaktní osoba objednatele č. 2: 
Bc. Jitka Velíšková 
 tel.:XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“ nebo „zadavatel stavby“, není-li 
ve smlouvě výslovně uvedeno jinak) 
 

a 
 
INGEM a.s.  
se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 465 

mailto:nemcovaa@plzen.eu
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zastoupená Ing. Janem Michálkem, členem představenstva 
IČO: 635 04 006 
DIČ: CZ 63504006  
 
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Pavel Šott 
tel.: XXXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXXX 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tento  

 
Dodatek č. 1  

ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
realizace stavby s názvem 

„Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova“, č. objednatele č.1 - 2017/005689, č. 
zhotovitele 092AS – KBP - 17 

 (dále jen “Dodatek č. 1“). 
 
 
 
 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.09.2017 smlouvu, jejímž předmětem je určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a určení jeho činnosti ve fázi přípravy a 
realizace stavby s názvem „Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova (dále 
jen „Smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace došlo k posunu termínu dokončení stavby, 
přičemž výkon činnosti koordinátora BOZP je v souladu s platnou právní úpravou nutné zajistit po 
celou dobu realizace stavby, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku  č.1. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. 

odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„4.2. O termínu zahájení realizace stavby dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude zadavatel 
informovat koordinátora písemně (i mailem) nejpozději 10 pracovních dnů předem. Předpokládaný 
termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu: 
 

předání staveniště:      září 2017 

vydání posledního kolaudačního souhlasu:  nejpozději do 31.07.2019.“ 

 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají 

v platnosti. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 
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3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zadavatel 
stavby č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, zadavatel stavby č. 2 obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel dva 
(2) stejnopisy. 

 
3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 

 
V Plzni dne 18.02.2019     V Plzni dne 24.1.2019 
 
Za zadavatele stavby:     Za koordinátora BOZP: 
 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Jan Michálek 
vedoucí Odboru investic MMP    člen představenstva 
 
 
 
V Plzni dne 11.02.2019 
 
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Ludvík Nesnídal 
generální ředitel 
 


