
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2018
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka
xxxxxxxxx
ČSOB


xxxxxxxxx
Česká spořitelna
xxxxxxxxx 
PPF Banka

xxxxxxxxx
zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

sídlo: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

IČO:                    
00014915


DIČ: 


CZ0014915

bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu:                      xxxxxxxxx
zastoupený: 

Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ pod ev. č. objednatele KK01112/2018. Dne 29. 1. 2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu dodací lhůty výrobce na vybrané a schválené zdravotnické zařízení (porodní vana) do místnosti č. 228 (porodní box). Tento dodatek č. 2 nemění předmět díla ani jeho cenu, upravuje pouze termínové dopady na dodávku porodní vany. 
B) Dodatek č. 2 není změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
C)
Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.2. v článku IV. Doba plnění.  Na závěr bodu 4.2. článku IV. Doba plnění se doplňuje následující text: 

Termíny sjednané v tomto bodě smlouvy pro provedení 1. etapy se nevztahují na provedení místnosti č. 228. Tato část díla bude provedena a připravena ke kolaudaci / předčasnému užívání  v samostatném termínu do 25. 04. 2019.

D)
Smluvní strany se dohodly na změně bodu 13.1. v článku XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla. Na závěr bodu 13.1. v článku XIII. se doplňuje následující text: 

Záruční doba běží pro každou etapu ve smyslu bodu 4.2. smlouvy samostatně, vždy od termínu předání příslušné etapy.  
E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 75/01/19 ze dne 28. 1. 2019.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

Karlovy Vary dne ……………..



v Praze dne ……………..
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel               




 zhotovitel

 Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky                         
        Ing. Martin Sirotek


   Karlovarský kraj




ředitel divize 9, Metrostav a.s.
          na základě plné moci

Za správnost: Ing. Květoslav Smutný …………
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