
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVÉ O DÍLO DS20190008ó 

Č. dodatku objednatele: D52 [I 1 Q U U 3 U 3 

„Česká 617- stavební úpravy koupelen - C“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku ě. 89/2012 Sb. V platném znění (dále jen občanský 
zákoník) 

Smluvní strany: 
ohjeánnreız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

Zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města 
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora města 
Ve věcech technických: , technikem odboru majetkové 

IČO; 00252978 
DIC: CZ00262978 
Bankovní Spojení: 
Čixıø účınz 
(dále jen „Objednatel“)

3 

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.0. 
Se sídlem:  Liberec XXV-Vesec, 463 12 
Zastoupené: Martinem Dušákem, jednatelem 
Ve věcech technických:Maı1inem Dušákem, jednatelem 
IČ: 25426541 
IČ; CZ25426541 
Bankovní Spojení: 
Zapsaný u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

(společně takéjen ,,smluvní Strany“) 

I. 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě O dílo č. DS201900086 uzavřené dne 4. l. 2019 
(dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava 
ceny díla V důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péči nemohl předvídat.
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V průběhu provádění díla byly zhotovitelem zjisteny následující skutečnosti: 
- nutnost osazení sprchových žlabů S nízkou stavební výškou do 7 

cm 
ˇ v ˇ \ 

- nutnost opravy betonových podlah (pri sekání drázek doslo k 
jejich rozpadu) 

- trasy stávajícího vedení neodpovídají skutečnosti dle 
původní PD (potřeba přepojení) 

- V rozpočtu elektro chybí ventilátory (nutno vyměnit a posunout) 

- zvýšene' tonáže přepravy hmot, suti a likvidace odpadu 

- nerovnosti stěn (nutno vyrovnat jádrovou omítkou) 

- původně plánované WC vyměnit za zvýšené, bezbariérové 
- nutnost provedení drobných úprav ve výměrách stavebních prací 

- nutnost provedení úprav ve výměrách elektro 
- nutnost provedení úprav ve výměrách vodovodních instalací a počtu 

sanitárního 

zařízení 
- nebude realizována jedna koupelna v bytě č. 5, jelikož již musela být 

ze zdravotních 

důvodů uživatelů rekonstruována 

Smluvní strany Se, v souladu s ustanovením čl. VI odst. 5 SOD a ustanovením § 222 
odst.6 

zákona č.l34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, 

v důsledku výše zjištěných skutečností dohodly na realizaci dodatečných 

nepředvídatelných stavebních víceprací a méněprací. Podrobnější 
změny ve sjednaném 

předmětu plnění jsou uvedeny ve Změnovem listu č. 01/2019, který tvoří přílohu 
č. l tohoto 

dodatku a Soupisu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

Příloha č. l a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí Dodatku č. l. 

II. 

Tento Dodatek č. l je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný 
stav 

mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením 
se stává nedílnou součástí 

SOD. Obsah Dodatku č. l vychází ze shodneho názoru Smluvních stran a účelu 
jejich 

jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

Smluvní strany tímto Dodatkem č. l sjednávají změnu rozsahu díla a s tím Související změnu 

ceny díla sjednanou v čl. V odst. 2 SOD, která se tímto Dodatkem č. l zvyšuje o celkovou 

částku ve výši 93 046,87 Kč bez DPH. 
Vícepráce 

ZL č.0l/2019 Vícepráce bez DPH celkem - 309 424,88 Kč 

Méněpráce 

ZL č. 0l/2019 Méněpráce bez DPH celkem - 216 378,01 Kč 

3 Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 2 SOD:
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Stávající Smlouva 0 dílo 
Cena díla bez DPH 1 069 957,39 Kč 
DPH 15% 160 493,61 Kč 
Celkem S DPH 1 230 451,00 Kč 

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 

Cena díla bez DPH 1 163 004,26 Kč 
DPH 15% 174 450,63 Kč 
Celkem S DPH l 337 454,89 Kč 

III. Ostatní 

Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platností V původním znění. 
Smluvní Strany se zavazují, že budou postupovat v souladu S účelem SOD ve znění Dodatku 
č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní Strany, a že uskuteční veškeré jednání, 
které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1. 

Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněnć, 
Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD V případě 
potřeby doplněno. 

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto 
prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toto připojuji své vlastnoruční podpisy. 

Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákormé nebo jiné nomıy vyžadují, aby tento Dodatek 
č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. l je tak uzavřen 
platně a účinně. 

Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno na 3. schůzí rady města Liberec konané dne 5. 2. 2019 
usnesením č. 104/2019 

IV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv).
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V Liberci dne: /44' . Z . /P47 V Liberci dne: 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za 

Souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/Z015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí. že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 

případě, že druhá. strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Prılohy Dodatku č. 1: 

Příloha č. 1- Změnový list č. 01/2019 

Příloha č. 2- Soupis víceprací a méněprací 

1 9 -D2- Z019 

....................

Martin Dušák I . Jiří Němeček CSc. 

jednatel Společnosti náměstek primátora
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OZNAMENI ZMNY (zmènøvý ıisıj č/'S/0 02.“ 01/2019 
Zh0t0VÍte|: ISTYLSTAV Liberec s.r.o. 
Objednatel: 

_ 
[Statutární město Liberec, lČ:00262978 |Datum: 28. 1. 2019 

Název akce: „Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C", 
SOD Č. DS201900086 Ze dne 4. 1.2019 
Způsob odeslání/předání 

Ä 

poštou[_] Íe-mailemfił faxemlj 
Ť 

oSobně|:l 
datum: 
Odkazy: na specifikaci: ano 

na výkresy: ano 
na rozpočtové podklady: ano 
na jinou část smlouvy: ne 

Předmět změny: Změny se netýkají termínu plnění. 
Změny jsou: 

je nutné osadit sprchové žlaby S nízkou stavební výškou do 7 cm; 
podlahové betony nebyly po vysekání drážek stabilní, dopadlo k jejich rozpadu, tzn. 
odstranění betonů, izolací, nové betony, nové stěrkové hydroizolace; 
trasy vedeni neodpovídali skutečnosti, je třeba přepojit současné instalace do 
kuchynü 
v rozpočtu elektro chybí ventilátory, ty je třeba vyměnit a posunout, aby bylo možné 
vydat revizi (s tím spojené náklady na posílení elektrorozvaděčù a propojení okruhů 
elektro, které jsou tažené prostory koupelen); 
zvýšené tonáže přepravy hmot, suti a likvidace hmot; 
nerovnosti stěn je třeba vyrovnat, zvýšená výška obkladu způsobuje nutnost doplnit 
jádrové omítky; 
původně plánované závěsné klozety byly z důvodu ceny a nosnosti vyměněny za 
bezbariérové zvýšené kombi WC; 
drobné úpravy ve výměrách stavebních praci dle skutečnosti; 
drobné úpravy ve výměrách elektro dle skutečnosti a pro uvedené do souladu S dnes 
platnými předpisy; 
drobné úpravy ve výměrách vodovodních instalací a doladěni počtu sanitárního 
příslušenství dle aktuálního stavu vybavenosti koupelen; 
není realizována jedna koupelna. 
Méněpráce a vícepráce jsou detailně popsány v příloze č. 1 - soupis více a méně prací. 

Počet připojených listů specifikací: 
I 

ks 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Záměr objednatele IZ 'chyba v PD Ž] [chyba zhotovitele I:| Ívyšší moc E] [jiné okolnosti IZ 
Oznámení vydává: zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby
Za technický dozor investora - souhlas se ZměnO\/ým listem 
ø. ZL. 01/2018. 

Příloha: Č. 1 ( 3 ks listů) - Soupis víceprací a méneprací



ˇ Čís/0 OZ.“ 01/2019 IMLNOVY' Z./ST 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.O. 
Změnový list vystavil: |Dušák Martin - statutární zástupce zhotovitele 
Dmumz |2512019 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou O dílo tuto změnu rozsahu díla: 
„Česká 617 - stavební úpravy koupelen - C" 

Změna rozsahu plnění je učinëna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek, § 222, odst. čt 6, písmen a), b) a c) zákona. 

Počet připojených listů specifika cí: 3 ks Počet připojených výkresů: ks 
Cena ménëpraci bez DPH : 

60 299,49 -I-, 156 078,52 = 2 

Výsledná cena Změny bez DPH 

93 046,87 Kč 

Veškeré práce budou splňovat p 

16 378,01 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

309 424,88 Kč 

. Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Termín dokončení díla - beze změn dle SOD 

odmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, kvality provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová 
dokumentace zakázky pro plněn Í celeho dila. 

Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: 28. 1. 2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

nn. 

55. 

j 

Datum: 28. 1. 2019



W STY|.51'AV._._ 
Souvıs VÍCEPRACÍA MÉNĚPRACI (1:ıøda1eı‹ č.1 ı< SOD č. DS 201 900 086) 
Akce: "Česká 617 - słavební úpravy koupelen - C" 

Døanvzıøız 
STYLSTAV Liberec s.r.o. 

uhnzrec 25, 403 12 
|C0:25426541. DıC:25428541 

Objednałalı 
Stalmární město Llberec 
Nán1.Dr.E.1aenešz 1. Lahøvęø 1. 450 01 
ıC0:00ze2578. DıC:cZ002s2878 

_ 1x, v -.,,.v ,,;._ ~~n.x;-,.- . v _ „. N _ 
- flfln, 

Vícapráce - Přípøčty 
I 

Í 
*i2.`~ šI^`.ˇ,?ˇ;-:'fl.`š_'_íz =`z"-5:5: .“ŤL-`-§ì- 1”:`Šíż`~ ˇ"ˇŠ'Jzì-Ť „ 1 Ť1ì1íiž`.`ä 

1 Demontáž stávající elinstalsüe v koupelně a propojeni se Btávajlclmì 
rnzvođy hyxu 4 výměna sıávısuvıry v hyıš zn1yp Tango bílá 1 1;; 1,000 590,000 S9500 
Ivýrnènfl xťúvfljinıøh Jısnčü pro e1e1‹11-ø mzvøcıy Dyın - ınıáznvý 15/1 

| 11101 

I 

1_000| 100,000| 705,004 
Výměna stávajlcloh jisüčù pro elıkım rozvody bytu - iednclázüvý 15A 1 Ks 2.000| 425.000 850.00 
Ivynıêna s1ávflj1ø1øh 11511150 pro zızınn føzvøay hym - ıøunøıázøvý 10A 1|1<5 1.000 420.000 420.00 
D+M øı.vč1ıá1‹ 220V 5 flnhčheın a ınżixhøvýzn nıøženim. DN 110 nvn 

| 1 IKS I 1,000 1 580.000] 1 580.00 
Přesun s1áv.vývn‹1u vZ`r pøınøhı - eı.vê1nà1‹ mınıø Spv0h,ı‹‹›n1 0. 85 4rn 

| 1 In; 1,000] 888.000 005,00 
sınvflhnı prrpnrnønę eıflınxø (fløháni flvážøıx ve zúivn. pvúvzzy) 1 ıflnı. I 1.000' 848.000 848,00 
Přesun hmot pro e|.|ns2eIa0s 1 tun 

| 
0,140 525.000 73.50 

9 oúflırznšnı ınzıhyz šınıxn- pás fnzzı flıávnııøırn 8 nøvýzn nı›1‹1a8e1n 
I 

1 vnz 
| 8.5001 04.000 284.00 

| 
10 D+M Mvc øn1111‹y ‹ nás mezi =1áv.n nøvýzn øhxınnznı + šzøhıx 1 vnz 5.300 372.5D0Í 1 974.25 
11 Zødninkè znčıšršnı Srınpn 5 flıên 1×: ø‹1s1nnčn1n‹=flı.ı<ø1øv.p‹vKú 

| 
1 Innz 

I 

2,000 188.000! 375.00| 
12 Snuvánı pnčøh øxhnınýnh - nhzzflııvhfl ınsınhšønhıy 0 Sfmpn 5 pøáıahy 

I 

1]vn2 1_z00| 350.000 420.00 
1.1 D+M prenh‹›‹1.pn‹1ıah.AL ıınfl 8.0.0fn (z ıxønpøıny do nmflhy) 1|1‹fl 2.000 499.000 988.00 
14 D+M AL 11501 Snnøaøvà 11.00 2 ‹n r S010 u wc ZTP) 1 [xs I 1.000' 4a8,000| 400,00 
15 oásıranšnı hyúnzızøıačni ıøpønky pøú hflıønøvýfn pøıčnznz 

I 1 „.z I 9,000 148.000) 1 332,00 
I 
ısl SDK K1-ynı Kasıııx pvv VZT vø‹1Døn1n1ný‹2.s‹n x 0.5nı x 0,2zn) I 1|1‹= I 1.000| Z 190.000 2 188.00 
17 D+M ıysłémstèrková hydruizoıfloø podlahy v koupelně a 511371 ve 

sprnhnvèvn hnnın (15 vnz - 8 ın2 z 7 m2) 7.000 450.500 8155.50 
18 Přesun hmcvt pro hydrølzolaoe pruh vodě. výšky do 12 m 0,150 525.000| 94.50 

Knvmı 1‹‹›vøvê K vnnhıım 8ve11n1.‹›Dønx‹rflnne K1iı‹fl-Kıikz vć.‹1øz.1‹ıı0ø 1.000 498.500| 488,50| 
Mønxáz vniırnıøh úvęfi 8 øhnnznnnnêm Knvánı 1‹ı1Kz4<ı1ı‹n 

I 1.000! 488.o00| 498.00 
21|Dem‹›nüi made! a 0ı:e|.konS1ruk0e. ukaıvené na :Irové - koupema 

I 1.000 330.000 330.00 
12 Vnřimstaveništní doprava sm! .a vyDo11r.hmo1 do 10 m 

(5.37 :nn - 0.8 ınn = 4.57 ınn) 1 ınn 4,570 210.000 859.70 
23 Nakládání suti a vyboumımm na dopravrıl prostředky (5.37 

ınn - 0.8 nzn = 4,571nn› 1 ınn 4.570 105.500 486.71 
24 ođvnz 81111 zn vyhnnfl. hvnøı na sxıáaıw an 1 K111 (5.:171nn J 

0.8 run = 4.57 run) 1 hn 4.570 172.000 788.04 
zs Prıpımøk K núvøzn ‹×1pø‹1uzKD ıvn 

I 1 1‹vn I 20.0001 38.000] 720.00 
16 Svlslá doprava sull a vybour. |'1‹nO1zøa 2.NP a1.PP (5.37(ur1 

- 0.61071 = 4.57 run) 1 tun 4.570 246.500 1 126.51 
27 Pøpımek zn żkıáflxv- Sıflvflhnınnť. Keram40h1<1afly.018žhy 1 ınn 

I 
3.980 a55.D00I 2 606.901 

ZB Poplełek za Skládky - komur1á|.ođpa1:1 (zalñpředméìy ZTI.r01ıanl.VZT 
kanBI.potrubí.OsvěłIanÍ,ınÍraláñĎe,mad|a,|epef1ka.dVeřı+Zán.|DfIŠ) 1,390 2 950,(X)D 4 100.50 

19 D+M WC kombi slanđart - .llka Lyra. zadni vývod vč.PVC prkénka K; I 1,0ou| 3 594,000 3 89490 
50 vyvflúeni n npflvnšni výpnxıøıx 11 40 115 1.000 85.D00| 85,00 
sıłvyvønøni 5 upęvnbnı výpuêxøh 8 50 

I 1.000! 95.000 95.00| 
azlvyvøaeni n npøvnênı vý_p0s1eK 0 110 

| 
2,000 145.000 290.00 

33 Žlab nerezový rovný podlahavý S nerez roštem 1,000 7 99S.D00[ 7 99B.DOÍ 
S4 Násıènnè Koıenø PPR 11 20x1/2' 

I 7.000! 185.000 1 302.00 
sslvyveaflnı z vpzvnèn1výnns1e1‹ 5 15 7_000| 189.000 1 393.00 
aslvęnııı nzrxzvý nn wc høfnhš 2,000 240.000' 498.00 
S7 pfipøıøvznı 1nn›ıč1<= K wc v Ahvflx 

I 2.000| 285,000 570.00| 
I 
38|Pnfló1<0vý venflı 1.000 388.000' 388.00 
39 vypønšıêni. nzøø0š1ên1,ø‹1vz8ušnšn1- úprava føzvøflú 1.000 1 758.000 1758.00 
40 Přesun hmor pro kfinaI1Z1acì.ZT|,10peni 0.09D| 521,000 46,89| 
Iu|Ná1čr øøeızánıhnı. zá1‹ıfl8n1 + 2× xynızıiıxfl hšıá. vè.;=rnı›ønšønı 1.000 488,500| 488.50 
42 spáry pøúıanfl - sıêna sšıiknn - šzaá hflnız 15.s00| 63.060 1 002.55 
-'13 spáuvnøı - úıflžhy høvøvn. _ šøflá hzvvz 10.0001 38.000 380.00 

| 

44 Spánıvnnı -øhınıađy Kevzınø hná hflıvz :‹:›.000| :‹18.0o0| 1 254.00] 
Koupelnı typ B 58 883,10 

,„ 

nflxımmhufl 

55553 
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1 Demomáż slávayici el ınslšılace v koupelně e propojeni se stávajícími 
rozvody byru + výměna Sıàvzásuvxy v byla za ryp Tzngn hrıá ııkfl 1,000 590.000 595.00 
[Výměna stàvajlclcn lısllùiı pro elelnro rozvody bytu - tłllázový 1SA 1|ı‹s

l 
1.000! 788,000] 708.00 

rnıfl 

Výměna Sıàvajícíctı jlsllćù pro elektro rozvođy bytu - jednolíuový ISA 1|ıxs 2.000 425,000 850.00 
Ivýrnčnfl xıávzjıøinh jisıišú pro øınxırø rnzvøay hyın -jøúnø1áz‹›vý1oAn ılks 1,Doo| 420.000 420,00 

vn |D+M Btvětlák ZZDV S dühšhłm B Inžiskmıým ulnženìm. DN 110 mm ılıxs 1 580.000] 1 500,00 
Přesun Stav. vývodu VZT pro e|.vêtrák mimo sprmkom d. oo 4m 1|l‹s 

1,000' 
2,000 586.000 1 775,00 xıan 

Stavobní připornoøe elektro (sekání drážek ve zdlvu. pnìraxy) 1|ı‹pı 1 ,000 848.000 848.00 
|Přesun hmot pro el.in51elaoe 1|tun 0.140 525,000 73.50 
Odslraněnl malby 8 štuku - pá: mezi Stávajíclm a novým obkladem 1|ın2 3.5001 B4 ,000 294.00 ıo 

10 D+M MVC omítky - pás mezi Stáv.e novým otıkladem 4 šachta 1]n.2 5,300
I 372.500 1 974.25 

n|Z=dninkć začıštčnl stropu a Stèn po nafltnnnènı 0‹:a|.k‹›lev.prvkú rlrnz Z.000| 105.000 376.00 
12 Bouránl pfibek clhelnýđı - Dbezdlvka ınStal.saDhty u sìropu a podlahy 1m2 1,200 350.000 420.00 
ıs Zflšnı praček øihęınýøh ıı_áø1so vnvn- nhøıarvıxa instaısxøhty u flropo 4 n 

podlahy, Zazdívka niky ve Sprctıkøulu, obazđlvlra zárubnl 5 vv 3,830 558.000 2137,14 
14 D+M prønh‹›fl_pnaıah.AL ııšın ‹ı.o.9ın (z Kønpzıny zsø nhøøhy) ›v vn 1 .D00 499,000 499.00 
15 DÝM AL Iišla sùhodovâ d,d0 Z m ( Sokl u WC ZTP) vv v. 1.000 480,000 489.00 
16 odstraněn! hydroíıolıćrıì Iepınky pou Delonovým potéram x nn 3.000 148.000 1 332,00 
17 SDK Kryøı xflsılık pro voonvøđ + \/ZT.v‹›uên‹1øıný (am x n.5rn x o,2m) ar vn 2,000 2 867.000 5 734.00 
13 D4M Systérrı.stěrkovı'ı hydroizolace podlahy v koupelně S s1ěn ve 

sprchovéın koutu (15 m2 - B m2 = 7 m2) BY 7.000 450.500 3 153.50 
ı_9|Přesun hmot pro izolace pro1l vodě. výšky do 12 m

| [tun 0,180! 525,000
I 94,50

| 

20 Kovánl kovové k vnitmlm oveľlm. oboustranné klika-klika vć.dDz.klIće x- nv 1,000 498.500 498,50 
ks 1.0oD| 498,000! 495.00 z1|Montáž vnitřních đveñ a obouslnannetıo kovánl kIika~l‹|lka 

22]DemonLàž made! a ocęl.KonSżrul‹ce_ ukatvené na stropě - koupelna _. km 1,o00| 330,000
I 330,001 

7.3 Vnìtrostaveništni doprava suti a vybouıtimoı do 10 m (4.66 tun 
- 0.8 tun = 3,86 tun) 1 [Un 3.060 210,000 810.00 

24 Nflıxıáflšíi Smi n vyhøflnrvnøı na úopravni prøsıfiky (4.88 ınn 
-0,Btun= 3.B5tun) _ 1 lun 3,860 106,500 411.09 

25 Odvoz suli 8 vybour. hmot na slìľšfku du 1 km (4.66 tun - 

0.8 [Un = 3,56 łun) 3,060 172.000 653.92 
z5|Piı'pız1ørx K oavnzn nápadu ZKD Km

I 

1 tun 
1[ı‹s 20.0001 38,000

I 720.001 
17 Sflsıá øøpfzvz sun a vyhnur. hrnøtzx 2.NP n 1.F7P (4766 run J 

0,8 :nn = 3,88 run) “ 

1 tun 3,060 246,500 951.49 
za|PoplaIek za skláđku ‹ smvebnl sni, keremmklsdy, dlažby

| 
1|hın 3.aa0| s55,o00| 2 213,9o| 

ZS Poplatek za sklédku - komunàlmipad (ıañpředmèty ZTl.ıoponl,VZT 
kanal.polrubl.oSvétIanl,ln1rozäičo.ınadla,Iepenk.a.đveřı+zámhı\ě) 1tun 1.280 2 950.000 3 776.00 

1ks 1,000] 85.000 85.00 30 edení a upevnění vzpustek d 40 
31 Vyveđanl I tlpevněnl Vzpuslik 41 50 1k$ 55.000 95.00 
32 V deni a upevnění výpustek d 110 1|ks 

1.000 
1.000 145,000 145.00 

33 Žlah nerezový rovnýıpodlahový 8 nerez rošıerrı 1|ı‹S 1,000] 7 998.000 7 905.00 
34 Nütëııné koleno FPR d 20×1/2" 1Iks 6.000 180.000 1116,00 
sslvyvęnznı n npøvnêni výpusıęıx nl 15 1|ı‹S 6,0001 199.000| 1 194,00 
35 Vysekánl rýn pro vodovoonl potrubl k pračce 1|rn 4,500 75,4oo| 339.30 
37 Pøtrutıl Z PPR d 20 pro prabkoın] ventil 1|m 4,500 486,500 2 189.25 
Săllzolace nàvlakovà MIRELON PRO tl, stěny 6 rnm pro d 20 1|m 4,500 84,500' 300.25 
aslrıflxøvá nflnnšıxz pnrnnzı do DN 32 4,5001 9.800! 44.10 
ıulpvønınnh n úøzınrøknø nnrnflhi dn DN 80 

1ın 
1m 99,00 
1|xs 

4.500 
1.000 

22.000 
388.000 380.00 

42 KIOIBÍ be! nádlie. kombi mísa bczbarlérůvá 6 sedáku 1|1‹s 1,n[ı0| Z s›00.000| Z 900,00 
4x|Pıač×nvý vønıiı 

43|Nádr1 Olymp Dual Flusflh se spodnlm napouštèrılm ılıfls 1,oo0| 1 600.000 1 600.00 
ulvflnuı vøhnvý pnn wc Knznhı 1 [ks 1.000) 249.000' 240,00 
as Ivflggøvánı ınıhıćxn ı‹ wc + Ahnfix 1|ı‹pı 1 .000 285.000

| 205.00 
46ITerr`nostatlcký vemll pro otopné těleso 3/8›1/2" 1ks 1 ,000 444.000

| 444.00 
47|Š‹nnhfln€nznv1vzıøınê prn vıøpnêtêıęso 3/01/2“ 1ks 1.000 saa,ooo| 388.00 
Alilvypouštěnl. nepouštănl. odvzduăněni - úprava rozvodů ÚT 1ks 1,0001 1 758.000! 1 758.00 
49|Płęsı›n hmm pro ı‹anaı|zacı, ZTI. ıøpønı 1 (un 0,070 521.000] 35,47 
5n|Ná1čr oceııárubnl, základní + 2× syntetlka bílá. včpřeboušent 1|ı‹S 1.000, 4aB,wııl 488.50 
sılspàry pøćıahfl - sıènfl xıııkøn - má hzrvn 1|m 11.5oo| e3,oeo| 725,19 
52| Spántmel - dlažby kerarn. › šedá barva 1!Tl2 a,ooO| 38.000 304.00 
53|Spár.ıznzı - nhkızáy ıxøvflvnø hrıá harvz 1|n.2 26.000 36.000 980.00 
54 PÍBSUVI hmbl pm Obklady kflľămickč V do 24m 1 lun 0.530' 446,500 236,65 ' 4 

fˇíˇ;žT›ššnaćıšèwá”cë =~,~°Y~“-.ˇ2-_f`;^“f;'*7=*.±“f “ 
'Tíísì&1A'š1;4' 

1 Demomáì 8161/allci e|.insta|aoe v koupelně a propojeni se stavajlclmi 
rozvody hylu 4 výměna slüvıásuvky v bytě za typ Tango bílé 4ks 1.000 695.000, 2 792.00 

z význènn flıávflginızflnˇıxııčú nn: flıøhrø rnzvzxıy hyın - ırırázøvý 1sA 4ks ı.O0n| 788,000
I 

3 152,00 
3 vyrnšnz šıávfljinžnh jisnčú prn øıflnrø .nzvøoy hyıu - Jeanøıaznvý 1sA 4ks 2,00DI ø2s.Dr›o| 3 400.00 
4 Výměna stávıjlcichllstitů pro elektro rozvody bytu - jednorázový 10A 4ks 1 ,ouu| 420,000 1 680.00 
5|D+M elyěllàk 220V S dobčhflm H Ivžlskollým Uložením. DN 110 mm 4115 1.o00| 1 500,000' 6 320.00 
5|úprflvz Stáv vývødn VZT pro montáž nového zl vetraku - PVC 4ks 1,000| 480.000

I 
1 920.00 

7 Siavebnl płlpumoce elektro (sekánl drážek ve zflivu. pnürazy) 4|ı<nı 1.0001 840.000 3 392.00 
B Přesun hmol pro eljnslalaoe 4|tun o.14o| 525.000 204.00 
9 oćzıvanènı rnflıhy .zn šınhn - pás .nzzı Stávøjıøıvn zz novym nhkraazrn 4|nn2 a.50o| a4,oo0| 1 176,00 
m|D+M Mvc ømiiky - pás mezi s1áv.a novým ohkıaoem + šachtn 4|n.Z 5,3001 372.500! 7 997,00 
11|Zeaniøké začlštènl sıropu a stěn po oastranènı' oozı,Køıev.pnı›‹tı 4|rnz 188,000] 1 50/5.00 
1Z[Bourárıí pflèek cihelných › obezdívka inslalšachly u stropu a podlahy 4|m2 

2,000 
1.200 3So,DDr›| 1 680.00 



15 Zašnı pričex øinzınýoh ıı.uøı50 mm - nhzzúivkfl nnsızršzzzhry n fluøpnø 0 
pnmahy. zazdixrna niky ve Snrmkøuın. øhezaivka zánıhni óıvnz 3.830! 550 .000 0 540,56 

ını|D›M ;›ıøchøa.vøúıahAL ııš‹a ‹1.0.8rn (z køupflıny un nhnahy) 41115 1,o00| 409.000 1 995.00 
ıs|D›M AL nšfl-1 Søhøuøvá 11.110 Z m ( Sox: u wc ZTP) 41115 2.000] 480.000 3 904.00 
15 oflsıvnnènı hyflvøizøıflčni ızpønxy pflfl heıønnvývfl pøıčnnı 4|ks 9.000] 148.000! 5 328,00 
17 D+M Slëľková hydruiıülace p0d|5hy.5prd'ıE - koupelna (15 - 8 = 7m2) 4|K5 7,0oo| 45o.500| 12 614.00 
15 Přesun hmot pro izolace pro1iv0ı1ě.výšky do 12 m 4|ınn 0.100 525.000I 370.00 
1g|KDvàní kovové k vnìtřnlm dveřìm. obousìramé k1ika›klika vč,doz.kIíče ÁKS 1.000* 49a,S00| 1 994.00 
z0]Mon1áž vnitřních dveří a oboustronrıého kování k||kB‹kIíka 4ks 1,000 49s.0oo| 1 984.00 
z1|D:mon|àž made! a ooe|.konsıruk‹;e. uknıveflé na stropě - koupelna 4|ı‹vn 1.000 a3D.00o| 1 320.00 
22 Vnilroslavsnlštrıi doprava suü a vybounhmot do 10 m (4.66 

0.8 lurı = 3.86 hm) _Š 4 tun 3.860 210.000ł 3 242.40 
13 a adáni suti a vybourlımol na dopravní prostředky (4.66| 

- 0.01071 = 3.86 (Un) _Š 411m 3.860' 10S.s00| 1 644.36 
24 Odvoz sull a vybour. hmot na sıdàđku do 1 km (4.56 tun › 

0.8 nnn = 3.061011) dııun 3.050' 172,000' 2 655.68 
zfljvripıflıøh ıx øúvøzn núpzcn ZKD ıvn 4Iı‹5 ae.001ı| 2 000.00

: 
_; 

25 Svisıšìnpnflva sun a vyrxınv. hvnøı zz Z.NP n1.PP 14.6510 
0.8 :nn = :1,8e1nn) -Sıłıın 

20,000' 

3.860 246,500' 3 805.96 
27|Pøp|fl1ęK za sıxıáflhu - srflveonı Sur. karemımkıady. dlažby 4 lurı 3.380! ê55.o0o[ 8 855.60 
23 Poplatek za sklonku - komurıatodpad (zaipředměly ZTI.1nponI,VZT 

kanal_poiruhí.osvšl|erıl.infrazáhb:.mad|a.|epenka.dveřa+zä'ubně) 4 [un 1.200| 2 950,000! 15 104,00 
29 Vyvodoni a upevněnl výpustek d 50 4|›‹s 1.000! 300.00 
Soıvyveđenl a upevnění výpustek o 110 4|k.s 1.ooo| 

95.000 
145.000 580.00 

3ı|ZIflb nerııový rovný podlahový s nerez rošıerıı :IKS 1 .000 7 9980001 23 994,00 
32|Prapojeni slùvajíciho potrubí pro kuchyňskou linku - kanalizace 4*!! 1.000' 850,000

| 
2 500,00 

33|NáS1énně kD|0rı0 PPR d 20×1/2" 4ks €.000| 106.000 4 464.00 
34|vyvęa=nı a upevnèni výpnflıøıx ú 15 4k5 e,00o| 199.000' 4 776.00 

4ks 1.000| 3aa.0o0| 1 552,00 
36 D+M vana oceLsma|t 160x75 vè.rıorı,s11on+I'e1ěz a ıánra. byt ‹':.15 1ks 1,000! 7 664.0M) 7 664.00 
asłmčıxnvý vflnıiı 

37 Kluzeđ bez nádrže. kombi mísa bezbariérové + sedáku 4ks 1 .000I 2 900.000 11 800.00 
3BÍNÉdı'Ž Olymp Dual Fiusch se spodnlm napoušlěnlm 4|ı‹5 1 600.000 6 400.00 
35 Venıil rohový pro WC kombi ólkfl 

1 .OOO 
1 .OOO 249.000] 996.00 

40 Připojovací trubičkfl k WC 0 Abufix 4|ı<nı 1,000! 285.000! 1 140.00 
4ı|D+M vznnvá harerifl se spvškøu 11 nøsnvným seıern 1|ınè 3 045.o‹›u| 3 045.00 
øzlvypønšıènı, napøflšıafli. øúvzúnšnčni v úpnıvfl vøzvnuú ıłks 

1,000 
1.000 1 75a.000| 7 032.00 

43|Płe=un hmoı pro ı‹flnı1ı1znøı.ZTı, ıøpęni 4|1nn 0.120! 521.000! 250.00 
44|Ná1êr ooelzárubnı. základnl + 2x synletíka hlla vıípřeboušeni 4|ı‹s 488,5o0I 1 954,00 
ıslspánı pøáıflhfl - nana sinıxøn - šedá hana 4m 1.000' 

11.240 63,060 2 835,18 
46 Spámmel - dlažby keram, - šedá barva (SKS X 

7.5m2 + 1ks x 5.23m2 = 28.73 m2) 1m2 25.730 38,000 1 091.74 
47 Spárlmel - obklady ko‹arr\.- bílá barva 4|rn2 26.000 3 952,00 
Agıflřesun hmot pro obklady keramické v.do 24m 411m 0.530 I 446.500 946.58

D ao 3:1: Í. *`“m 38,000' 
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ĚFTOŤŠ - . 
`.`_ 

.ž ø -"ˇ“ˇ'i' -*Iž'ä'h'‹1*.ˇiıi"“0"`#‹Ěf<`“T-\^v ˇ`i"z 7 5,0 
1 ks 1 Kipısı závěsný Olymp ZTP + sedáku 4 SoD.00o| 

2 eso 000 
4 500.00 
2 950 00 zlżızh ømøhøvý sprønøvý včxnnmážø 

1.000 
1 000 nı-1 na 

ˇ ˇ 

1 Klozsı ıávbsný Olymp ZTP + sedátko 1.000 4 500.(×)0 4 500.00 
2 żrflh nflınınnvý npvnhøvý včxnønıáže 1 xs 1.000 2 950.000 Z 950.00 
3 |Tě|eS0 otopné trubk. - lpný žebřík 400W. kombinovaný S lermhlavlcl 1.000 3 500.000 3 600,00 

1 Klozel Závěsný Olymp ZTP + Sedátko 1 D00 4 500 000 18 000.00 

1 ks 
. 

“"Ý‹§§ˇ~.~'z_;Ě 
' 

@ÍŠìì':I`S§eì› 
4 K5 I . , 

4 KS 
| . 

ziżıøh ømøhnvý spnzhøvý včxnnnıážø 2 950.000 11 500.00 
3 Sëdäkø sklápěcí 50)G5,4×13 Brn bílé R6699.11 1|ı‹S 

1000' 
1,000 Z e50.0oo| 2 850.00 

4 D+M Sprızłıbaleríe s posuvným setem
I 1|ı‹= 1.000| 3 850.000] 3 850.00 

5 Kladení dlažby 00 TM Ve|,300 X 300 RIV! 1|m2 1,200| a25.S0oI 390.80 
6 Dlažba Taurus granil rnatrú 300 x 300 x 9 mm 1|vn2 1.20‹›| 352.500 423.00 

1|Po(rubi HT odpadní svislé D 110 x 2.7 rnm. vànapojeni na Ieikamal. 1m 820,000 

- 
`›:'i;.2ì2Íìıš:à“'€ø 

116440 
2|Napo)erı(oı1padadnioh připojeni D 110 X 2.3 na stoup.po[nıb| 1ku øı 8,000 2s5.o00| 2 280.00 
słzxnnšxa ıèsnøflıı Kanalizace vødøu do DN 125 mm 1|m 

1.420 

37.800 10.800! 408.08 
4|PfeSun hrnflı pro vnnrnı Kanaıızazzı, v flø 12 vn 1 lun 0.057! 342.000| 19,49 
5 Demonuàż pouubl z PVC do D 114 mm m 37.000 21.700 B15,02 
Cęlkem mé.n_ě,pràce`- odp,oĎ,!y,A+B+C bez,DPH do, 299,40 

CENA CELKEM (připnčıy » ødpnčıy) hzz DPH 2119 125.383 
Celkìım ̂ o"ćlpočetłza`i1ereal|zované.,riebó.tzpově`zrı1ě|iěìıé,koıì `Iný › ‹'156'0`lB;520 43 

93 046.563 [CENA CELKEM K FAKTURACI (pv nřipøčıeøh z nflpøčıønm høz DPH 
I I 
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