
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Název projektu: Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836 

Zhotovitel: Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739 

Objednatel: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069, IČO: 67439918 

Změnový list vystavil:  

Datum:   

  Předmět změny:  
    1) Nové odpadní potrubí z wc imobilní. 
    2) Podlaha ve wc imobilní. 
    3) Zrušení úklidové komory. 

    
Popis a zdůvodnění změny:  

   1) Instalace nového odpadního potrubí z wc imobilní, protože stávající potrubí v instalační šachtě 
       má průměr pouze 80 mm. Projekt předpokládal dostatečnou dimenzi odpadního potrubí.  
       Skutečné provedení bylo zjištěno po vybourání revizního otvoru do instalační šachty. Původní  
       potrubí bude ponecháno a nové se osadí z prostorových důvodů vedle instalační šachty 

   2) Náhrada betonové podlahy ve wc imobil z důvodu značných nerovností. Po stržení původní 
        podlahové krytiny bylo zjištěno, že vyrovnáním podlahy na stávající podklad by došlo k   
        navýšení podlahy v místě dveří o cca 40 mm. Tento výškový rozdíl je kvůli bezbariérovému  
        využití nepřípustný a proto byla původní betonová mazanina vybourána. 

  3) Zrušení úklidové komory, protože skutečné rozměry na podestě neumožňují navržené 
umístění. Projekt vycházející z původní dokumentace objektu předpokládal délku stěny od 
ostění dveří na podestě do koutu min. 900 mm. Ve skutečnosti bylo naměřeno pouze necelých 
600 mm. Výlevka se proto osadí ve WC imobil. 

   
  Přílohy změnového listu:   změnové rozpočty 
 

Cena méněprací bez DPH: 
                         -29 883,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 
                               42 333,00 Kč 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

    12 450,00 Kč 
 
 

 
        nemění se 

                                    

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
Datum:  

Pavel Hauser 
Datum:  

  

Za autorský dozor: 
Lucie Machková 

Za technický dozor stavebníka: 
Ing. Radomír Tomášek 

Datum:  
 

Datum: 

  


