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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	STAVBY NOHYNEK s.r.o.

	IČO:
	03684504

	DIČ:
	CZ03684504

	Se sídlem:
	Mnichovo Hradiště, Tylova 1460, PSČ 295 01

	Zastoupená:
	Petrem Nohynkem, jednatelem

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	107 – 9321550207/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236344



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

1.1. Předmět dodatku
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.8.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s rekonstrukcí a úpravou prostor Pavilonu D (4) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na prostory pro administrativu.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací nastaly skutečnosti, které mají vlil na termín dokončení díla. Zejména je nutné provést dílčí stavební připravenost pro montáž technického vybavení budovy, které má být realizováno v rámci celkové revitalizace budovy, kterou však nebude možné provádět za plného provozu pracoviště administrativy. Jedná se o rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky, jejichž konstrukční části probíhají všemi podlažími budovy včetně aktuálně řešených prostor. Dále nebyla doposud z prostoru u staveniště přemístěna úpravna vody včetně stávajícího napojení na přívod vody a elektroinstalace. Z těchto důvodů není není možné provádět stavební práce v zamýšleném rozsahu 
4. Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 31.1.2019.
1.2. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018
	V Mnichově Hradišti dne 31.10.2018

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
STAVBY NOHYNEK s.r.o.
Petr Nohynek
jednatel

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
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