
Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM /5
Číslo smlouvy Zhotovitele: Sooojdw/^'.,^

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce

na hradě Helfštýn"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě
Helfštýn HOCHTIEF CZ - ARCHATT PAMÁTKY"

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00

46678468
CZ46678468
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6229
HOCHTIEF CZ a. s.
Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2017

Zastoupená:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM - fH|
Číslo smlouvy Zhotovitele: «HH

Bankovní spojení:

Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol.

Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

s r.o.,

se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

60753013
CZ60753013
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 19429
Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č 5
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

ČÁST A.

°bjfd"atei se zh°tovitelem smlouvu o dílo
c. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy predmetem této smlouvy byl závazek zhotovitele
provést reahzaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn, pod názvem akce-
„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana , puu názvem aKce.
Helfštýn".

a zpřístupnění paláce na hradě

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo

H0C™EF
Dne 11. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo
ke zmene rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 6. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo
ke zmene rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla. Y

Dne 26.^11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 4, kterým došlo
ke zmene rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla. Y

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD")

ČÁST B.

Nad rámec ČI. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto
Dodatkem^ a 5 nove upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci
dohodnutých dodatečných stavebních úprav:
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r Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OVZI/DSM15 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

vícepráce 
v Kč bez DPH

méněpráce 
v Kč bez DPH

Popis změn

Navýšení objemu prací na kamenné vyzdívce
parkánové zdi - úsek III, ZL č. 16 
Doplnění nového zdivá západní parkánové zdi o objemu 
24,01 m3 a nového zdivá na korunu zdi do aktivované malty 
v objemu 4,564 m3. Provedení hydrofobizace kamene koruny 
zdi v ploše 38,68 mz. Odstranění náletových dřevin z okolí 
parkánové zdi v ploše 27,08 m2._______________________
Nadezdívka koruny zdi + nový kámen pro zděni, ZL č.

365 806,10 0,00

17
Nadezdívka koruny zdí o průměrné výšce 180 mm v ploše 
71,245 m2. Náhrada původního kamene za nový o objemu 
12,824 m3 pro obezdění nových věnců a nákup nového 
kamene pro nadezdívku koruny zdí o objemu 37,088 m3 v 
místnostech s ponechanými původními věnci.____________
Bourání stávajících podlah v m.č. 04 -10, ZL č. 18
Nárůst objemu vybourávaných stávajících betonových 
mazanin podlah v paláci o 12,228 m3 na celkový objem 
60,138 m3 dle nalezené skutečnosti a úprava způsobu 
přesunu celého objemu suti z mechanizovaného na ruční dle 
podmínek na stavbě

367 552,26 0,00

134 246,34 -48 496,51

Vicopracc a menúpracc colknni 867604.70 48 496.51

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 819 108.19

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo pohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst 1 Smlouvy o dílo, a to 
následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 „Změna ceny díla 
- vícepráce a méněpráce", bude činit:

Základ DPH DPH 21% CelkemNázev
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy o
59 331 291,80 12 459 571,28 71 790 863,08dílo

Změna ceny dle Dodatku č. 
1 SOD 0,00 0,00 0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 
2 SOD 325 578,66 68 371,52 393 950,18
Změna ceny dle Dodatku č. 
3 SOD 91 943,68 19 308,17 111 251,85
Změna ceny dle Dodatku č. 
4 SOD 704 956,36 148 040,84 852 997,20
Změna ceny dle Dodatku č. 
5 SOD 819 108,19 172 012,72 991 120,91
Celková cena SOD včetně 
dodatků 61 272 878,69 12 867 304,53 74 140 183,22

(Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 
včetně DPH slovy: sedmdesát čtyři milionů jedno sto čtyřicet tisíc jedno sto osmdesát 
tři korun českých dvacet dva haléřů)
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1
Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02978/OV2I, DSM15
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem 6. 5 se nemění
a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru
smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů.

1.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/58/12/2019 ze dne 4. 2. 2019.

Příloha č. 1: Změna ceny díla - vícepráce a méněpráce

V Olomouci dne: 2 1 -02- 2019 V Ostravě dne: 'I t. *2-. \

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Olomouckého kraje

DavicUHorák

Ing. Martm Stančík
obchodm ředitel divize
/
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Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě HelfštýnS:

16-SO140.2 d.1.1 Architektonicko stavební řešení; d.1.2 Konstrukční řešeníO:

/ ]R: :

ZL £.16
F

3 ustairu KorisiruKcea prace-oo.urani

Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu vč. 
odstranění řas pomocí algicidú-

SOD 938121100 27,080 82,77 2 241,41m2

plocha koruny 
napoiení(4,9*1,2)+(4,9*1,4)

zdiva(3,9’1,2)+(5,9*1,4)+(1*1,4)+ svislá část stěn v 27,08

SOD 98513-PC01 Očištění zdivá 27,080 355,81 9 635,33m2

783 Dbkončóvací práče -'nátěry í. 9 597,67
Hydrofobizace vodorovné části koruny zdivá: nízkomofekulární 
alkylalkoxysiloxan (např. Funcosil SNL od fy Remmers, obsah cca 7SOD 783827000 38,680 248,13m2 9 597,67

% hm, spotřeba cca 0,3 í/m2)

Parkánová zeď9-6 • 243 398,36
SOD Nová parkánová zeď z původních zdících prvků 24,01098522-PC01 4 213,48 101165,65m3

objem dle PD 40m3, zaměřeni skutečnosti 24,259+34,11+5,64 = 
64.01m3 64,0140,00

Doplnění zdivá kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 
m/m2

URS-15% 985221112 m3 4,564 7 250,50 33 091,28

koruna zdivá 4,5S4m3 4,56

URS-15% 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 68,664 1 589,50 109 141,43m3
jrava koruny zdi - zaměření 4,564m3 + nová parkánová zeď 
)m3+24,01m3

68,66

Přesun hmot 99 254,12998 .

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou vodorovná dopravnívzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 
12 m

SOD 998153131 71,660 1 205,06 86 354,60t

(24,01 m3+41654m3}*2,5 ťm3 71,66

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

SOD 998153132 71,660 180,01 12 899,52t

997 Přesun sutě 14,53
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 
50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 
do 12 m (SOD)

SOD 997013113 0,014 460,11 6,23t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
SOD 997013501 0,014 163,30 2,21t

složením, na vzdálenost do 1 km (SOD)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

SOD 997013509 0,257 8,90 2,29t
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za kazdv další i započaty 1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skíádkovné) 
Í50D1

SOD 997013800 0,014 280,90 3,80t

1664,68Vedléjší rozpočtové náklady
% 364141,42 0,457% 1 664,68K 040001000 vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost

Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,00

0,00 0,000% 0,00045002000 kompletační a koordinační činnost



f Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

16-SO140.2 d.1.1 Architektonicko stavební řešení; d.1.2 Konstrukční řešení

3
ZL č.17

cena / iv 1jivazev poipzKyp.C. usio.poiozKy. IVU. mnpzszvi

B Svislé á kompletní konstrukce 110541,88

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene 
do 0,02013, šířka spáry do S0 mm

URS-15% 311213114 12,824 4 666,50 59 843,66m3

plocha koruny zdivá v místnostech se stávajícími věnci 71,245m2 * 
0,18m průměrná výška z naměřených výšek nadezdívky (viz foto 
0,12m, 0,15m, 0,18m, 0.20m, Q,25m)

12,82

kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)URS-15% 583806520 124,780 406,30 50 698,22t

Nový kamén z lomu podhůra na nadezdívku koruny zdivá se 
stávajícícmi věnci 12,824m3 + nový kámen potřebný pro přezdéni 
koruny zdivá v m.č. 01-03, kdy po odbourání bylo použitélných pouze 
cca 20% kamene (55,3 - 8,94m3*80%). Charakteristika kamene; 
moravská droba - objemová hmotnost 2500 kg/m3

124,78

3173,25Opravy povrchů, podlahy, á osazování výplní6

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z
URS-15% 622631011 71,245 44,54 3 173,25m2

tvárnic nebo kamene
79335,12Ostatní kdnštrúkčě á práce, bourání9

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 49,912 1589,50URS-15% 985222111 m3 79335,12

17282948Přesun hmot.998
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 
12 m

124,780 1205,06 150367,69SOD 998153131 t

Přesun hmot pro zdi a vaiy samostatné se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

SOD 998153132 124,780 180,01 22 461,69t

í 672,63Vedlejší rozpočtové náklady
vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost 365 879,630 0,00 1672,63K 040001000 %
Poznámka k položce:
Cena díia bez VRN: 59061291.8, VRN: 270000 0,457%

kompletační a koordinační činnost % 0,000 0,00 0,00045002000

Celkem 367 552,26



r, Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

16-SO140.2 d.1.1 Architektonicko stavební řešení

□
ZL č.18

wmmsmmmam
Kč. Číslo položky Název položky; MJ množství cena /Mi Celkem

9. Ostatní konstrukce á prácě-bourání 21 993,83

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

SOD pol.60 965042141 m3 12,228 1798,69 21 993,83

Sem ♦ lepenka *5cm Skutečnost

plochy • viz nová skladba S1, S2

0,1O'(268,3Q»2t0,BO) 42,910 60,138
998 . Přésunhmbt 63 365,77

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 
(SOD)

SOD pol.94 997013113 -105,402t 460,11 -48 496,51

původní objem dleSQO 47,91m3 * 2,2 t/m3

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do
50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 
9 do 12 m

URS -1S% 997013153 132,303t 720,80 95 363,95

(47,91m3 - 12,228m3) • 2,2 t/m3 132,303

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km (SOD)

SOD pol.95 997013501 26,901 163,30t 4 392,92

12,22Bm3 * 2,2 t/m3 26,901

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km (SOD)

SOD pol.96 997013509 511,118 8,90t 4 548,95

SOD poi.97 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) (SOD) 26,901 280,90t 7 556,47

Vedlejší rozpočtové náklady 390,22
K 040001000 vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost % 85 359,604 0,00 390,22

Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,4S7%

[045002000 kompletační a koordinační činnost 0,00f% 0,000 0,00

Celkem 85 749,83


