
 

SMLOUVA o DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: SOD 98/2019

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

|. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha — Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 — Dubeč

zastoupeno: Jaroslav Tošíl, starosta MČ

ICO: 00240184

DIČ: czooz40134

Bank. spojení:

 

  

Telefon:

dále jen „objednate|",

a

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27, 100 00 PRAHA 10

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 218779

zastoupen: Václavem Větrovským

IČO: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

Bank. spojeni: V

Telefon:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Václav Větrovský

ve věcech technických: Václav Větrovský

dále jen „zhotovitel",

společně také dále jen „smluvní strany"



ll. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo nazvané „Úpravy prostoru před

prodejnou v ul. Starodubečská — II. etapa", kterým se rozumí úprava prostoru před prodejnou v

ul. Starodubečská. Budou se provádět stavební práce na 3 veřejných účelových komunikacích pro

zajištění dopravního napojení staveb č.p. 526,668 a 400 'm vše v j, ú. Dubeč na komunikaci

Starodubečská. Chodníky pro pěší, které navazují na stávající chodníky. Parkovací zálivy a

bezbariérová úprava stávajícího chodníku od pošty k prodejně, a to v rozsahu dle projektové

dokumentace zhotovené lng. Tomášek Hockem, IČ 70542881 nazvané Úpravy prostor před

prodejnou Starodubečská Il. Stavba bude provedena ve smyslu vydaného stavebního povolení,

ÚMČ P.15 odbor stavební ze dne 6.9.2018., č.j. ÚMČ P15 41343/2018/OST/D5k.

2.2 Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace Stavba občanské vybavenosti,

Starodubečská, 10700 Praha 10, v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.

2.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení

zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl.V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí,

který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to vsouladu sčl. XII. této smlouvy.

V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek |||.

Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým

harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3.2 Termín zahájení stavby: dnem předání/ převzetí staveniště

(předpoklad březen 2019 dle povětrnostních podmínek)

Předpokládané ukončení: květen 2019

3.3 Předání a převzetí staveniště, a tím i zahájení stavbyje závislé na oznámení poskytovatele dotace o

přidělení dotace objednateli. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí

staveniště min. 5 kalendářních dnů předem.

3.4 Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné

podobě) v počtu 2 ks a potřebné stavební povolení do 7 pracovních dnů před zahájením stavby tzn.

před předáním a převzetím staveniště.

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k

zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší mocí (např. nepříznivých klimatických podmínek —

nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň apod.)



Článek IV.

Podmínky provádění díla

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí

na své náklady.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na

staveništi. Kodstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými

koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru.

Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel

bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu

výstavby.

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně

technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda

práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních

orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy

dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět vsouladu a dle

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu

s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné

následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení

kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a

zkoušek dle technologických pravidel.

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s

karcinogenními účinky.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a

dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek

stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů.

Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti

práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastm’ch praci, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s

bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným

bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku,

minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být

zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez

jeho účasti.

Zhotovitel se zavazuje provádět práce smaximální hospodárnosti a účelnosti. Zhotovitel je

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout

hospodárnější postup.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o

provedených pracích a konzultovat sním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a

odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky

odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je

povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit

účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány 1x za týden.

Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí

identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

Případná změna subdodavatelé dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze

strany objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem, bytovým domům a

průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů.

Cena za plnění a platební podmínky

5.1.

5.2.

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č.

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vsouladu se zadávací dokumentací,

výkazem výměr a činí vkonečné výši částku 1.685.838,22 Kč bez DPH (slovy:

Jedenmilionšestsetosmdesátpěttisícosmsettřicetosmkorunčeských a dvacetdvahaléřů, a

2.039.864,25 Kč včetně DPH (slovy: Dvamilionynulatřicetdevěttisícosmsetšedesátčtyříkorun

českých a dvacetpěthaléřů). Na cenu díla se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle §

92 a). Příjemce plnění nepoužije toto plnění ke své ekonomické činnosti. Celková cena díla je

zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou c. 2 této

smlouvy.

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující

řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na provedení pasportizace okolních staveb, před

zahájením stavby, zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu,

poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky,

střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu

projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím

akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení

všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v

průběhu výstavby, zajištění přístupů knemovitostem vprůběhu výstavby, zajištění povolení
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení a

zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu

výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na

podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými

zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která

nejsou výslovně uvedena vprojektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých

zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem svynaložením veškeré odborné péče věděl

nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené

podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se

DPH.

Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. vdohodnuté

kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolnosti, které řádnému provedení

činnosti bránily.

Splatnost fakturje 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

. označení faktury a její číslo,

. název a sídlo zhotovitele,

. bankovní spojení zhotovitele,

. předmět smlouvy,

o jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo

jejího dodatku,

o vyjmenování období, za které je fakturováno,

. účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,

. rozpis účtovaných praci dle jednotkových cen

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné

náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího

opětovného doručení objednateli.

Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela

ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků profinancování

stavby. Vtakovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a

dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit

bez sankci, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se

zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení.

Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně

provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou

fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele

stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací

nebo zabudování materiálů vrozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového

rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo

technickým dozorem objednatele.

Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny na základě

odsouhlaseného dílčího plnění včeské měně na základě daňového dokladu — faktury podle

objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že

zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním

potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných

částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a

potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn jí vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí

díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání,

bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny bez

DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu

oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a

nedodělků.

Zhotovitel souhlasí stím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním

úkonem.

Případné změny ceny díla — vícepráce budou oceňovány takto:

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu

materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude

použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společností ÚRS Praha a.s. v cenové úrovní

2018,

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena

jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání

požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10

pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky.

V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to,

že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI.

Smluvní sankce

6.1.0bjednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

6.2.Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této

smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý

den prodlení.

6.3.Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí

30.000, - Kč za každý den prodlení sdokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá

vliv na eventuální výši náhrady škody.



6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek.

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

6.5.V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

6.6.

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné

právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši

2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve

výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši

2.000,— Kč za každou vadu a den.

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,-

Kč za každý započatý den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby,

v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 OOO,- Kč za každý

započatý den prodlení.

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude

prováděno bezprašnou technologií ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této

podmínky.

6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění

komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení

této podmínky.

6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15, že nebude zabezpečen přístup

k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu

výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jed notlivé porušení této podmínky.

Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven

koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi stím, že výše

smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku

pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst

z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího

se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na

staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis

ve stavebním deníku).

Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury bud'tuto

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

Nedohodnou-lí strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty

požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

Výše smluvní pokuty není omezená.

Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní

záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500.000,— Kč.



6.13

6.14

6.15

Výše uvedená bankovni záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí

díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovni záruky bude vůči zhotoviteli

uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli

vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, stím, že odpovědnost za

vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od

předání a převzetí staveniště ve výši 30.000,— Kč za každý započatý clen prodlení.

Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací

v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 30 OOO Kč za každý

započatý den prodlení.

m

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

75.

Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců včetně dodávek materiálů

a zařízení. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem

bez vad a nedodělků.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem vzáruční

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady

tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li

smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín kodstranění vady. Vpřípadě nedodržení

těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí

osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie

se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace

objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou

strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena

sjednaná záruka za jakost.

Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny

sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu

zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a

rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. ll. odst. 2.1. této

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech

určených projektovou dokumentaci stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat

obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům

a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho

realizace.

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu

objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční

doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.



7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání

objednateli. Jejích odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně

dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě

pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho

poškození živelnou událostí.

7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.

7.11. Pro řádné a včasně odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně

potvrdíodstraněnívad.

čl. vm

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a součást díla jím zhotovená přímo do

vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na

zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem

všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u

materiálů a konstrukcíjen do dobyjejich zapracování nebo zabudování do díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a nás|., občanského

zákoníku.

Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnosti včetně

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa, a.s., pojistná smlouva č. 8603239620 na

částku: 10 mil. na odpovědnost za újmu a další dle předložené smlouvy. Zhotovitel uhradí

veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše

poškozené do původního stavu.

Čl. |x.

Staveniště

9.1

9.2

Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli

nevznikly žádné škody při jeho provozování.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis,

který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Čl.—X

Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

. předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,

. vytýčení hranice staveniště,

. určení technického dozoru stavebníka

Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umisténi měření

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny

dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.

Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných

podzemních vedení na staveništi a tyto bud'vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v

průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo kjejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme

na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou

výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále

bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném

znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,

dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a

zneškodňování odpadů vzniklých zjeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě

materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při

přejimce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je

objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Stavební deník

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením

§ 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a

způsob vedení vsouladu spřílohou c. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací

orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své

stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které

jsou předmětem zápisu.
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10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě

koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a

subdodavatelů.

10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím

prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby,

je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s

obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Čl. XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

 

11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě

nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce

objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat.

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že

práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí

náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve

objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní

strany písemný záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit

neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

P
k

I. XII

Předání a převzetí předmětu díla

 

12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o

předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení

stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně

písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak



12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé,
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizváni příslušných organizací.

Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle
projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a
předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými
bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšně provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentaci. Doklady o těchto zkouškách

podmiňují převzetí díla.

Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

— veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a

podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skutečného provedení díla — 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude

vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby,
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;

- stavební deník(y);

- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;

— technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v platném znění — prohlášení o shodě);

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému

provedení a užívání díla,

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +

1x digi + protokol o vytýčení stavby

0 předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli
jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v
rozsahu sjednané zá ruky za jakost.

V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy — dílo nepřevezme, uvede v zápise
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební
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dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak

sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude

předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní

strany závazné.

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. ll. odst. 2.1. této

smlouvyje kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou

a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

ČI. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzenym smluvním ujednáním

„Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,

bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke

změně a podpisu smlouvy.

13.3 Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého

odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy

odstupuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

— nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným

zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla;

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;

- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;

- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;

- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;

- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele

- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit

smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

ČI. XIV.

Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízeníje vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

. Příloha č. 1 — Projektová dokumentace; (není přílohou smlouvy obdržel zhotovitel v VŘ)
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. Příloha č. 2 — Rozpočet

. Příloha č. 3 — Časový harmonogram provádění prací

0 Příloha č.4 — Sazebník pokut BOZP

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují

svými podpisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti

dnem jejího uveřejnění vRegistru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků

oběma stranami.

14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana

obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně

dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných vdobě realizace předmětu

díla.

14.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného

zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.

14.100bjednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné

jeho předchozím schválením usnesením rady MČ č. 6/12/2019 ze dne 17.1.2019.

V Dubči dne
V Praze dne 08.01.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Městská část Praha-Dubeč MV BAU, s.r.o.

  
Václav Větrovský, jednatel

  



M
V
B
A
U
,

s
.
r
.
o
.

P
o
č
e
r
n
i
c
k
á
3
1
0
4
/
2
7

1
0
0
0
0
P
r
a
h
a
1
0

H
a
r
m
o
n
o
g
r
a
m

p
r
a
c
í
a
č
a
s
o
v
ý
p
l
á
n
n
a

a
k
c
i
:
"
Ú
p
r
a
v
y
p
r
o
s
t
o
r
u
p
ř
e
d
p
r
o
d
e
j
n
o
u
v

u
l
i
c
i
S
t
a
r
o
d
u
b
e
č
s
k
á

-
II

.
e
t
a
p
a
"

P
o
č
e
t
d
n
i
:

1
2

3
4

5
6

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5

o
d
s
t
r
a
n
ě
n
i

k
o
n
s
.
v
r
s
t
e
v

.
'

'
.

'
.

'
<

“
"

::í
.;

   
r
e
a
l
i
z
a
c
e

'
k
o
n
s
.
v
r
s
t
e
v

a
d
l
a
ž
e
b

  

P
o
č
e
t

d
n
í
:

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

d
l
a
ž
e
b

v
č
.

z
n
a
č
e
n
í

 

Z
p
r
a
c
o
v
a
l
d
n
e
0
8
.
0
1
.
2
0
1
9

V
á
c
l
a
v
V
ě
t
r
o
v
s
k
ý

j
e
d
n
a
t
e
l
s
p
o
l
e
č
n
o
s
t
i



REKAPITULACE STAVBY

Kód. 0026

Stavba:

KSO: 822 29

Misto Městská část Praha » Dubeč

CZ'CPV 452332001

Zadavatel:

MC Praha - Dubeč, Starodubcčská 401/36, 107 00 Pra

Uchazeč:

MV BAU, s.pov

Projektant

1mg,TomášHocke

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH Iakuadm’

smžemá

Cena s DPH

Sazba daně

21,0016

15,0031

CZK

Zaklad daně

1 685 838,22

0,00

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

erana 1 z Z

CC-CZ:

Datum:

CZ-CPA.

21122

08012019

4211.20

023 76 351

C202376351

1 685 838,22

vyše daně

354 026.0}

0,00

2 039 864,25



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:
0026

Stavba: Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Místo:
Městská část Praha - Dubeč

Datum:

Zadavatel: MČ Praha — Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra Projektant:Uchazeč“ MV BAU. s,r 0.

Kód
Objekt, Soupls praci

Náklady stavby celkem

Upravy prostoru před prodejnou v ul.

01 Starodubečská — 2. etapa

VRN/DRN Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

08.01 2019

Ing.Tomáš Hocke

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1685 838,22 2 039 864,25

1 589 838,22 1 923 704,25 STA

% 000,00 116 160,00 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská
- 2. etapa

Objekl:

01 - Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

KSO;

Místo:

822 29

Městská Část Praha - Dubeč

Zadavatel:

MČ Praha - Dubeč, Starodubečská
401/36, 107 oo Pra

Uchazeč:

MV BAU. s.r.ov

Prmektant:

Ing.Tomáš Hocke

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH Základní

1 589 838,22

snížená

0,00

Cena s DPH

v CZK

Strana 1 z 5

CC-CZ:

Datum: 08.01.2019

IČ:

DEC:

IČ: 023 76 351

mc; C20237ó351

1 589 838,22

Sazba daně

21,00%

15,005.

Výše daně

333 866,03

0,00

1 923 704,25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Objekt:

O1 - Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2, etapa

Místo: Městská část Praha- Dubeč

Datum: 08.01.2019
Zadavatel: MČ Praha — Dubeč, StarodubečSká 401/36, 107 DO Pra

PrOJektant: m Tomáš Hocke
Uchazeč: MV BAU, s.ro

g.

Kód dílu A Popis

Cena ce1kem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 589 838,22
HSV — Práce a dodávky HSV

1 577 631,821 . Zemní práce

V V * i W * Vř366ř437íš75 - Komumkace

681 219,648 v Trubní vedení

12 810,009’,- Ostatní Řonstrukce a prace, bourání

517 164,31
M - Práce a dodávky M

12 206,4046-M » Zemní práce při extrmontpracích

12 206,40

Skrana 2 z 5  



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v L11, Starodubečská - 2. etapa

Objekt: 7

01 - Upravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Místo: Městská Část Praha — Dubeč

Zadavatel:
MČ Praha — Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra

Uchazeč:
MV BAU, s.r.o.

v Ty .

0 ,

PC p Kod
Popís

MJ Mnozstw

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

D ,1 7 Zemn1 práce
7

1 K L113106123 Rozebrárn dlažeb ze zámkových dlaždlc komunrkací pro7pé§1 ručně
m2 4,00

, W i i WV všechnyvýme'ry převžatyz pfiloh'é. 2 1 a Z 2 (Situace a Vzorový příčný ře2), platí
*

pro celý Soupís prací.

vv
odvozne vzdáleností uvažovány pro potřLbu kontrolního rozpočtu, konkretní

vzdáleností JSOU vém zhotovxtele

W
*zl10tov1tel ocení odvozy podle svého uvážení beze změny Soupisu pracíf

W odstr_ZD 4

4,007 K 113100242 Rozebrání vozovek ze s11111cr11c11 dílců pl pr'es 200 m2 so spárarm zalltymí cementovou m2 590700
r11a1tou

7
W odstr_panel 590

590,00
3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameníva drceného tl 200 rnm m2 4,00vv cdstr_štérk200mm "‘2 chodníků 4

4-004 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 7110200 1112 2 kavneníva drceného tl 200 mr7r17 m2 155.00
W 070759; kamen1v_200‘z vozovky 7155

777 777 155,007
5 K 113107171 Odstranění podkladu701715F857 50 dpi200 m2 z betonuprostého til 150 mm 1 m2 155,00
W 'odistribfu 50mm ** eton neb; cementem stabíhzovne'kamen1vo zvozovky 155 i * ři 7 i " WEE

6 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 ž1v1čných tl 150 mm
1 m2 155.00

vw odstr_asl150mrn z vozovky 155

, 155.00
7 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých

m 1 87,00
vv odst1_obrub klíkvldac1*ó4

64,00W obruby_výzísk *ke zpětnému použítí 23

23,00vv
Součet

87.008 K 121101101 ,Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m
1113 24,00

W 70011um050van1 71 200,2 7 7 7 7
24,00

9 K 122202202 ,Odkopávký a prokopávký nezapažené pro síln1ce objemu do 1000 m3 v horníně tř. 3 1113 119.43

VV ‘pro parkovací stání a VJézdy“ parkovací_stání;0,39
206,31W “pro chodníky“ chodník'0. 24

36,00W
rozšíření pod obrubou*1\BO_13_100,250 39411130727150. 350. 39

25.47W p*ro tlávníký tráva0,15

23,25‘IV Mezisoučet

291 „03W odpočet vybouraných konstrukcí *

W
odst1_kamer11v_200mm'1

7

31,00W
vodstrjterkZC-Omrn'oj

0.80W
0<1str_bet1 č>01111n'0, 15

23.25W
-odstr_asf150mn1*0,15

723,25
W

—od5tr_ panel'0,15

88,50VV »odhumusovaní'ol

74,31)
W Mez150učet

- 171,60vv výkop Součet
7

7 7 77 119.437

10 K 122202209 ,Příplatek k Vodkopávkam a prokopávkám pro Sítnice v hormné tř 3 za levaost 1113 [ 119,43

7W A i 77 Jvýkop 7 i 7 7W7
ih * 7 7 if 119.43A711 K 132201101 1111000001 11/11 š do 600 mm v hornině tří 3 objemu do 100 m3 m3 . 4.20

W rýha \ pro clíraníčký 0,4'0,35"30
7

7 4,20
12 K 132201109 Pííplatek za levaost k hloubení rýh š do 600 mm v homme 11, 3

m3 4,20vv ' rýh.:

4,2013 K 162301101 Vooorovne přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z horniny tř 1 až 4 1113 47,25
W

*orníce na deponíí v místě tam a zpet odl1umusovaní+tráva0,15
47,25

14 K 162701105 Vodorovné pierrnstení do 10000 rn výkopku/sypaníny 1. horníny (F. 1 až 4 1113 129,93
W rýhaovýkop

123,63W odvoz_ornlce **prebytek ornxce k jmému využití" odhumusování trávník0,15
6,30W odvoz Součet

129,9315 \ K 162701109 1PF1platek k vodorovnému přemístění výkopku/sypamny z horniny (F. 1 až 4 ZKD 1000 m3 1 299727‘ 7m pres 170000 m 7 7 7
77 7 _W

_odvoz' 10

1
16 K 167101101 Nakládání výkopku z horn1n tř. 1 až 4 do 100 m3

m3 24,00W naložení rnice na deponlí odhumusovám

24,0017 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky

m3 24,00
W‘ *uložení orníce na deponn v místě odhumusování

24,00
18 K 171201211 Poplatek 2a uložení stavebního odpadu- zeminy a karneníva na sklence

1 "123.63
W

výkop rýha

123,63!
19 K 174101101 Zásyp 1am. Šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou s76 zhutnéním

1113 2.10
W zésyp_chra‘1mé7ek zásyp chrámček 730‘ 0, 2‘ 0. 357

7
7 2.10

20 M v583312000 štěrkopísek netříděný za‘syp0v7yr110ten'al77i
t 5,29

W
zásyp_chrániček2, 1_zhutnění* 1 27 7 7

5,729

21 K 181301102 Rozprostření ornlco tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovmě nebo ve svahu do 1 5 m2 155,00

W _ [rave

7 i 7 7 155.00

22 K 181411131 Založení parkového travníku výsevem plochý do 1000 m2 v rovmě a ve svahu d01 .5 m2 155.00

VV
trava

155.00‘
23 M 00572420 osivo směs travm Danková okrosna

kg 7,/5
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li,

299,27

Datum: 08.01.2019

Projektant: lngTomáš Hocke

J.cena
Cenová

Cena celkem CZK
[CZK] [ ] soustava

1 589 838,22

1 577 631,82

366 437,87

45.60 182,40 (5 uns 20111 02

65,00 38 350.00 050115 2017 02

130.00 520.00 cs URS 201702

58.80 9114.001511115201702

108,50 * 16 517,55 URS 2017 02

266,50, 211 307,501cs ÚRS 2017 02

103,50 9004.50 {50115201702

68.20 1036.80 LS 0115 201 07

102,00 12181.86 cs 0115201802

33.70 4024.79‘CS UR5201802

** 230.50" * * 968.10‘CS'UR5 201/02

236,50 953,30 cs 011572017 07

94.50
4 471130 {50115 2017 02

261,00 31 911,73 (5111152018112

20 60, 26 764,961CS 0115 2018 02

63,00 1512.00 LS 0R3 2018 02

83.10 1994.40 as 0115 20111 02

299.00 '35 955.37 cs URS 2.018 02

109.00
228,90 cs 0115 2017 02

890,00 4 708,10 65 URS 2017 07

104,00 16120.00 cs 0115 201/ 02

23.30 3611.50 cs ÚR5201702

105.00 813/5 cs 011.1 2013 02  



24

25

30

31

32

J5

36

38

39

41

42

43

44

45

45

4/

48

49

‘16

57‘

58

59

Kód

>
<

181951101

tráva ,
181951102x

W , parkovacíqstáni

vv rozšířeni

vv chodník

>
<

18200R001

)
:

1530011002

VV

)
:

18300R003

>
:

183101313

183111312x

M 10364101

W

vv

184107113>
=

M 02 6512305

vv

vv

vv

vv

x 184102211

Š 0265R025

184215132

05217108š
x

V' V

x 184501141

vv

M 361894010

W

7
4

184818232

W

0 5

561081111)
:

VV

585910010š

VV

x 564251111

W

x 564851111

vv

>
<

50/177111

>
<

596211112

M 59745001

M 59245006

>
=

1596211114

k 596212212

M 592VPJO71

M 5 92 VPOOZA 1

o .s
7899231111

,
)
:
1

k “899331111

D 9

K 913171111

x 913121211

VV

k 914111111

M 1404VP0007

K 914511112

, Součet

Popis

tráva“0,05

Úprava pláně v hornině tř. 1 až I1 bez zhutnění

"pro trávníky' 155

“parkovací stání a viezdy' 171+358

“rozšíření podkladních vrstev pod obrubou ABO_13_10'0,1'ABO_2_,15“0,25

“chodník 150

Součet

Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava

ptiidy vč, hnojení, Udižbardo 1. sečení

trávník

Ostatní náklady[ na výsadbu křoviny i Žalěvaní, řez,1in0]ení, ochrana před okusem atd,

po dobu 3 lei

9,540-43

Ostatní náklady na výsadbu dřeviny , závlahové sonda, zalévání, řez,hnOJcní, ochrana

\před okusem atd. po dobu 3 let „_ _ ,_ , ,

Jamky pro výsadbu s výměnoůř1'0055 půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovmě'

a svahu do 1:5 ,

111000011 jamek s výměnou 100 % půdy zeminy t71 až 4 objem do 0,55 m3 v rovině a2

‘svahu do 1:5 ,

lzemína pro terénní úpravy — orníae

l7'0,04'295“0,005)“1 ,65

7,89575'005 Přepočtené koeííCienteni množství

Vysadba dřeviny s balem D do 0,4 m do Janiky sc zalitím v rovině a svahu do 1:5

[)r'evino okrasná vel 16 18 s baleni

platan javorolisty" 2

'Jeilin )aponský“ 1

'lirušeři Cellerovai 4

Výsadba keře bez balu v do 1 m do Jamky se zalitím v rovíně a svahu do 1:5

keř pokryvný 5ks! kontejner do v. 1 m

Ukotvení kmene dřevin třemi kúly D do 0,1 ni délky do 2 m

'zyče dřevěné v kuře 0 80mm dl 6m

7'3‘(2~3’O,5)'(3,14‘0,08‘2]/4

Zhotovení obalu ;: rákosové nebo kokosové rohože v iovnió a svahu do 1 :5

7'2‘3,14‘0,1 ' ' '

sít' kokosovu' (400 g/m2) 2X50m

4,4‘1,2 *

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedně—ním výšky do 2 in

'třešen' 1

Komunikace

Zř1'2ení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementeni, směsný/mi pojivy tl 500

,mm plochy do 1000 m2

'pakovací staníwiezdy'rozšiřeni po obrubou" parkovacíAstani-rozšíření

pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Pruchowre Geosol (Dorasol) C 30

_i 14 kg/mZ' 571 ,95'0,5'14/1900

'rkopísku ŠP tl 150 mm
   

Podklad nebo podsyp ze š

Viipakovací stani'svjezdywozšíření po obrubou" parkovaci_staní;rozšíření

„Podklad ze Štěrkodrtě 50 u 150 mm

chodník

Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/101KSC 1) tl 120 mm

pakovací staiiikvlczdy:rozšíření po obrubou“ parkovací ,sta'nL ,

Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2

chodník

Součet

;dlažba betonová přírodní tl. 60 mm

[chodníksi'dlažba 059201'1 ,02

idlažba betonová pro newdomé tl, 60 mm barevná

201,02

Příplatek za konib1naciýovou barev u kladení betoncívyeh (Ílažeb komuníkací pro pěší 1

tl 60mm skupinyíšL *

chodník

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

pakovací stani—vjezdy parkovací_sta'ní

dlažba betonove 80 mm barevná

{pa1’kovau‘_slér11321‘1,0?

dlažba betonová slepecké 8 cm barevna

2107.

Trubní vedení
, , _ _, „ , , i „ _ ,

1Výšková uprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

"nahoru 1 dolů" 11

lvyšková uprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu

nahoru 1 dolů" 5

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Marita) .: demontaž dodame dopravní značky komplelrn základni

uvažuvano 8 značek 2 měsíce 8

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základni za první a ZKD den použiti

_8“60

iMontáž sv151é dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na Sloupek nebo konzolu

značka dopravní reflexní ; rámečkem a upevňovatímí prvky - základní velikost

 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
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Cenová

Cena celkem [CZK]

, lcena

MJ Mnozstvi

[CZK]

7,75

m7 155,00 6,10

7 , 155.00

m2 721,95 11,90

'ř 529,00

42,95

150,00

721,95

1112 118,00 15,00

118,00

1112 62,50 150,00

62,50

kus \ 7,00 210,00

1 ,

kus 7,00 93,10,

kus 295,00 36,90

1 0,14 590,00

2,90

0,14

kus 7,00 136,50

kus 7,00 11 500,00

2,00

1,00

4,00

__ 7,00 „ .

kus 295,001 33,90,

kus 295,00 \ 55,00.

kus 7,00 230,00

m3 0,37 4 500,00

0,37

1117 4,40 93,40

4,40 , ,

m2 5,28 88,00

5.28

kus 1 ,co 814,00

1,00

1112 571,95 187,00

571,95

: 4,00 342.00

4,00

m2 571,95 105,50

571,95

m2 150,00 177,50

150,00

m2 529,00 214,50

, „" 529,00

mz 150,00 229,00

150,00

150,00

012 132,60 219,00

132,60

m2 20,40 550,00

, _? 20.40 ,

m2 150,00 22,70;

150,00 '

m2 529,001 240,50,

529,00

rii/ 517,54 309,00

53/,54

KUS 2,0-1 550,00

2,04

kus 1,00 2 235,00

" 1,00

kus 5,00 2 115,00

5,00

kus 8,007 100,70

8,00

kus 480.00 22,50

480,00 ,

kus 1,001 94,20,

kus , 1,00 895,00

í„,_ , .

kus 1,00 134,501
u„ 1

SOUSlčlVíl

945.50 CS 0115201! 07

1 770,00

9 3/5,00

1 470,00

651,70 CS URS 2018 02

10 885,50 cs URS 2018 02

82,6015 URS 2018 02

955,50 (8 URS 2018 07

31 500,00

10 000,50 cs 0R5 2018 02

19717500

1510,00 cs Uks 2018 02

1665,00 cs URS 2018 02

410,95 LS 085 2018 02

464,64 'cs URS 2018 02

674.00 cs 0R5 2018 02

6131 219,64

106 954,65 CS Uks 201702

1368,00 (.S URS 2017 02

60 340,73 cs 085 201/ 02

26 625,00 CS URS 2017 02

113 470,50 CS URS 2017 02

34 350,00 ca 085 2017 02

29 039,40 CS URS 2018 07

11 270,00 CS URS 2018 01

3 405,00 cs ÚRS 2017 02

127 224,50 cs URS 201702

166 099,86

1 177,00

12 810,00

2 235,00 cs Uks 2018 02

10 575,00 CS URS 2018 02

517164,31

805,60 cs 0R5 201/07

10 800,00 cs Uns 2017 02

94,20 cs URS 201/02

095,00

134,50 cs URS 2017 02

78 591,217cs 0R5 2017 02



— T ,

PC y Kod

P

60 M 404 VP0000003

61 K 9150051001

(;? K 910131213

vv ABO_2_15

vv ABO_13_10

vv

vv obrubagílmční

03 M 59217017

VV

04 M 59217031

VV

05 117910331112

00 * 14759217001

VVV

67 K 919112212

7
08 K 919122111

09 K 919735113

70 K 979024443

vv

71 K 997221551

W odvozusutí

72 K 997221559

vv \

73' K <797221501

07V od\102_bet07nur

W odvoLasíaltu

vv odvoz/5002

74 K 997221569

VW

7.5 K 997221571

vv odvozjelbetonu

76 K 9972215/9

vv

77 K 99/221815

vv

78 K 997221825

VV

/9 K 997221845

VV

80 K 997221855

W

81 K 998223011

D M

D 746-M

82 K 400510055

83 [11 2800004

84 K 400521111

VV

85 K 460521911

Pop1s

Sloupek pro dopravní značku ocelový pozink nebo aíumíníovy D>76 111m 5 patkou

Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalítn1 foln vi pít-označení

Usazem sllníčního obrobrnku betonového sto1atého 5 006m opěrou do lože 7 betonu

prostého

ABC 2 15“ 153

ABO 13 10‘ 47

Obltlby_Vý'ZISk

Součet

obrubník betonový Chodníkový ABO 13- 10

41802713210001 ,

1obrubnik betonový sílníční ABO 2715

7777 ABO7_271 5'17,0717 ,7 7 i 7

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože 2 betonu s boční opěrou

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 (m

42'1,()1

Řezaní spár pro vytvoření komůrky Š 10 111m hl 201nm protésn1c17ál1vku vim/16116111

kíytu

7051101113081 zál1vkou za tepla pro komůrkyš 10 rnrn hl 20 rnrn s těsnícím prohlem

Řezání Stavajícího ž1v1čného krytu hl do 150 rnrn

Očíštění vybouraných obrubníkú a krajníkú s11n1čních

obrubyyýzísk 7 , i 7

‘Vodorovné doprava sutí ze sypkých materíálů do 1 km

_odstr_štěrk200mm'0,2'2—odslr_karnen1vř200mm7'70,Z'Z

Příplatek 7KD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých matendlú

odv02_sutí'19 7 ,

Vodorovná doprava sut1 2 kusových matenálú do 1 km

odsu_0et150mm'0,153200050;200,00'241005030100023

0115113511 50m1n'0,15'2,45

šoučot

Příplatek LKD 1 km 0 vodorovné dopravy suti z kusových materíálú

odv02ísut17*19

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

odstr_panei'0,15'2,7

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot

odvoz_želbetonu“19

Popíatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladkovno)

00070270010110 7 7

;Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu Železobetonového

1kód odpadu170101

odvozjelbetonu

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)

odvozřasíaílu

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kan1en1va na skládce (skládkovné)

0dv02_ sun

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Práce a dodávky M

, „ Zemní práce př1extr.mont.pracích

1Kabelové prostupy z trub plastových do lýhy bez obsypu, průměru do 15 cm

dělená (púlend) chráníčka 010mm 0N 110

Těleso trubkového kabelovodu 2 prostého betonu C1ó/20 v otevřeném výkopu

30A0,]5'C,2-(3,14'0,11221/4'30

Číšténí a kahbrování tělesa kabelovodu
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01

MJ

kus

m2

m

1113

Množství

1,00

23,00

223,00

153,00

47,00

23,00

223,00

47,47

47,47

154,53 *

154,537

42,00

42,427

42,42

48,00

48,00

48,00

23,00

23,00

03,00

03,00

1 208,40

1 208,40

128,00

71,10

56,90

128,00

2 433,11

2433,11

238,95

238,95

4 540,05

4 540,05

71,10

71,10

230,95,

230,95

50,90

56,96

63,60

63,60

236,78

30,00:

30,00

1,87

1,82

30.00

J.Cěna
Cenová

Cena celkem CZK
[CZK] [ ] soustava

1 520,00 1 520,00

473,50 10 890,50

13400 29 882,00 (5 11115 2017 02

115,00, 5 459,05 ,a 0115 2018 02

150,00 23 179,50 cs URS 2018 02

133.50i’ "5 007,00 cs 0117572017 02

09,00 2 926,98 cs URS 2018 02

52,50 2520,00 c5 0R5 2017 02

142,00 0810.00 CSURS 101702

143,00 0 804,00 cs URS 201702

11,00 200,80 cs URS 201702

194,50 12 370,20 CS 0115 2017 02

14,00 17 042,04 cs 0145 2017 07

214,00 27 481,08 050115201702

18,20 44 282,00 cs URS 201702

194,50 40 475,78,c5 URS 2018 02

14,00 00 284,73 (s 0115 2018 02

350,00 24 005,00 (s 0115 2017 02

350,00 83 03250105 0115 2018 02

400,00 22 784.00 cs 01152017 02

250,00 15 900,00 cs 0115 2017 02

197,50 40 704,05 (50145 2017 02

12 206,40

12 206,40

85,00“ 2550,00 cs URS 2010 01

35,00 1 050,00

4 320,00 7 802,40 cs 0115 2010 01

24,807 7 744.00 cs 0115 2010 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou
v ul. Stalodubečská

— 2. etapaObjekt:

VRN/DRN - Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
822 29

CCCZ:

Místo:
Městská část Praha - Dubeč

Datum: 08012019

Zadavatel:

IČ:

MČ Praha , Dubeč, Starodubečská 401/36J 107 00 Pra

DIČ:

Uchazeč:

16: 023 76 351

MV BAU, s.r.o.

DIČ: C202376351

ProJektant:

íČ:

Ing.Tomáš Hocke

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 000,00

Základ dané

Sazba dané
Výše dané

DPH základní

% 000.00
21,00“;

2016000

sm'žená

0,00

6,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK
116 160,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská - 2. etapa

Objekt:

VRN/DRN - Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Městská část Praha - Dubeč

Zadavatel: MČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Pra
Uchazeč:

MV BAU, s.r.o.

Kód mm , Poms

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 ~ Perk0mné, geodetické a projektov/oprátce
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Datum: 08.01.2019

PrOJektant: Ing.Tomáš Hocke

Cena celkem [CZK]

96 000,00

% 000,00

96 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubočská
- 2. etapa

Objekt:

VRN/DRN - Doplňkové a vedlejší rozpočtové
náklady

M1510:
Městská část Praha , Dubeč

Datum. 08.01.2019
Zadavatel;

MČ Praha - Dubeč, Starodubečská
401/36, 107 00 Pra

Projektant:
Ing, Tomáš Hocke

Uchazeč:
MV BAU, s.r.o.

v T .

.

„ , J.Lena

Cenov"

PC y Kod

Popvs

MJ Mnozsm
Cena celkem [CZK]

d

p 77
7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 [CZK] _

soustava

Náklad sou ísu celkeV P m

96 000,00
0 VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

96 000,00

0 VRN1
Průzkumné, geodetické a prOJektove práce

96 000,00

1 K 012103000
Geodeucké práce před výstavbou, vytyčení stavby. vylyčcm rnženýrských sítí

kus
1.00 15 00000

18 000,00 (5 ÚRS 201/ O1

z K 012303000
,Geodehcke

prace po výstavbě zaměření skutečného
stavu, plotokol

kus
1,00 18 000,00

18 000,00 CS URS 2010 01

1 K 01325400012
Dokumentace

skutečného provedení stavby

kus
1,00 15 000,00

1‘: 000,00 C5 URS 2016 01

1 K 030001000
,Zařl'zem' stavemště

kus
1,00 10 000,00

10 000.00 C5 URS 201G 01

5 K 10400010002
Lcšígšgknaícmnost

. dozory, zajlstem DIO a DIR,1nzenyrska
cmnost objednatele,

‘ kus
1,00, 20 000700

20 000,00 CS URS 2010 01

, „ _ , , ,1 7 7 , , , , 7 ,7 ,7
, ,

6 K 042503000
,Plán BOZP na staveništi

kus
1,00 15 000,00‘

15 000,001CS ÚHS 2018 02
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