
Polní cesta HPC2 v k. ú. Arnoltice – HARMONOGRAM STAVBY

Číslo týdne 40

týden od - do 30.9.2019

Technologie

Převzetí staveniště (1.3.2019)

Legislativní příprava

Vytýčení sítí 

Vytýčení obvodu stav. a kom.

Zahájení stavebních prací (15.3.2019)

Zemní práce

Stabilizace podloží

Konečná kontrola pláně - zátěžové zk.

Podklad ŠD 150 mm ( fr. 0 - 63 mm )

Zaměření 1. vrstvy

Podklad VŠ 200 mm ( fr. 0 - 63 mm )

Zaměření 2. vrstvy

Asfaltový nátěr - první vrstva

Asfaltový nátěr - druhá vrstva

Krajnice 

Dokončovací práce

Dokončení stavebních prací (1.8.2019)

Předání díla objednateli (30.9.2019)

Za společnost TIRAST s.r.o.

Ing. Jan Jakubův, xxxxxxxx
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