€. smlouvy zhotovitele:

—_— €. smiouvy cbjednatele: 2018/02/077/Ha/D2
! Trinec

1.

DODATEK €. 2

ke smlouvé o dilo &. 2018/02/077/He, uzaviené dne 10.07.2018

Smluvni strany:

OBJEDNATEL: statutarni mésto Tfinec

adresa: Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec
zastoupeno: RNDr. Vérou Palkovskou, primatorkou
jednani ve vécech:

- smluvnich: RNDr. Véra Palkovska

- technickych: Ing. Daniel Fojcik

- reklamaci: Ing. Daniel Fojcik

- dotaci: Ing. Monika Byrtusova

telefon:

fax:

e-mail:

ICO: 00297313

DIC: CZ00297313

Bankovni spojeni:

ZHOTOVITEL: AK plus Novostavs.r. o.

Zzapsana: OR KS v Ostravé, oddil C, vlozka 15928
zastoupena: Slavomirem Byrtusem — jednatelem

k podpisu opravnén na zakladé spolec¢enské smlouvy Nz. 29/2006 ze dne 2.3.2006

jednani ve vécech:
technickych-stavbyvedouci: Daniel Moravec — hlavni stavbyvedouci
Slavomir Byrtus, jednatel

reklamaci: Slavomir Byrtus

se sidlem: Jablunkovska 410, 739 61 Tfinec
ICO: 25368052

DIC: CZ25368052

telefon:

e-mail:

Bankovni spojeni:
¢. uctu:




£. smlouvy objednatele: 2018/02/077/He/D2

¢. smiouvy zhotovitele

I
Predmét dodatku

Kontrolou byla zjisténa administrativni chyba, ktera vznikla pfepisem. Ve smlouvé omylem je
uvedeno registracni €islo projektu €. 001/06_066/ITI_15_01_001. Spravné je: registraéni ¢islo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005677.

V souvislosti stimto se smiluvni strany dohodly na nasledujici zméné smlouvy o dilo
¢. 2018/02/077/He na stavbu ,,Modernizace ZS Dany a Emila Zatopkovych” (dale jen ,smlouva")
ze dne 10.07.2018.

l.
Zavérecna ujednani

1. Znéni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo se neméni a zistavaji v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrii 2 vyhotoveni
a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

3. O uzavfeni dodatku & 2 rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim & 2019/342 ze dne
18.02.2019.
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Za objednatele: Za zhotovitele:

ENDr. Véra Palkovska
primatorka

Sirana 2 (celkem 2)



